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1 OBJECTE I MOTIVACIÓ DEL PROJECTE 
 
   
 
L’objectiu del projecte és el disseny d’un QCI com a eina útil per a un cap d’obra  i el 
seu equip en  la gestió de  l’execució d’un projecte constructiu. El cas que es proposa 
s’integra en el funcionament d’una empresa constructora d’envergadura mitjana amb 
una  llarga experiència en el sector. Per motius de confidencialitat durant  l’elaboració 
del projecte li hem donat un nom fictici: Boavisa. 
 
L’empresa constructora és un cas d’organització un tant característica  ja que disposa 
d’unes  instal∙lacions fixes on es troben els serveis centrals  i uns centres de producció 
dispersos pel territori i que són temporals, això també hi hem d’afegir que l’element a 
executar,  el  projecte  constructiu,  és  un  element  únic  amb  unes  característiques 
singulars.  
 
En aquesta unitat estratègica de negoci és a on s’ha centrat el disseny  d’aquesta eina 
de gestió. El funcionament diari de cada centre de producció podríem considerar que 
és autònom, disposa de personal propi (l’equip d’obra), tracta amb un client específic i 
gestiona  els  recursos  segons  els  objectius  fixats  a  l’inici  de  projecte,  però  sempre 
vinculada completament a la resta de l’organització.  
 
L’execució del projecte és l’últim pas d’un procés que comença amb gestió comercial, 
segueix en el departament d’estudis  i, desprès de  l’adjudicació   arriba el moment de 
començar  l’execució  material,  per  tant  tot  i  centrar‐nos  en  l’execució  de  l’obra 
s’hauran de tenir en compte moltes interrelacions amb la resta de l’organització. 
 
La motivació d’aquest projecte neix amb  l’objectiu  i  la voluntat de millorar  la gestió 
interna empresarial actual. És cert que la conjuntura econòmica és molt desfavorable i 
el  sector de  la construcció es uns dels que ha experimentat una major davallada de 
l’activitat,  propiciant  un  augment molt  alt  de  la  competència  que  provoca  que  les 
empreses  assumeixin  baixes  molt  elevades  per  poder  adjudicar‐se  contractacions, 
aquest fet acaba traduint‐se en resultats finals negatius tot i alguns cops amb una bona 
gestió en el procés constructiu, és per això que  tota millora que pugui experimentar 
l’organització es convertirà en una avantatge competitiu a tenir en compte. 
 
Tot  i que és un eina a  l’abast del  cap d’obra, està destinat a  ser gestionada per  tot 
l’equip, el tipus de projectes que s’executen a l’empresa a on s’ha desenvolupat aquest 
treball  les obres són gestionades per un grup   de persones. Aquest equip està format 
per un conjunt de persones amb unes funcions específiques establertes i uns objectius 
comuns.  No  obstant  és  molt  freqüent  que  existeixi  una  falta  de  concreció  dels 
mateixos així com l’establiment d’una estratègia vàlida consensuada entre tots a l’inici 
del projecte. 
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És aquí on  rau  l’immens potencial d’aquesta metodologia,  la possibilitat de clarificar 
l’estratègia  a  seguir  i  “traduir‐la”  en  valors  interpretables,  potenciant  les  sinèrgies  i 
alineant  els objectius de  l’organització, del  centre de producció  i personals de  cada 
membre de l’equip. 
 
L’elaboració d’aquesta eina està pensada per  integrar‐se en el funcionament ordinari 
del  centre  de  producció  sense  suposar  un  canvi  dràstic.  D’inici  suposarà  la  creació 
d’algunes gestions noves a nivell d’empresa que  involucren alguns departaments o si 
més no, un canvi d’orientació del funcionament actual o un ús més tangible. 
 
L’èxit d’aquesta aposta passa per ser aplicable ràpidament sense suposar un període  
d’aprenentatge  i una variació substancial  inicial de  la  forma de  funcionar. El QCI ens 
mostrarà  resultats  fàcilment  interpretables per a  tots els membres de  l’equip, valors 
ens hi identifiquem des del cap d’obra fins l’encarregat.  
 
En els temps actuals de crisi amb un volum tant baix de producció necessitem explotar 
tot el potencial que disposem. Serà una eina de comunicació, formació i gestió que ens 
ajudarà arribar a l’excel∙lència professional donant un valor afegit a l’organització.   
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2. ESTAT DE L’ART 
 
 
La metodologia basada en el concepte del Quadre de Comandament Integral (QCI) ja fa 
anys que s’aplica en  la gestió  i seguiment de projectes en empreses constructores. A 
mesura  que  s’ha  anat  experimentant  amb  noves  experiències  disposem  d’estudis  i 
dades que ens marquen  les pautes a seguir en  l’aplicació d’aquesta eina de gestió en 
aquest tipus tant característic d’organització: l’empresa constructora.  
 
A partir d’estudis existents  contrastats basats en el  seguiment del  funcionament de 
l’aplicació de sistemes de gestió de projectes en empreses de construcció basades en 
la metodologia del QCI, s’ha elaborat el projecte de QCI per a la nostra empresa.  
 
Un dels estudis consultats ha estat el següent:  Study to the Performance Evaluation of 
Construction Enterprise Project Management based on the BSC 1, publicat en el 2008 
en  el marc  de  la  International  Conference  on  Information Management,  Innovation 
Management and Industrial Engineering.  
 
L’estudi destaca el següent:  
 
Estudi sobre l’avaluació del funcionament de la gestió d’un projecte en una empresa 
constructora basat en el QCI. 
 
L’execució de projectes és  la principal  font de beneficis de empreses  constructores. 
Podem  confirmar  que  a  través  de  l'avaluació  efectiva  de  resultats  de  funcionament 
podem mesurar els resultats de la gestió de projectes, identificar el nivell de gestió de 
projectes i estandarditzar‐ne la gestió. 
 
En l'actualitat, en la majoria d’empreses constructores l'avaluació del funcionament de 
la  gestió  de  projectes  es  basa  en  el  control  de  costos,  la  qualitat,  els  terminis  de 
realització  i  la  seguretat. No obstant  això,  aquests mètodes d’avaluació d’indicadors 
tradicionals encara té molts defectes: 
 
En  primer  lloc,  el  sistema  d'avaluació  manca  el  pensament  estratègic  global  de 
l'empresa.  En  la  determinació  de  la  indicadors  d'avaluació  de  compliment,  les 
empreses només es  limiten a  l’avaluació del propi projecte,  i no porten a  terme una 
avaluació des de l’òptica general de l’empresa basada en l’estratègia global. Així que el 
procés i els resultats de la avaluació no reflecteix correctament el desenvolupament de 
l’estratègia de l'empresa. 
 
En  segon  lloc,  la majoria  dels mètodes  es  centren  només  en  els  indicadors  com  la 
qualitat,  temps,  cost  i  seguretat.  Aquests  mètodes  avaluen  el  compliment  dels 
projectes per separat,  i s'ignoren una sèrie d'altres àrees com  la gestió de contractes, 
gestió de clients, gestió de personal, etc. Per tant, encara no s'ha format una avaluació 
integral del sistema i no es pot avaluar completament tots els aspectes del projecte. 
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En  tercer  lloc,  la majoria de sistemes d’avaluació existents, presenten una manca de 
dinamisme. Sabem que en  la gestió de projectes es mantenen  les mateixes eines des 
de   principi a fi, però per avaluar el compliment de  la gestió de projectes cal punt de 
vista  i  mètodes  dinàmics.  No  obstant  això,  la  majoria  de  les  avaluacions  actuals 
utilitzen sistema de índex fix i un mètode únic per avaluar la gestió de projectes.  
 
Totes  les  incidències anteriors s'han repetit en  la majoria de casos en  l'actual sistema 
d'avaluació, que només es centren en  la posada en pràctica  i  l'efecte de  la gestió del 
projecte  des  de  la  perspectiva  del  propi  projecte  en  lloc  del  punt  de  vista  general 
estratègic de l'empresa. Per tant, és necessari desenvolupar un nou model més eficaç 
per avaluar compliment de la gestió del projecte de construcció. És bo saber, per tant, 
que el coneixement del QMI et tenim disponible i aplicable.  
  
  
 
2. Els Principis Bàsics del QCI 
 
El QCI va ser donat a conèixer pels famosos professors Robert Kaplan  i David Norton, 
és una eina d'avaluació del compliment de la gestió basada en l'estratègia. De la missió 
i estratègia, el QCI descompon  l'estratègia  integral de  la corporació en quatre visions 
de  desenvolupament,  que  són  la  perspectiva  financera,  la  del  client,  de  del 
funcionament del procés intern, i de l’aprenentatge i creixement.  
 
El QCI dissenya un  índex corresponent d’avaluació, donant diferents pesos per a cada 
aspecte  i  formant  un  sistema  d'avaluació  del  compliment  complet  amb  un  índex 
d’objectius.  Els  quatre  aspectes  del  QCI  són  les  capes  de  causalitat  progressiva  i 
recíproca. Es pot equilibrar la cadena de valor en tots els sectors, els interessos a curt 
termini  i  a  llarg  termini,  l'objectivitat  i  la  subjectivitat,  indicadors  financers  i  no 
financers, factors primaris i secundaris, els resultats i els de les seves causes. Aquest és 
el  significat  de  "equilibri"  i  és  el  nucli  de  l'equilibri  del  Quadre  de  Comandament 
Integral.  El QCI dona èmfasi  a  l’avaluació dels  resultats  financers,  i presta  atenció  a 
avaluació del compliment de l’aspecte no financer.  
 
Es  pot  elaborar  una  estratègia  quantitativa,  i  també  transformar  l'abstracte  de  les 
estratègies qualitatives a objectius específics, quantificables. El sistema pot mantenir la 
mobilitat  i  flexibilitat dels objectius mitjançant ajustaments dinàmics, de manera que 
QCI  permet  a  les  organitzacions  el  seguiment  dels  resultats  financers  i  l’atenció  als 
avenços  dels  actius  intangibles  que  permeten  a  les  empreses millorar  la  capacitat  i 
l’accés al futur creixement potencial. 
 
Per tant, el BSC és una eina molt eficaç per avaluar tota  la gamma de resultats de  les 
empreses.  
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                                              Fig. 2.1 Principis bàsics del QCI 
 
 
3. El QCI pensat en avaluació de l'exercici de les empreses de construcció y gestió de 
projectes. 
 
3.1 La modificació de l’avaluació del QCI en la gestió del projecte de construcció. 
 
Des del principi, podem veure que el QCI es considera una eina avaluació dels resultats 
des  del  punt  de  vista  de  l'empresa. D’aquí  que  l’aplicació  del QCI  a  l'avaluació  del 
compliment  de  la  gestió  de  projectes  d’una  empresa  de  construcció  és  un  tema  a 
explorar. 
 
En  opinió  de  l'autor,  el  QCI  no  només  es  pot  orientar  al  control  i  seguiment  del 
desenvolupament de  l’estratègia de tota  l’organització, sinó que també és aplicable a 
la gestió directa de projectes de  construcció.  La metodologia del QCI no només pot 
enllaçar  l’estratègia  de  l’empresa  en  un  projecte  específic,  sinó  també  ajudar  a 
identificar  la contribució dels projectes específics a  l’estratègia corporativa. A més, a 
través  dels  quatre  perspectives  del QCI  per  a  l'avaluació  i  la  retroalimentació  en  la 
gestió de projectes, les empreses de construcció poden descompondre una estratègia 
complexa de negoci en una simple i mesurable. Per tant, ja sigui des del punt de vista 
global  de  l'estratègia  empresarial  o  des  del  punt  de  vista  microscòpic  dels  quatre 
aspectes del QCI, aplicació d’aquest als resultats del projecte de gestió avaluació són 
factibles. 
Perspectiva 
financera 
 
(com satisfer al 
accionistes) 
 
 
VISIÓ I ESTRATÈGIA DE 
L’ORGANITZACIÓ 
 
 
Perspectiva del clients 
 
(Com respondre a les 
necessitats dels clients) 
 
Perspectiva procés intern 
 
(com mantenir un bon 
funcionament intern) 
 
Perspectiva del 
creixement i 
aprenentatge 
 
(La competència de la 
millora de la sostenibilitat  
i creació de valor)
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No obstant això, hi ha algunes preguntes sobre quan el QCI pot ser usat directament 
per avaluar el funcionament de la gestió de projecte. El QCI s'ha de modificar d'acord 
amb les característiques i circumstàncies del projecte, per tal que es converteixi en una 
eina efectiva per a l'avaluació del compliment de la gestió empresarial d’un projecte de 
construcció. Al tenir en compte el següents punts:  
 
I. En  l'avaluació de  l’estat  financer de  l'empresa, el QCI utilitza mètodes de 
control  financer per mesurar  rendiments  futurs, amb el control d’aquesta 
gestió  estratègica,  pot  assegurar  l'efectivitat  dels  objectius  establerts  de 
beneficis. Els indicadors més comuns són: la taxa d'actius i passius, la relació 
dels fluxos de capital, taxa de rotació de comptes per cobrar, les empreses 
d'explotació ingressos, els marges de guany de capital, les vendes i la utilitat 
fiscal,  etc.  No  obstant  això,  el  propòsit  principal  de  d'avaluació  del 
compliment  de  la  gestió  de  projectes  de  construcció  és  augmentar  els 
beneficis  del  projecte,  reduir  els  costos,  garantir  la  fluïdesa  dels  fons,  i 
incrementar  al  màxim  els  interessos  dels  accionistes.  Per  tant,  quan  es 
dissenyen els  indicadors  clau de  l'avaluació de  la gestió en  la perspectiva 
financera, els actius, el eficàcia del sistema  i el control des costos s'ha de 
considerar principalment. 
 
II. En  la base del QCI, els processos a nivell  intern de  l’empresa es refereixen 
principalment  a  establir  les  fortaleses  i  debilitats,  processos  adequats, 
mecanismes  de  gestió  eficaç.  Però  el  desenvolupament  i  execució  d’un 
projecte de construcció no està d'acord amb model fix de procés ja que no 
és adequat per  la perspectiva del procés  intern en una empresa de gestió 
de projectes de  construcció. Quan es dissenyen els  indicadors,  la  situació 
real operacional de  l'empresa  constructora ha de  ser  considerada.  En  els 
processos  interns  ha  d'haver‐hi  un  canvi  en  el  nivell  d’indicadors 
d'operacions tradicionals del projecte,  i posar  l'accent en els aspectes més 
importants  d'operació  de  cada  un    dels  projectes.  Per  tant  el  disseny  de 
sistema d’indicadors corresponent s'ha de considerar aquests cinc aspectes: 
qualitat, seguretat, compliment de termini, imatge i la tecnologia. 
 
III. En el QCI, el nivell de l'avaluació del client sobretot s’ha de tenir en compte: 
termini, qualitat, rendiment i servei. En relació amb els objectius establerts, 
l’avaluació s’ha de realitzar amb metes específiques mesurables. L’empresa 
de construcció és diferent d’altres indústries com també els grups de clients 
pel que fa a liquiditat i a la incertesa, ja que els seus clients acostumen a ser 
fixos  i coneguts. Els clients són els propietaris del projecte a  realitzar. Per 
tant,  canviem  la  denominació  de  client  per  una  definició  més  precisa  i 
selectiva, “propietat”. Els  indicadors han de ser dissenyats per avaluar si el 
projecte  i  la gestió proporcionada als clients té com a resultat productes  i 
serveis satisfactoris. Per tant, la lleialtat i la satisfacció dels propietaris s’ha 
de ser tenir en compte. 
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IV. En  el  projecte  de  construcció,  hi  ha  dos  vessants  per  avaluar  els  nivells 
d'aprenentatge  i creixement, una és a  través de  la gestió del projecte per 
comprovant si millora la competitivitat i sostenibilitat en projectes similars, 
degut  a que el personal de  l'equip de projecte  gaudeix de més habilitats 
professionals. L'altre és a través de la gestió del projecte en relació amb els 
objectius  del  projecte  presenten  contribucions  a  l'estratègia  general.  Per 
tant,  en  el  disseny  de  la  perspectiva  de  l'aprenentatge  i  creixement,  els 
indicadors a considerar són: de gestió del personal de  l’equip de projecte, 
gestió cultural i estratègica de l’equip.  
 
 
 
3.2  Els  principis  d’avaluació  del  rendiment  d’un  sistema  de  gestió  d’un  projecte  de 
construcció:  
 
A través de l'anàlisi anterior, en l’avaluació del compliment dels indicadors del sistema 
de gestió de projectes d’una empresa constructora basat en el QCI, s’hauria d’inspirar 
en els següents principis: 
 
1. El principi de la integritat 
 
La gestió del projecte relaciona diversos aspectes, com ara  la tecnologia, el capital,  la 
qualitat, la seguretat, termini, el personal, els clients, i així successivament. Per tant, un 
sistema  d'avaluació  d’acompliment  dels  indicadors  de  gestió  d’un  projecte  de 
construcció  es  combinen  en  tots  els nivells del QCI, de manera que  reflecteixen els 
efectes directes i indirectes, en si mateix, i també l'impacte de la gestió del projecte en 
la resta de l'empresa. 
 
2. El principi de rellevància estratègica 
 
En  la construcció del sistema d'avaluació del compliment de  la gestió del projecte de 
construcció,  la pensament estratègic del QCI ha de ser aplicat. La sistema d'avaluació 
ha de considerar els assumptes  interns  i externs de  l'empresa, és a dir, els objectius 
estratègics de  transformació de  l’organització  i  les accions específiques del projecte, 
per poder mantenir plenament el rendiment del sistema d'avaluació  i  la comunicació 
de l'objectiu estratègic i exercir el seu paper estratègic en la direcció. 
 
3. El principi de la dinàmica 
 
El disseny d’un sistema de gestió d’una empresa de projectes de construcció el sistema 
d'avaluació es basa en gestió del rendiment en  tot el procés. Per  tant  l'avaluació del 
compliment del sistema d'indicadors ha de ser dinàmic. Ha de reflectir l’entorn intern i 
extern  empresarial  canviant  del  projecte.  Només  tenint  en  compte  això,  és  capaç 
d'avaluar la gestió de tot el projecte. 
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4. L'establiment d’un sistema d’indicadors per a la gestió d’empreses de construcció. 
  
D'acord amb l'anàlisi anterior i la combinació del pensament estratègic del QCI, aquest 
document estableix un sistema d'avaluació per a  la gestió del rendiment en projectes 
d’empreses de construcció (Taula 2.2). 
 
El  sistema  es  divideix  en  quatre  parts:  els  indicadors  de  perspectiva  financera,  els 
indicadors  de  procés  intern,  els  indicadors  de  la  perspectiva  de  la  propietat,  els 
indicadors de aprenentatge i creixement. 
 
4.1 El disseny d'indicadors de la perspectiva des de l’òptica financera 
 
Amb la situació actual del sector, els principals criteris per establir la situació financera 
és  la  taxa  de  circulació  de  l’actiu  i  els  fons  compromesos,  els  principals  criteris  per 
avaluar  la rendibilitat del projecte són  la contribució al resultat global  i el benefici en 
relació  amb  la  producció  i  els  principals  criteris  per  l’avaluació  de  la  gestió  de  la 
situació dels costos és el benefici relacionat amb la taxa de costos i l’índex de reducció 
de costos. Així, podem establir els indicadors de finançament de tercer nivell. 
 
4.2 El disseny dels indicadors del projecte des de l’òptica operativa interna 
 
Hi ha cinc  indicadors de segon nivell dissenyats per a  la gestió del  funcionament del 
projecte,  són  la  gestió  de  la  qualitat,  gestió  dels  processos,  gestió  de  la  seguretat, 
gestió de la tecnologia disponible i el nivell de reconeixement. 
 
La gestió de qualitat és concentra en el control de la qualitat del projecte. Això es pot 
reflectir  plenament  la  gestió  de  l’efectivitat  del  projecte  en  cinc  aspectes:  taxa  de 
compliment  de  terminis,  ritme  óptim  de  projecte,  reconeixement  amb  el  premi  de 
l'excel∙lència,  la  nombre  de  no  conformitats  de  qualitat  importants,  i  la  taxa  de 
pèrdues per repetició del treball. 
 
La gestió dels processos  impliquen  la programació de  l’execució del projecte, que pot 
ser mesurada per  tres  indicadors: començar a  temps o no, acabat en  temps o no, si 
compleix amb el límit de temps per a la projecte. 
 
Gestió de la seguretat estudia l'aspecte de la seguretat en la construcció, els indicadors 
han d'incloure el número d’accidents de  seguretat de major  importància,    les  seves 
causes i el nombre de les víctimes d’accidents de seguretat. 
 
Gestió de la tecnologia és l'estudi i aplicació de la tecnologia existent en funcionament 
els  projectes,  els  indicadors  han  de  ser  considerats  pel  nombre  de  aplicació  de  les 
noves tecnologies i el nombre de desenvolupament de noves solucions constructives. 
 
A  continuació  s’especifica  en  una  taula  la  relació  d’objectius  i  indicadors  a  tenir  en 
compte:   
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Indicadors de 1ª 
nivell  Indicadors de 2ª nivell  Indicadors de 3ª nivell 
Indicadors  
perspectiva 
financera 
 Condicions del fons de 
funcionament 
La taxa de rotació del fons circulant 
Fons compromesos 
Situació del benefici de 
projecte  
 
Contribució al benefici de l’empresa 
Benefici relacionat  amb la producció 
Gestió del cost 
Taxa de guany dels costos 
Reducció de sobrecostos en execució 
 
Indicadors 
perspectiva 
operacional 
 
Gestió de la qualitat 
Ritme de projecte 
Premi a l’excel∙lència 
El nombre de no conformitats de qualitat 
importants 
La taxa de pèrdues per repetició treball 
Procés de gestió 
Començar a temps o no 
Acabar a temps o no 
Compliment de terminis de projecte 
Gestió de la seguretat 
 
El nombre dʹaccidents greus de seguretat 
Pèrdues pels accidents greus de seguretat 
Gestió de la tecnologia 
 
El nombre dʹaplicació de noves tecnologies 
El nombre de desenvolupament de les noves 
tecnologies 
El nivell de la construcció 
civilitzada 
El nombre de queixes 
 
El nombre dʹinformes positius dels mitjans 
Indicadors  
perspectiva de la 
propietat 
 
Gestió del control de la 
lleialtat 
Controlar la taxa dʹoferta adjudicada al 
mateix propietari 
Satisfacció del propietari 
El nombre de queixes dels propietaris 
La taxa de compliment dels termes del 
contracte 
Indicadors 
 perspectiva  
de l’aprenentatge 
i creixement 
 
Gestió de l’empleat 
 
Satisfacció dels empleats 
Productivitat del treball 
Personal taxa de retenció 
La taxa de treballadors dʹalta qualifiació 
El nombre de períodes específica de formació 
per treballadors 
El nombre de propostes racionals donades 
per treballador 
Imatge i gestió estratègia 
 
Compatibilitat entre lʹestratègia empresarial i 
lʹobjectiu del projecte 
Impacte de la cultura corporativa en el 
projecte 
El nivell de consciència estratègica del 
personal 
 
 
 
Taula. 2.2 Relació d’indicadors a tenir en compte en el QCI. 
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La gestió dels processos  impliquen  la programació de  l’execució del projecte, que pot 
ser mesurada per  tres  indicadors: començar a  temps o no, acabat en  temps o no, si 
compleix amb el límit de temps per a la projecte. 
 
Gestió de la seguretat estudia l'aspecte de la seguretat en la construcció, pel que la seu 
"tercer nivell  indicadors” han d'incloure el número d’accidents de seguretat de major 
importància l es seves causes i el nombre de les víctimes d’accidents de seguretat. 
 
Gestió de la tecnologia és l'estudi d'ús de tecnologia en funcionament els projectes, pel 
que  el  seu  "tercer  nivell”  ,  els  indicadors  han  de  ser  considerats  pel  nombre  de 
aplicació de les noves tecnologies i el nombre de desenvolupament de noves solucions 
constructives. 
 
El propòsit de  la gestió de  la  imatge és per controlar tot tipus de  fenòmens negatius 
durant  l'operació  del  projecte,  per millorar  la  reputació  de  l'equip  i  de  l’empresa  a 
l’exterior.  En  conseqüència,  els  indicadors  de  tercer  nivell  són  el  nombre  de  les 
incidències i el número d'informes positius. 
 
4.3 El disseny d'indicadors des de l’òptica de la propietat 
 
La perspectiva dels propietaris ha de ser considerat des de dos aspectes: la fidelització 
del  propietari  i  la  satisfacció.  Per  mesurar  la  lleialtat  dels  propietaris  hem  de 
principalment  inspeccionar  la  relació  d’adjudicacions  mateix  propietari  a  la  nostra 
organització i a les externes. Per la perspectiva de la satisfacció del propietari, pot ser 
reflectida per dos  indicadors quantitatius  específics:  el nombre de  reclamacions  i  el 
grau de compliment del contracte.  
 
4.4 El disseny d’indicadors des de l’òptica de l’aprenentatge i creixement  
 
Quan  es  construeix  el  sistema  d’indicadors  de  la  perspectiva  de  l'aprenentatge  i 
creixement, s’ha de tenir en compte l’aspecte personal i cultural de l'equip del projecte 
i gestió estratègica. 
 
S'ha  de  centrar  a  estudiar  si  és  eficaç  per  a  la  gestió  del  personal.  Cinc  indicadors 
poden  mostrar  la  gestió  del  personal:  la  satisfacció  dels  empleats,  la  productivitat 
laboral,  la retenció del personal, proporció de personal amb formació estratègica per 
cobrir les competències i el nombre de racional propostes realitzades per treballador. 
 
La cultura  i els  indicadors de  l'estratègia  implica tres aspectes:  la compatibilitat entre 
l'estratègia  de  l’organització  i  els  objectius  del  projecte,  l’influencia  de  cultura 
corporativa en el projecte i el nivell de sensibilització del personal estratègic. Aquestes 
operacions han de ser avaluades per a experts en la matèria. 
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5. Conclusió 
 
Per a mantenir el valor  real  i potencial de  l’organització en el mercat que actua,  les 
empreses  s'han  d'adaptar  ràpidament  als  canvis  conjunturals,  la  configuració  d’una 
direcció estratègica i una exhaustiva implementació constant de l'estratègia. 
 
A  través  de  l’anàlisi,  es  pot  considerar  que  amb  aquest  document  d’avaluació  del 
compliment de la gestió de projectes en una empresa constructora basat en el QCI és 
possible reflectir amb precisió els objectius estratègics de  l'empresa,  i pot ser propici 
per  la  implementació  de  les  estratègies  empresarials  en  el  procés  de  gestió  del 
projecte, millorant‐ne la gestió. 
 
No obstant això,  cal assenyalar que aquest document només planteja una avaluació 
del compliment del sistema per la gestió de projectes dins del marc d’una empresa de 
construcció,  tenint  en  compte  que  l’establiment  dels  pesos  dels  objectius, 
l’estandardització de  l’avaluació,  i com  integrar  la  rellevància dels  resultats necessita 
un estudi particular per cada cas.  
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3.  ENTORN EXTERN 
 
 
L'economia mundial es troba a  la vora d'una altra crisi  important. El creixement de  la 
producció s'ha desaccelerat considerablement durant  l'any 2011  i per als anys 2012  i 
2013 es preveu que el creixement serà anèmic. 
 
Els  problemes  que  assetgen  l'economia  mundial  són  múltiples  i  interconnectats. 
Els  desafiaments més  urgents  són  afrontar  la  crisi  de  l'ocupació  i  evitar  el  descens 
continuat del creixement econòmic, especialment en els països desenvolupats.  
 
Actualment la taxa d'atur segueix sent alta, vorejant el 9 per cent, i el creixement dels 
ingressos  s'ha  estancat,  la  manca  de  demanda  agregada  entorpeix  la  recuperació 
econòmica  en  el  curt  termini.  Encara  més,  com  cada  vegada  més  treballadors  es 
troben desocupats durant un llarg període, les perspectives de creixement en el mitjà 
termini es veuen també afectades per la pèrdua gradual d'habilitats i capacitació de els 
treballadors. 
 
 
3.1 Situació actual en el sector de la construcció i previsions pels pròxims anys 
  
Situació i previsions a Europa 
 
Des d’una òptica general a nivell europeu podem dir que el 2013 es complica per al 
sector i les expectatives per al 2014 són molt discretes. 
 
L'any  2012  ha  resultat  clarament  recessiu  per  al  sector  construcció  europeu:  la 
producció ha baixat un ‐4,7%, convertint‐se en el segon pitjor exercici registrat durant 
els  cinc  anys  de  crisi,  només  superat  pel  fatídic  2009.  Les  minses  perspectives 
econòmiques del continent es deixen notar sobre  la previsió per al 2013, que preveu 
encara un any en números vermells  (‐1,6%). El  retorn al creixement queda posposat 
per  al 2014,  i  s'exclou que  s'hagi de produir una  recuperació  intensa,  les previsions 
ronden al +1,0%. 
 
El canvi de signe que s'acaba de descriure és una previsió que s'aplica a un grup de fins 
a 8 països, entre els quals és significatiu trobar mercats de gran dimensió com el Regne 
Unit,  Itàlia o França. No obstant això, hi ha països que evolucionaran d'acord a altres 
patrons.  Per  la  part  de  les  excepcions  negatives  tenim  el  cas  d'Espanya,  Portugal  i 
Polònia que encara no veuen expectatives de retorn al creixement el 2014. Així mateix 
hi ha alguns altres països que tan just esperen variació de 2013 a 2014, situació en  la 
que trobem a Alemanya. Finalment, hi ha un altre grup de països que ja compten amb 
experimentar creixement el 2013, com Suècia o Dinamarca (que esperen accelerar‐se 
en 2014) o Noruega (que per contra es relaxarà). 
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Tots els escenaris de  sortida de  la  crisi descrits en  informes anteriors  contemplaven 
que l'edificació residencial de nova planta havia de protagonitzar una recuperació més 
primerenca  que  la  resta  de mercats. Amb  la  nova  revisió  de  les  previsions  aquesta 
recuperació  se  situa  més  llunyana  en  el  temps,  però  continua  apostant  perquè 
l'habitatge  sigui  el mercat  que  primer  reaccioni.  Per  tant,  caldrà  superar  primer  un 
2013  encara  en  clau  recessiva  (‐1,1%)  per  arribar  a  un  2014  a  què  s'espera  iniciar 
l'esperada  recuperació  (+4,2%).  Per  això  serà  clau  que  Alemanya  aprofiti  la 
disponibilitat  de  crèdit  barat  per  nodrir  el  seu mercat  immobiliari,  que  França  i  el 
Regne Unit aconsegueixin  reactivar amb èxit els  seus programes d'habitatge públic  i 
que en els països nòrdics s'encomani al pressupost familiar el reforçament de les seves 
economies. 
 
            
                     Fig. 3.1 Previsions sector construcció a Europa per al pròxim any. 
 
Situació i previsions a Espanya i Catalunya 
 
Una  forma  senzilla  de  resumir  la  situació  seria:  l’absència  de  signes  de  millora. 
Sobre  el  sector  construcció  espanyol  convergeixen  no  només  el  turbulent  clima 
econòmic que explica la debilitat de la demanda (pública i privada) sinó l'aflorament de 
molta oferta  (a  la sobreproducció durant els anys de bonança es suma  la posada en 
venda  d'actius  de  particulars,  empreses  i  administracions  en  dificultats).  Deixem 
enrere un 2012 de severa contracció de la producció (‐30,8%) i la previsió apunta a una 
continuació  de  la  tendència  el  2013  (‐23%).  L'alentiment  del  descens  el  2014  (‐6%) 
requereix  que  es materialitzi  la  hipòtesi  que  el  punt mínim  del  cicle  residencial  es 
produeixi el 2013, com a la resta d'Europa. 
 
L'edificació  residencial:  segueix  en  situació  de  paràlisi  a  causa  que  continua  la 
depreciació de l'habitatge, l'escassetat de transaccions i les restriccions al crèdit. Un  
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panorama que s'ha vist poc alterat per les mesures introduïdes en la segona meitat del 
2012: més impostos per a l'habitatge, posada en marxa del "banc dolent", nova política 
pública d'habitatge, eliminació de la desgravació per compra d’habitatge. Un cop més, 
el mercat reacciona restringint encara més la producció, que s'espera que es contregui 
un  ‐17%  per  a  2013.  Després  de  sis  anys  consecutius  de  baixades  contundents,  el 
mercat  ha  quedat  tan  contret  que  si  el  2014  es  sumessin  només  10.000  nous 
habitatges més a  la cartera de comandes, serien suficients per a provocar  increments 
del +15%. Per tant, del 2014 en endavant es podria produir  la paradoxa d'un mercat 
que creixeria a ritmes de dos dígits  i que no obstant això continuaria  immers en una 
crisi extrema. 
 
L'edificació  no  residencial:  presenta  símptomes  idèntics  als  de  l'habitatge  (sequera 
financera, mínima demanda, estocs en augment)  i s'intenten contrarestar també pels 
mateixos mitjans (interrupció de projectes, rebaixes en els preus de contractació). En 
anteriors  informes es confiava que alguns segments com comerç  i  logística poguessin 
tocar fons més aviat que la resta, però és una cosa que ha quedat descartat conforme 
s'han anat esvaint les expectatives d'assistir a una inflexió de l'economia espanyola el 
2013.  En  absència  de  signes  convincents  de  millora  econòmica  a  curt  termini,  la 
demanda  de  nova  superfície  no  residencial  continuarà  contraient,  i  amb  ella  la 
producció tant el 2013 (‐20%) com el 2014 (‐11%). 
 
            Fig. 3.2  Import de les licitacions realitzades durant l’any 2012 (dades fins setembre), la  
                         variació és d’una reducció del 53 % respecte 2011.                           Font. SEOPAN 
 
Obra civil: L'estat actual i les previsions són el reflex d'un país que dedica tots els seus 
esforços a consolidar els seus comptes públics, sacrificant en el procés a la inversió en 
infraestructures. Les xifres il∙lustren fins a quin punt s'està aplicant aquesta doctrina: ‐
45% de baixada el 2012, ‐40% prevista per al 2013. Més a mig termini, el nou pla 
 
d'infraestructures 2012‐2024 resulta poc explícit, particularment referent a com es va 
a  materialitzar  la  col∙laboració  publico‐privada  imprescindible  per  poder  executar 
aquest pla. Mentre aquesta qüestió i altres com la reforma energètica no es clarifiquin,  
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i mentre se segueixi prioritzant  la contenció del dèficit, serà complicat presenciar un 
canvi de tendència en termes d'activitat constructiva. 
 
  
          Fig. 3.3  Reducció de les licitacions previstes. Te en compte la inversió estatal ,autonòmica   
                          i local.                                                                                                            Font. SEOPAN 
 
 
El  pla  d’inversions  previst  per  a  l’Estat  espanyol  en  termes  generals,  estableix  un 
escenari inversor en infraestructures entre el 0,80% i el 0,85% del PIB de mitjana anual 
per  al  període  2012‐2024,  que  es  tradueix  entre  120.000  milions  d’euros  corrents 
d'inversió  acumulada  en  l'escenari  desfavorable  i  145.000  milions  en  l'escenari 
optimista. Aquests nivells són menys de  la meitat del màxim assolit el 2008  (1,74%). 
L'esforç inversor en relació al PIB també serà inferior tots els anys als nivells d'inversió 
de  la mitjana dels països de  l'OCDE  i dels països de  la zona euro en el darrer any de 
referència disponible (2009).   
 
Tot  i que el pla estableix  com a principi bàsic  l'avaluació de projectes  i  inversions  a 
partir d'anàlisis  cost–benefici  i de previsions de  rendibilitat econòmica  i  financera, a 
curt  termini  obvia  aquest  requisit  per  legitimar  que  el  projecte  de  pressupostos  de 
2013 manté com a prioritat  la  finalització dels  itineraris  ja començats d'alta velocitat 
ferroviària.   
 
La política d'habitatge disposarà el 2013 d'uns recursos pressupostaris de 766 milions 
d'euros, un 6,6% menys que el 2012. Aquesta partida es concentra principalment en 
els  crèdits  assignats  a  promoció,  administració  i  ajudes  a  la  rehabilitació  i  accés  a 
l'habitatge. La inversió en carreteres rebrà 2.566 milions d’euros, un 6% menys que el 
2012. Del  total, 1.624 milions  són per a noves  infraestructures,  la  resta es destina a 
seguretat viària i conservació. 
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Pel que fa a Catalunya rebrà 1.262 milions d’euros en inversió pública, un 10% menys 
que el 2012. Aquesta reducció se suma a la retallada del 45% que es va produir el 2012 
i del 30% el 2011. El resultat és que el sostre d’inversió que l’Estat anuncia a Catalunya 
el 2013 serà només una tercera part de la de 2009.   
 
Per segon any consecutiu, els pressupostos no recullen la disposició addicional tercera 
de l’Estatut, que estableix que durant 7 anys la inversió en infraestructures a Catalunya 
s’ha d’equiparar al seu pes en el PIB, que és el 18,7%, mentre que la participació en la 
inversió estatal no arriba al 12%.  En aquest sentit, d’acord amb les estimacions són de 
que  l’Estat  té un deute acumulat amb Catalunya per  l’incompliment de  la disposició 
addicional  tercera de  l’Estatut en els primers  cinc  anys d’aplicació de més de 2.600 
milions d’euros. 
 
 
 
3.2  Situació mercat laboral i futures demandes professionals 
 
Les dades d’ocupació de  la població activa, segons  l'última estimació de  l'OCDE per a 
Espanya  indica que per al 2013 viurà  la pitjor part de  la crisi en estimar una  taxa de 
l'atur  de  gairebé  el  27%  i  és  que  l'economia  espanyola  acabarà  tancant  el  2012 
mostrant una caiguda de l'1,3% i per al 2013 la caiguda serà pitjor encara en caure un 
1,4%,  això  es  donarà  per  les  retallades  que  ha  de  seguir  aplicant  amb  l'objectiu  de 
reduir l'objectiu dèficit i la desacceleració en l'Eurozona, això serà un dels factors que 
faci pujar  la taxa d'atur en el 25% per al  final de 2012  i  ja per a 2013 serà del 26,9% 
arrodonint seria del 27%. 
 
Fig. 3.4  Previsions d’inversió en el sector de la construcció per l’any    
               2013 i 2014, en relació amb l’any 2007 estem a nivells del       
               40% del principal tipus d’obra que executa Bovisa. 
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      Fig. 3.4  Previsió taxa d’atur per als pròxims anys.                                                   Font: OCDE 
 
 
La  globalització  i  l'evolució  demogràfica mundial marcaran  les  pautes  laborals  dels 
propers anys a  tot el món. A Espanya el  creixement del percentatge de població de 
major  edat  i  la  radicalització  cap  als  extrems  de  les  demandes  de  treballadors 
provocaran la quasi desaparició dels llocs intermedis. 
 
D'altra banda, també seran molt oferts, per a llocs directius, els treballadors altament 
qualificats  i  amb  grans  capacitats  de  gestió.  Segons  l’opinió  de  les  principals 
consultores de recursos humans, el país hauria de desenvolupar una economia basada 
en el coneixement, perquè  la base per competir en un  futur  serà  la  formació. No  la 
capacitat de treball ni l’esforç, sinó els coneixements específics. 
 
Per  això,  al  treballador  se  li  demanarà,  cada  vegada més,  un  alt  domini  d'idiomes, 
formació  i  molt  especialment  una  gran  capacitat  d'adaptació.  Primer,  a  l'hora  de 
traslladar‐se a  treballar a altres  ciutats o països,  la qual  cosa  serà  cada  vegada més 
freqüent.  I  en  segon  lloc  serà  necessari  que  els  treballadors  tinguin  capacitats  de 
renovació i aprenentatge continus ja que totes les professions canviaran més o menys 
cada cinc anys. 
 
Una de les tendències més importants serà relacionar la seguretat i estabilitat del lloc 
de  treball amb  la productivitat  i amb  la remuneració, una equació que ara està molt 
desequilibrada. La  incentivació és  fonamental per augmentar  la productivitat. També 
caldrà modificar multitud d'aspectes de  la cultura del  treball, que hauria de ser molt 
més  flexible  reduint  la  burocràcia  i  els  horaris  tan  rígids  que  en  dificulten  la 
flexibilització. 
 
 
Per  que  fa  específicament  a  les  empreses  de  construcció  i  el  seu  personal  també 
hauran de fer front a l'evolució i les tendències del mercat. El futur perfil professional 
del  cap  d'obra  s’identificarà  amb  la  qualificació  necessària  per  dirigir  un  equip  de 
treball, proporcionar un entorn laboral segur, garantir una bona coordinació en l'obra i  
                                   3. Entorn extern 
 
 
Pàgina 22 
 
 
desenvolupar  activitats  sostenibles  en  la  construcció.  La  internacionalització, 
l'abastament global  i  la subcontractació requeriran als caps d'obra una gran capacitat 
de coordinació i de comunicació.  
 
Les  exigències  de  sostenibilitat  influiran  en  les  futures  necessitats  de  formació 
de  totes  les  etapes  del  procés  de  construcció,  sent  necessari  un 
coneixement bàsic sobre les pràctiques sostenibles.  El coneixement de la legislació de 
prevenció de riscos laborals continuarà sent també un factor clau com també la gestió 
de  la qualitat. Les exigències en aquests aspectes anirà acompanyat d’un elevat grau 
de coneixement de les tecnologies de la informació i comunicació.  
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4a. INTERNAL ENVIRONMENT 
 
 
4.1 Current status of the organization 
 
The latest data and information available to the company, we can say that the effects 
of  the decline  in  activity  in  the  construction  sector  to extremes  imaginable  just  the 
beginning of the crisis, are seriously affecting our company. The beginning of the crisis 
coincided  with  the  period  of  greatest  expansion  of  the  organization  and  even  the 
inertia  of  public works  contracts  did maintain  the  billing  for  two  years  the  current 
situation  is very unfavorable,  if  looking billing and the number of workers we can get 
an idea of the decline in activity. 
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4.2 Corporate Characteristics 
 
4.2.1 Business Overview 
 
 
The  organization  has  been  done  in  the  development  and  monitoring  of  the 
implementation of the BSC is a company whose principal activity is the construction of 
Fig. 4.2 shows the evolution of total 
Boavisa’s  turnover.  Since  the 
beginning of the economic crisis has 
reduced turnover by 40%. In millions 
of €. 
Graphic. 4.1. Shows  the evolution 
of  the  number  of employees  in 
recent years. Has been reduced by 
approximately 
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public  works  and  private  construction  and  civil  engineering  both.  For  reasons  of 
confidentiality during the preparation of the project we have given a fictitious name, 
which is Boavisa. 
 
It  is an established company with an experience of over 40 years  in the construction 
sector. The scope of the company is mainly for Catalonia and Spain, which has several 
offices across the country, although at the moment to reason of the significant drop in 
the volume of work is being reorganization. It currently has a staff consisting of some 
400 own employees and its turnover of approximately 260 million euros. 
 
The implementation of the organization is based on centralized services and a number 
of production centers are different building sites, which have their squad fixed. It is in 
this  strategic  business  unit  (SBU)  to which  it  has  developed  and  implemented  this 
project  of  balance  scorecard  (BSC).  In  the  following  section  further  describes  the 
operational structure of the organization. 
 
The company structure within each delegation is divided into two apparatus according 
to  the  type  of  building:  civil  engineering  and  edification.  This  division  is  due  to  the 
different  types  of  work  running,  the  project  focuses  on  the  implementation  of  a 
project execution in the field of edification. 
 
The company has a head office is established where management and the directors of 
different  departments: management,  administration,  security, R & D &  I,  IT,  quality 
and environment among others, grouped in two physical centers in Barcelona, located 
in different regions, there are delegations Catalonia, Aragon, Madrid, Valencia, Seville 
and Galicia. In every office there  is a boss or head of each department and  is the  link 
between the headquarters and the various production centers. 
  
 
Fig.  4.3 Implementation 
organization  in  Spain. Offices  and 
Headquarters. 
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The size of each delegation  is a function of business volumes. It may be the case that 
the size of the delegation to the same person acting as head of various departments. 
 
4.2.2 How the current company operates 
 
As  mentioned  in  the  previous  point  fields  the  action  is  divided  into  two  groups 
according  to  the  type of work which  is being executed: building or civil engineering. 
The first group consists of projects  in which the purpose of  its  implementation  is the 
construction  or  rehabilitation  of  a  building  allocated  to  the  development  of  human 
activity  (such  as  health,  education,  recreation,  sports,  housing,  tertiary,  education, 
etc.).  and  the  second  group  consists  of  projects  in  which  the  purpose  of  its 
implementation is to build an infrastructure (roads, highways, ports, airports, railways, 
underground  railways,  etc.)..  The  BSC  has  developed  a  team  of  work  involved  in 
carrying out a building project. 
 
Each  office  has  its  director  and  heads  for  each  department.  The  next  level  of  the 
organizational  structure  in  the  production  department  is  the  head  area,  whose 
function  is  to  deal with  the  financial  and  technical  control  of  different  production 
centres. Some years ago there was also the role of the group  leader, responsible  for 
the technical and economic control of a group in the production centres, from two to 
five, usually  grouped by  geographic proximity. This  figure disappeared  in  the  recent 
reorganization due to the reduction  in the number of production centres. This  figure 
was  the  interlocutor  between  the  head  area  and  the  building managers  of  the  site 
production. 
 
The  next  level  in  the  chain  of  organization  is  the work  team.  Each  SBU  production 
centre  is  arguably  autonomous  and  has  its  own  staff: which  is  the work  team.  The 
composition  may  vary,  however  the  figures  are  usually  more  or  less  the  same. 
Nevertheless, it will depend on being executed: the size, the difficulty, the submission, 
the available personnel, etc.  
 
The  following  figure  4.4  shows  the  operation  flowchart  and  Table  4.7  defines  and 
explains the different functions developed by each figure. The interaction between the 
different levels of organization is constant. 
 
The normal cycle of carrying out a project may follow different variants depending on 
the type of customer and the contractual process: 
 
a) direct order from a costumer 
 
b) participation in a contest award 
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Fig. 4.4  Organizational performance of the organization. 
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The first case occurs when a public or private client requests our services to carry out a 
project.  Once  aware  of  the  proposal  the  project  is  transferred  to  the  department 
which studies the works to be done and makes a proposal on technical‐economic basis 
to the client. The negotiation period begins before the final price and contract terms 
are agreed (depending on the client and the size of the works and in finally ends with 
the signing of the contract. 
 
The other case occurs when a project may be public, private, restricted, etc. but under 
the terms of a bidder or the type of work. The bidding period opens and the companies 
who decide to stand in (satisfying the conditions set forth in the contest rules) prepare 
the administrative and technical documentation to become an eligible candidate. This 
is when an assessment is made risk‐taking by the Department an officially submit the 
final proposal. 
 
Should the company be chosen by the bidder when the competition is resolved in the 
corresponding period,  the operation process  starts  to  form  the  team work  function 
that corresponds to the head area. Depending on the availability of human resources 
they propose a group of people who will work as a team during the execution of the 
works. 
 
In  the  initial phase of  a project,  the  first  the main objectives  are discussed  in  team 
meetings.  However  they  only  focus  only  on  the  project  to  be  started  leaving 
considerations aligned.  
 
The documents  from  the department of  studies are dispatched  to  the  site manager. 
Most works  are  usually  composed  by  a  set  of  documents  required  for  the  project 
dealing with the ratings of different subcontractors, the technical and financial tender 
submitted by the company and the signed contact. All this information is configured in 
hardware and computer. 
 
The first meeting between the head and the head area  is held and all the details are 
passed on since the head area  is usually  in all the negotiation process. Therefore, the 
head area the required has project  information and the conditions accepted. The aim 
is to establish the basis for the  initial planning of the project. At the beginning of the 
process to take into account are discussed with often a negative result (due to the fact 
that  the  risk  assumed  by  the  company  in  order  to  become  the  selected  candidate 
among  all  the  other  competing  companies  presented  in  the  competition  ),  building 
characteristics, building processes  to  consider, planning activities, etc.., and  to  focus 
the final objectives. 
 
In  the  coming  days  a  financial  plan  of  the work,  is  prepared  assuming  an  estimate 
(usually negative) which  is  the  result of  the  assessment of  the measurement of  the 
price per each item of study, in addition to the indirect costs and the general costs and 
a  reduction  in  the  amount  equivalent  to  the  percentage  of  risk  assumed  by  our 
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company. The main objective is to reach the end of a process with in positive figure, in 
other words with profits and the higher the better. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   PRIVATE                                                   PUBLIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Fig. 4.5 Functional diagram of a new contract’s work 
 
 
4.2.3 Composition and functioning of a team work 
 
The  organizational  functioning  of  a  team work  in  different  production  centres,  the 
strategic  business  unit  on  which  the  BSC,  is  made  answer  at  the  following  graph. 
Depending on  the  size of  the project  to undertake  and  the  availability of personnel 
may vary slightly. There may be production centres with different areas of action and 
different site heads  in each case. However, all works are supervised by a general site 
head. 
 
  
Fig. 4.6 Organization of a generic team work 
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In  the  table below  the different  functions and  tasks generally preset  for each of  the 
team members in the production process may be seen. 
 
 
 
POSITION 
 
FUNCTIONS ASSIGNED 
 
The site 
manager 
 
- It is the interlocutor with the Property and DF 
- Represents the organization and is responsible for the actions carried out 
during the works. 
- Prepares and monitors the economic planning of the production process. 
- Delivers the Property, the D.F. certification, change proposes, 
contradictory and complementary ideas requested or those which arise 
during the construction process. 
- Supervises of comparisons made by the members of the team works. 
- Reviews and signs contracts with the company’s subcontractors, 
suppliers and partners. 
- Recesses contracts and dismisses expel companies or individuals in at 
work if necessary. 
- Organizes team meetings both ordinary and extraordinary. 
- Prepares, attends and chairs the meetings at work, and takes the 
necessary dealings with the Property and DF on behalf of the company. 
- Reports and justifies to the head or upper area of the work situation. 
- Receives the work performed by the subcontractor companies. 
- Makes necessary official procedures: reports of reframing, final works, 
settlements, etc. 
 
The 
production 
manager 
 
- Applies for the relevant offers from the different companies work units of 
the subcontractors and suppliers. 
- Performs the corresponding comparative work units to be subcontracted 
and materials to be purchased. 
- Assimilates, reviews, complies with the established planning by the site 
manager. 
- Monitors the execution control and the compliance of deadlines for 
companies to work as the contractually agreed terms. 
- Performs the monthly financial closing for each company and the 
outsourced storage. 
- Control the process of necessary supplies on demand. 
- Feasibility study of the technical work units planned in the preparing of 
new project proposals it changes are required. 
- Prepares all the necessary documentation required by the manager 
(measurements, plans, details, etc..) And subcontractors who need it. 
- In the absence of any work assumes the duties 
 
The work 
admin.  
 
- Processes of invoices and receipts attributable to the work. 
- Account for all accounting entries in the internal computer network. 
- Prepares the contracts for the various subcontractors. 
- Makes the necessary payments (rents, administrative fees, services, etc.) 
And controls the "safe" for small currents payments. 
- Manages the documentation of the personnel of the company 
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The 
technical 
safety 
head 
 
- The head of safety at work, should enforce the measures outlined in the 
Health and Safety Plan (PSS), in cooperation with the Coordinator 
designated by the Property. 
- Carries out the technical the technical studies all on the construction 
processes from the point of view. 
- Applies for the appropriate range of materials and safety equipment 
needed develop the production process with safety levels. 
- Performs the comparative bids to purchase the materials and equipment. 
- Monitors and controls the material storage and the safety equipment 
during the construction process. 
- Controls, manages the required documentation of the operators of the 
subcontractors companies. 
- Controls and monitors the implementation of safety measures both 
collective and individual. 
- Updates PSS including appendices and required processes which are not 
identified in the initial document. 
- Performs regular or extraordinary safety meetings as the work 
progresses. 
- Attends specifications by the heads of department. 
- Provides and manages of early care for the injured in case of an accident 
of work. 
- Assists the work Inspectors if they are inspecting the works. 
- Submits all necessary documentation to the corresponding Authority in 
the event of an accident at work. 
 
The 
installation 
Technician 
 
- Studies the technical and economic installation project facilities. 
- Applies for the relevant offers from the different work units by the 
subcontractors and suppliers. 
- Performs the corresponding comparative work units to subcontract and to 
purchase materials. 
- Performs monthly financial closing for each installation company 
subcontracted. 
- Controls the process of necessary supplies on demand. 
- Feasibility study of the technical work units planned in the preparing of 
new project proposals if change needed. 
- Supervises of the tuning of the facilities before provisional acceptance.   
 
The 
Quality and 
environme
nt 
technician 
 
- Is responsible for the managing of the formal quality control of the 
construction process. 
- Controls and monitors the material generated to comply with the 
documentary requirements for the quality control and environment. 
- Monitors the implementation of the internal quality system of the 
company. 
 
The project 
manager 
 
- Is responsible for the daily monitoring of the execution of the works in the 
construction process according to their criteria and standards dictated 
with the head and work towards production. 
- Pursues the terms agreed with the subcontractors companies charge of 
directing the work. 
- Enforces safety, cleanliness and order at work. 
- Receives materials, decides whether about their consistency and also 
verifies the correct storage. 
- Makes the orders of materials employed to the suppliers. 
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Supervisees, checks and signs worksheets and machinery 
subcontractors  
- which perform works for government. 
- Is responsible for preparing different the jobs from the start of the different 
works planned at the time, and communicates clearly each operator the 
instructions to perform the tasks decided by the team work trying to make 
then be aware of the responsibilities of their actions. 
- Cooperates with their experience in preparing work schedules by team 
members. 
- Give the orders to overseers. 
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4.3 Current management strategy to work 
 
4.3.1 Operational control and management tools 
 
The organization as each company with this size and with this volume of business has 
his own tools for economic, employment and taxation monitoring. 
 
The main control and management's own tool is one software called SIE (Seguimiento 
integral económico)  implemented  in  all of  the organization  and  accessible  from  any 
computer with a username and a profile established with a personal password. The 
access to the program can be made through whichever computer. 
 
It  is a very complete application which  let you manage  the economical and  financial 
control and official accounting  state of  the company  than a global  level as a project 
level. 
 
The  application  offers  a  lot  of  indicators  like  the  Result,  the  Committed  Funds,  the 
Returns, the Payments, the costs, the billings, etc. 
   
The site manager  introduce the production, certification, contradictory costs dates  in 
end  of  each  month,  these  dates  together  with  the  accounting  introduced  by  the 
administrative,  all  invoices,  receipts  valued,  and  personnel  costs  structure  and 
eventually  shows  the  result  (Table 4.8).  It  is  the main  index  that  shows  the  financial 
status of the project, and represents the profit or loss that is leading in the project for 
the company, taking into account the direct, the indirect and structural costs. 
 
The  result  is  referred  of  different  periods: monthly,  and  yearly  source  project,  also 
displayed as a percentage in relation to the production executed, giving a quick idea of 
the profitability of  the project.  Is  the main  indicator of current management project 
that  serves  to measure  the  performance  of  the  team work.  The  target  is  to  get  a 
positive  result,  the  higher  the  better.  This  is  an  indicator  that  measures  the 
performance last month in arrears and does not provide all the information necessary 
to evaluate  the actual performance of  the  team as  it doesn’t consider  the  intangible 
value generated by the team. 
 
The application also offers other data which  related  the  real production executed  to 
certified and paid production by the client, showing the gap between the amounts of 
work  that  was  actually  performed,  and  certify  that  to  deposit,  often  not  match 
because  they  have  different  handling  processes,  or  there  are  delays  in  payments, 
deductions, etc. 
 
Other  indicator which also be offered are the structure cost, showing  in each month 
the closing valuation and weighting in relation from production. 
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The  general  and  simplified  structure  of  the  running  project  cost  responds  to  the 
following operation: 
 
 
DC + IC + EC = TC                                   
 
 
DC  =  Direct  Cost,  amount  of  resources  be  required  to  execute  the  project  directly 
associated with  the work,  relate  to manpower,  equipment  and machinery  engaged 
directly with the execution, which can be identified to relate specific entities. 
 
IC =  Indirect Cost, amount of resources that don’t be associated to a unit of work or 
process  stage but  they are necessary  for  the correct  functioning of  the  construction 
process. 
 
EC = Structure cost  records proportionally  in  the cost structure of each project  from 
the central services of the company are independent of the work and is recognized as 
a fixed cost of 8% to the weighted average reverse in each production center. 
 
CT = Total Cost is the sum of all costs necessary to realize the project, from the study of 
supply to final acceptance of the work once the warranty period. 
 
The  application  generates  various  documents  also  provides  indices which  show  the 
income,  quantifying  revenues  and  payments  every month  giving  us  results  like  the 
Funds Committed. 
 
Another  important  indicator  is  the  Production,  is  a monthly  digit  that  comes  from 
another spreadsheet and is the result of weighing each unit of work multiplied by the 
corresponding measurement with contract prices,  is the bill that we deserve, this digit 
is the "Producción en Firme". 
 
The "Presupuesto de adjudicación  inicial"  is the official amount that the organization 
has agreed contractually with the client to implement the project. 
 
In the two following pages we can see all of the information generated by the program 
related to the economic state of the work from the data we inserted. 
 
Another application is the internal network, intranet, in the departments of safety and 
quality and environment used to download and archive all documents to manage and 
monitor  the  implementation  of  management  systems  protocols  and  manuals 
performance with standard models for the entire organization. 
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DC EDIFICACIÓN II 
Jefe Obra:    XXX LISTADOS -HOJA C 
Cliente: XXX    COSTE Y RESULTADOS 
Estado: en curso    Cerrado a 01/12/2009 
ÁREA EDIFICACIÓN I  
 
 
CONCEPTOS  MES  AÑO  ORIGEN  % MES  % AÑO k ORIGEN  % PREV
 
1. TOTAL PRODUCCIÓN 427.965,70 2.471.084,23 2.471.084,23  100,0%  100,0% 100,0%  
 
2- COSTE DIRECTO        
2.1 Mano de Obra Directa 8.044,93 81.611,79 81.611,79 1,9% 3,3% 3,3%  
2.2 Materiales 5.939,02 297.605,04 297.605,04 1,4% 12,0% 12,0%  
2.3 Maquinaria Propia        
2.4 Maquinaria Alquilada  24.716,37 24.716,37  1 ,0% 1,0%  
2.5 Subcontratas 13.733,50 389.409,17 389.409,17 3,2% 15,8% 15,8%  
2.6 Industriales 304.817,80 1.111.256,14 1.111.256,14 71 ,2% 45,0% 45,0%  
2.7 Instalaciones Específicas        
2.8 Otros Costes directos 635,05 7.960,39 7.960,39 0,1% 0,3% 0,3%  
2.9        
2.10        
2.1 1 TOTAL COSTE DIRECTO 333.170,30 1.912.558,90 1.912.558,90 77,8% 77,4% 77,4%  
3. COSTES INDIRECTOS        
3.1 Mano de Obra Indirecta 27.648,54 390.915,23 390.915,23 6,5% 15,8% 15,8%  
3.2 Instalaciones Generales 10.570,75 61.035,78 61.035,78 2,5% 2,5% 2,5%  
3.3 Maq. y Medios Aux. Propios  1.500,00 1.500,00  0,1% 0,1%  
3.4 Maq. y Medios Aux. Alquilados 2.733,55 26.314,15 26.314,15 0,6% 1,1% 1,1%  
3.5 Liquidación de Obra 2.139,83 12.355,42 12.355,42 0,5% 0,5% 0,5%  
3.6 Carga Financiera        
3.7 Gastos Fijos Porcentuales 37.746,57 206.916,77 207.048,46 8,8% 8,4% 8,4%  
3.8 Ingresos y gastos financieros        
3.9 Otros Costes Indirectos 1.230,37 8.307,08 8.307,08 0,3% 0,3% 0,3%  
3.10        
3.1 1 TOTAL COSTE INDIRECTO 82.069,61 707.344,43 707.476,12 19,2% 28,6% 28,6%  
4. TOTAL COSTE ESTRUCTURA 34.237,26 197.686,75 197.686,75 8,0% 8,0% 8,0%  
5. TOTAL COSTE 449.477,17 2.817.590,08 2.817.721,77 105,0% 114,0% 114,0%  
6. RESULTADO -21.511,47 -346.505,85 -346.637,54 -5,0% -14,0% -14,0%  
 
Table. 4.8 “Hoja  C – Costes i Resultados”, is a document generated by Winsie program.  
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DC EDIFICACIÓN II   LISTADOS -HOJA A 
Cliente: XXX  Jefe Obra:    XXX DATOS GENERALES 
Estado: en curso  Cerrado a 01/12/2012 ÁREA EDIFICACIÓN I  
 
CONCEPTOS MES AÑO ORIGEN % ORIGEN
 
PRODUCCIÓN EN FIRME  
1.1 Por Proyecto  
427.965,70  2.416.071,52  2.416.071,52 97,8%
1 .2 Por Revisiones de precios     
1 .3 Por Trabajos a Terceros     
1 .5 Total Producción en Firme  
427.965,70
 
2.416.071,52
 
2.416.071,52 97,8%
 
PRODUCCIÓN EN TRÁMITE  
1.6 Por Proyecto   55.012,71  55.012,71 2,2%
1 .7 Por Reformados y complementarios     
1 .8 Por Revisiones de Precios     
1 .10 Por Trabajos a Terceros     
1.11 Total Producción en Trámite   55.012,71  55.012,71 2,2%
 
1.12 TOTAL PRODUCCIÓN  427.965,70  2.471084,23  2.471.084,23 100,0%
2. CERTIFICACIONES  
2.1 Por Proyecto  
762.334,58  2.752.317,88  2.752.317,88 111,4%
2.2 Por Revisiones de Precios     
2.3 Por Instalaciones y Acopios     
2.4 Por Trabajos a Terceros     
 
2.6 TOTAL PRODUCCIÓN CERTIFICADA  762.334,58  2.752.317,88  2.752.317,88 111,4%
 
2.7 TOTAL PRODUCCIÓN PENDIENTE DE CERTIFICAR
 
-334.368,88
 
-281.233,65
 
-281.233,65 -11,4%
 
2.8 CERTIFICACIONES EN TRÁMITE     
 
2.9 CERTIFICACIONES EN FIRME  884.308,11  3.192.688,73  3.192.688,73 129,2%
 
3. COBROS CON IVA  
 
3.1 En Efectivo 
 
372.616,56
 
1.866.428,35
 
1.866.428,35 75,5%
3.2 Efectos Pendientes de Vencimiento     
3.3 Créditos Concedidos a Clientes     
 
3.5 TOTAL COBROS 
 
372.616,56
 
1.866.428,35
 
1.866.428,35 75,5%
 
4. PENDIENTE DE COBRO  
4.1 Por Certificaciones Contabilizadas 
 
511.691,55
 
1.326.260,38
 
1.326.260,38 53,7%
4.2 Por Retenciones de Garantía     
 
4.3 TOTAL PENDIENTE DE COBRO  511.691,55  1.326.260,38  1.326.260,38 53,7%
 
5. INGRESOS FINANCIEROS  
 
5.1 Ingresos Financieros Devengados     
5.3 Ingresos Financieros Facturados con iva incluido     
5.5 Ingresos Financieras Cobrados     
 
5.6 INGRESOS FINANCIEROS PENDIENTES DE COBRO     
 
Table 4.9 “Hoja A – Datos Generales”  It shows  the  real digit which we entitle  in  front of  the 
digit certificated and the digit registered monthly.  
 
4. Internal environment 
 
 
Pàgina 36 
 
 
4.3.2. Current monitoring of EUB strategy 
 
Although  currently  there  isn’t  a  clear  and  defined  specifically  strategy  for  the 
production  centre  and  team work,  in  successive meetings with  the  area  head,  the 
indications  are  set  from  the production point of  view,  along with  these  instructions 
refer to aspects of each department as administrative control, health and safety and 
environmental  control  just  completed where  the  activities will  focus on  team work. 
Then define how they are tracked, the strategy proposed in the course of the work. 
 
The site manager makes an initial planning work based on the information provided by 
the studies department where the measurement of prices for different work units are 
quantified  from  previous  bids  solicited  from  various  companies  and  internal 
department  database  pricing.  In  relation  to  the  costs  of  equipment,  facilities, 
materials, etc. re quantified according to standards based on the anticipated execution 
of work and the type of work the same way as indirect costs. The structural costs are 
weighted by applying a fixed percentage of the amount of planned production. 
 
We are in the initial phase of the project has just been appointed as team work. From 
here begins planning with real prices, prices provided by various contractors that are 
interested in performing the work. As a guideline for each unit of work to be awarded 
must  have  their  corresponding  comparative  price  with  at  least  three  different 
proposals. Meetings are held to discuss  issues necessary to ensure that the technical 
and economic assessment submitted for the industry is the tightest possible.    
 
Parallel  to  economic  planning  is  also  done  according  to  the  timetable  based  with 
contractual (established between the client and our company), technical and economic 
view, we must take  into account that a term  increase means an  increase  in cost and 
vice versa. 
 
The company has another application to make economic planning of the work called 
WINPLAN. There is a purely economic planning application. It calculates the direct cost 
of  each  price,  considering  that many  times  the  price  of  a  unit  of work  cannot  be 
attributed to a single subcontractor, it decomposes into different parts, for example, a 
unit of work may be a m2 of structure but it can happen that the supply is cheaper to 
hire a  supplier of concrete,  steel  reinforcement  to another,  the  formwork and  labor 
services  to a  specific bricklayer  company etc.  It allows  know  the  return of any  item 
with its corresponding price breakdown. 
 
It also allows the  inclusion of  indirect and structure costs allowing the possibility of a 
result of future economic status of the work as planned estimates. 
 
The application follows the same distribution as the project budget, budget, chapters, 
subchapters, games, etc. The  table 4.10  shows a page of  the plan. The  column  that 
gives us more information is the percentage that relates to certify the contract price to 
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the  price  of  the  direct  cost  as  closer  to  0%  is  better,  contrary  to  how  higher  the 
percentage  is  less profitable  'execution of the work unit, we must remember that we 
are  talking about direct cost,  then you have  to apply  indirect costs and structure, so 
the work units with profitable prices are those that have a ratio less than 70% between 
direct  cost  and  price  certifiable  because  we  have  an  average  indirect  costs  and 
structure that together can reach approximately 30%.  
 
 
 
 
  Table  4.10  Document  Winplan,  profits  provided  in  this  subchapter  case  of 
                             pavements.  
 
 
 
This application provides us  information of  the profitability of each project unit and 
there is also the possibility to weigh them with the measurement for each column: 
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DC x RM / UP x PM 
 
DC = Direct cost                                  
RM = Real mesurament in site                  
 
UP = Unit price 
PM = Project mesurament                 
 
This weighting  is  important because many  contracts are with measurements  sealed, 
for this we taking into account the possible risk of errors in measurements project. 
 
We  introduct  direct  costs  for  each  unit  of  work,  the  application  allows  the 
consideration  of  indirect  costs  and  structure  (Table  4.12),  showing  the  relationship 
between total cost and sale. 
 
 
  
Table 4.11 Example of an assessment of a modified project, we have a 78% indicator result is a 
list of acceptable cost. Being able  to negotiate with the client allows a priori greater hope of 
obtaining a satisfactory result 
 
Real and negotiable 
Contractual 
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Table 4.12 Page of indirect costs, in addition to quantifying the costs can be broken down. 
 
Well, with the help of these two applications, we make the economic planning of the 
work  and  they  help  us  to  track  the  fulfillment  of  objectives.  The main  objective  is 
simply to achieve profit at the end of the process, the higher the better, but  in many 
cases the initial forecasts are very negative with results easily recoverable. So that we 
set a series of targets that if we get them we will get the main target. 
 
Another of managing document  is  the page of goals of de Winsie application, which 
are all ordered different targets to achieve in order to get a positive result at the end 
of the process. In here lies part of the strategy to achieve the main target. 
 
 
  
Table 4.13  List work  targets,  the  current  strategy  is  in  compliance with  the objectives  set  to 
achieve the highest level of profits.  
BOAVISA 
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Another project’s management is performed during the work is the contradictory and 
complementary prices  (PC’s)  control,  it  requires  constant monitoring of new orders, 
modifications, changes, etc.., This is part of the turnover we leeway to negotiate more 
favorable terms because they are not units of work in the project and there is a need 
shared  the desire  to  run. So during project  the  control management of  the  state of 
PC’s is important, we control if they are presented, accepted, rejected, etc. in order to 
incorporate it into Winsie and consider the Result. 
 
Usually we make  an  initial  planning,  and  after we  updated monthly with  new  data 
modification and seated new setting targets. 
 
 
 
  
 
Table 4.14 Page of targets of work, the current strategy is in compliance with the objectives set 
to achieve the highest level of profit. 
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Referring at the aspect of quality control is focused on the performance established at 
the beginning of  the work with a program of  control points based on  the operating 
performance of the department and applicable regulations. 
 
Regarding  the monitoring of safety  in  the work,  the  technical monitor and study  the 
measures to be applied during the execution of the work and work with the head of 
production and raise the best option from the point of view of safety and suitability to 
work out. 
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4b. ENTORN INTERN 
 
 
4.1 Situació actual de l’organització 
 
Amb les últimes dades i informacions disponibles de l’empresa, podem afirmar que els 
efectes de  la davallada de  l’activitat en el sector de  la construcció fins a extrems poc 
imaginables  a  l’inici  del  de  crisis,  estan  afectant  greument  a  la  nostra  organització.  
L’inici de  la crisi va coincidir en el moment de major expansió de  l’organització  i tot  i 
que  la  inèrcia de contractació d’obra pública va  fer mantenir els nivells de  facturació 
durant uns dos anys més la situació actual és molt desfavorable, si mirem les dades de 
facturació  i  del  nombre  de  treballadors  ens  podem  fer  una  idea  del  descens  de 
l’activitat. 
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4.2 Característiques corporatives 
 
4.2.1 Descripció empresa 
 
L’organització  en  la  que  s’ha  realitzat  el  desenvolupament  i  el  seguiment  de  la 
implantació del QCI és una empresa en que la seva activitat principal és la construcció 
Fig.  4.2  Mostra  l’evolució  de  la 
facturació  total  de  Boavisa.  Des 
de  l’inici de  la crisi econòmica  la 
facturació  s’ha  reduït  un  40%.   
Dades en milions de €. 
Fig.  4.1  Mostra  l’evolució  del 
nombre  de  empleats  en  els 
últims anys. S’ha reduït un 45%  
aprox. 
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d’obra pública i privada, tant d’edificació com obra civil. Per motius de confidencialitat 
durant l’elaboració del projecte li hem donat un nom fictici, BOAVISA. 
 
Es tracta d’una empresa consolidada amb una experiència contrastada de més 40 anys 
en el sector. L’àmbit d’actuació de l’empresa és principalment a nivell de Catalunya i a 
l’Estat espanyol, on disposa de diferents delegacions repartides per tot el territori, tot i 
que  actualment  degut  a  l’important  baixada  del  volum  de  treball  està  en  fase  de 
reorganització.  Actualment  disposa  d’una  plantilla  pròpia  formada  per  uns  400 
treballadors i el seu volum de negoci aproximat d’uns 260 milions d’euros. 
 
La  implantació  de  l’organització  es  basa  en  uns  serveis  centralitzats  i  una  sèrie  de 
centres de producció que són les diferents obres, les quals disposen del seu equip fix. 
És en aquesta unitat estratègica de negoci  (UEN) a on s’ha desenvolupat  i  implantat 
aquest projecte de quadre de comandament  integral  (QCI). En el apartat  següent es 
descriu més a fons l’estructura de funcionament de l’organització. 
 
L’estructura de  l’empresa dins de cada delegació es divideix en dos aparats segons el 
tipus d’obra: obra civil i edificació. Aquesta divisió és degut al diferent tipus d’obra que 
executen,  el  document  s’ha  centrat  en  l’execució  d’un  projecte  d’execució  dins  del 
camp de l’edificació.   
 
L’empresa  disposa  d’uns  serveis  centrals  a  on  està  establerta  la  gerència  i  les 
direccions  dels  diferents  departaments:  direcció,  administració,  seguretat,  R+I+D, 
informàtica,  qualitat  i medi  ambient  entre  d’altres,  agrupats  en  dos  centres  físics  a 
Barcelona  i,  ubicats  en  diferents  regions,  hi  han  les  delegacions:  Catalunya,  Aragó, 
Madrid, València, Sevilla  i Galícia. En cada delegació existeix un cap o responsable de 
cada departament i és el nexe d’unió entre els serveis centrals i les diferents centres de 
producció.  
 
  
  
Fig. 4.3  Implantació organització 
en  el  territori  espanyol. 
Delegacions i serveis centrals. 
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L’envergadura de cada delegació va en funció del volum de negoci gestionat. Es pot 
donar el cas que per la dimensió de la delegació la mateixa persona actuï com a 
responsable de diferents departaments 
 
4.2.2 Funcionament actual empresa 
 
Com havíem dit en el anterior punt els camps d’actuació es divideix en dos grans grups, 
segons  la  tipologia  d’obra  que  s’executa:  edificació  i  obra  civil.  En  el  primer  grup 
l’integren  projectes  en  que  la  finalitat  de  la  seva  execució  és  la  construcció  o 
rehabilitació  d’una  edificació  destinada  al  desenvolupament  d’una  activitat  humana 
(caire  sanitari,  educacional,  lúdic,  esportiu,  habitatge,  terciari,  etc.),  i  el  segon  gran 
grup l’integren projectes en que la finalitat de la seva execució és la construcció d’una 
infrastructura (carreteres, autopistes, ports, aeroports, vies fèrries, metro, etc.). El QCI 
s’ha  desenvolupat  en  un  equip  d’obra  involucrat  en  l’execució  d’un  projecte 
d’edificació. 
 
Cada delegació té el seu director i responsables de cada departament. El següent nivell 
de  l’estructura organitzativa del departament de producció és el cap d’àrea, tenen  la 
funció  de  encarregar‐se  del  control  econòmic  i  tècnic  de  diferents  centres  de 
producció.  Pocs  anys  enrere  teníem  també  hi  havia  la  figura  del  cap  de  grup, 
responsable del control tècnic i econòmic d’un grup de centres de producció, entre dos 
i cinc, normalment agrupats per proximitat geogràfica. Aquesta figura va desaparèixer 
en  les  darreres  reorganitzacions  a  causa  de  la  reducció  del  nombre  de  centres  de 
producció. Era  l’interlocutor vàlid amb el cap d’àrea  i els caps d’obra dels centres de 
producció.  
 
Al següent nivell de  la cadena organitzativa tenim els equips d’obra. El funcionament 
diari  de  cada  UEN/centre  de  producció  podríem  dir  que  és  autònom  i  disposa  de 
personal  propi:  l’equip  d’obra.  La  composició  tot  i  tenir  habitualment  les mateixes 
figures  és molt  variable,  va  en  funció  de  les  característiques  de  l’obra  a  executar: 
envergadura, dificultat, termini d’entrega, personal disponible, etc.  
 
En el la següent figura 4.4 es mostra l’organigrama de funcionament i en el quadre 4.7 
es defineixen  les diferents  figures existents  i  les  funcions a desenvolupar per part de 
cada una d’elles. La interacció entre els diferents nivells d’organització és constant. 
 
El cicle normal de contractació d’un projecte pot seguir diferents variants en funció de 
la tipologia del client i del procés contractual a complir: 
 
 
a) per encàrrec directe d’un client 
 
b) participació en un concurs d’adjudicació 
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SERVEIS CENTRALS 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 OBRES 
 
            
ALTRES DELEG. EDIF.                                                         DELEGACIÓ CATALUNYA EDIFICACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTRES OBRES                    OBRA 
 
 
Fig. 4.4 Organigrama general del funcionament de l’organització. 
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En el primer cas esdevé quan un client sigui públic o privat sol∙licita els nostres serveis 
per fer realitat un projecte. Una vegada ens ha fet coneixedors de  la seva proposta a 
executar  traspassem el projecte al departament d’estudis on  s’elabora una proposta 
tècnic‐econòmica al client que precedeix un període de negociació sobre el preu final i 
les  clàusules  contractuals  (en  funció  del  client  i  de  l’envergadura  de  l’obra  les 
negociacions  les  recauen  a  una  figura  o  a  una  altra)  i  acaba  amb  la  signatura  del 
contracte.  
 
L’altre cas es dóna quant un projecte surt a concurs, pot ser públic, privat, restringit, 
etc. segons les condicions del licitador i tipus d’obra. S’obre el període de licitació i les 
empreses  que  decideixen  presentar‐s’hi  (reunint  les  condicions  establertes  en  les 
bases del concurs) preparen  la documentació administrativa  i tècnica per optar a ser 
les escollides. És aquí on entre les valoracions econòmiques del departament d’estudis 
i les indicacions d’assumpció de riscos per part del departament de direcció decideixen 
la proposta final oficial a entregar.  
 
En cas de ser  l’escollida per part del  licitador quan es  resol el concurs, en el  termini 
corresponent es posa en funcionament el procés per formar l’equip d’obra, funció que 
li  correspon  al  cap  d’àrea.  Segons  disponibilitat  dels  recursos  humans  proposa  un 
conjunt de persones que  treballaran unidament com un equip durant  la execució de 
l’obra. 
 
Ens  trobem  moltes  vagades  en  la  fase  inicial  d’un  projecte,  que  en  les  primeres 
reunions  de  l’equip  quan  es  comenten  els  objectius  principals,  aquests  es  centren 
només  amb  el projecte  a  començar  i no  es  té  en  compte  la  seva  alineació  amb  els 
objectius de l’empresa. 
 
La documentació provinent del departament d’estudis passa a mans del  cap d’obra, 
normalment es  tracta d’un conjunt de documents compost per al projecte  licitat,  les 
ofertes  i  valoracions  dels  diferents  empreses  subcontractistes,  l’oferta  tècnic‐
econòmica  oficial  presentada  per  la  nostra  empresa  i  el  contacte  signat.  Aquest 
conjunt d’informació es configura en suport físic i informàtic 
 
La  primera  reunió  esdevé  entre  el  cap  d’àrea  i  el  cap  d’obra,  qui  ens  posa  en 
antecedents, normalment el cap d’àrea a  intervingut en el procés de negociació, per 
tant  té  informació contrastada del projecte  i  les condicions acceptades. L’objectiu és 
establir les bases de la planificació inicial del projecte. Es comenten punts bàsics a tenir 
en  compte  a  l’inici  del  procés,  un  resultat    moltes  vegades  negatiu  (degut  al  risc 
assumit per  l’empresa per  tal d’optar  a  ser escollida entre  totes  les empreses de  la 
competència  que  es  presenten  en  el  concurs  ),  característiques  constructives, 
processos constructius a tenir en compte, planificació d’activitats, etc., i per centrar els 
objectius finals. 
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En els propers dies hem d’elaborar una planificació econòmica de  l’obra, partim de  la 
base d’un xifra estimada  (normalment negativa) que és resultat del de  la ponderació 
de  l’amidament de cada partida per el  seu preu d’estudi, més els costos  indirectes  i 
més els costos generals  i en aquesta xifra una  reducció percentual equivalent al  risc 
assumit per  la nostra empresa.  L’objectiu principal és arribar al  final de procés amb 
una xifra positiva, sinònim de beneficis i com més alta, millor. 
 
 
4.2.3 Composició i funcionament equip d’obra 
 
L’organigrama  de  funcionament  d’un  equip  d’obra  en  els  diferents  centres  de 
producció,  la  unitat  estratègica  de  negoci  sobre  el  que  elaborem  el QCI,  respon  al 
següent gràfic. Segons l’envergadura del projecte a dur a terme i les disponibilitats de 
personal pot  variar  lleugerament. Pot donar‐se  el  cas d’existir  centres de producció 
amb  zones  d’actuació  diferenciades  amb  diferents  caps  d’obra  en  cada  una  d’elles, 
però supervisats per un cap d’obra general. 
 
  
Fig. 4.6  Organigrama genèric d’un equip d’obra 
 
Fig. 4.5  Diagrama de 
funcionament de 
contractació d’una obra 
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En el quadre de continuació s’indiquen  les diferents funcions  i tasques preestablertes 
genèricament per a cadascun del membres de l’equip en el procés productiu. 
 
 
CÀRREC 
 
FUNCIONS ASIGNADES 
 
Cap d’obra 
 
‐ És l’interlocutor vàlid amb la Propietat i D.F. 
‐ És el representant per part de l’organització i el màxim responsable de 
les accions que es realitzen durant l’obra. 
‐ Elaboració i seguiment de la planificació econòmica del procés productiu. 
‐ Entregar a la Propietat i D.F. les certificacions, propostes de canvi, 
contradictoris i complementaris sol·licitats o que sorgeixin en el transcurs 
del procés constructiu. 
‐ Supervisió de les comparatives realitzades per els membres de l’equip 
d’obra. 
‐ Revisió i firma dels contractes amb les empreses subcontractistes, 
subministradors i col·laboradors. 
‐ Recessió de contractes i expulsió d’empreses o persones de l’obra en 
cas de ser necessari. 
‐ Organitzar les reunions d’equip tant ordinàries com extraordinàries. 
‐ Preparar, assistir i dirigir les reunions d’obra, i portar les relacions 
necessàries amb la Propietat i D.F. en representació de l’empresa. 
‐ Informar i justificar davant el cap d’àrea o superior la situació de l’obra. 
‐ Recepció dels treballs executats per els empreses subcontractistes. 
‐ Realitzar els tràmits oficials necessaris: acta de replanteig, final d’obra, 
liquidació, etc. 
 
Cap de 
producció 
 
‐ Sol·licitar les corresponents ofertes de les diferents unitats d’obra a les 
empreses subcontractistes i subministradores. 
‐ Realitzar els corresponents comparatius de unitats d’obra a subcontractar 
i materials a adquirir. 
‐ Assimilar, revisar, complir la planificació establerta per al cap d’obra 
‐ Seguiment del control d’execució i compliment de terminis de les 
empreses actuants a l’obra segons termes pactats contractualment. 
‐ Realitzar el tancament econòmic mensual per a cada empresa 
subcontractada i dels emmagatzematges. 
‐ Control dels subministraments necessaris segons demanda del procés. 
‐ Estudi de viabilitat tècnica de les unitats d’obra previstes en projecte i 
preparació de les noves propostes de canvi si procedeixen. 
‐ Preparar tota la documentació necessària requerida per l’encarregat 
(amidaments, plànols, detalls, etc.) i als subcontractistes que ho 
necessitin. 
‐ En absència del cap d’obra n’assumeix les funcions. 
 
Admin. 
d’obra 
 
‐ Tramitació d’albarans i factures imputables a l’obra. 
‐ Comptabilització de tots els assentaments comptables en la xarxa 
informàtica interna.  
‐ Redacció dels contractes de les diferents empreses subcontractades. 
‐ Realització dels pagaments necessaris (lloguers, taxes administratives, 
serveis, etc.) i control de la “caixa” per als petits pagaments corrents. 
‐ Gestió de documentació del personal propi de l’empresa. 
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Tècnic de 
seguretat 
 
‐ És el màxim responsable de la seguretat en l’obra, ha de fer complir els 
mesures descrites en el Pla de Seguretat i Salut (PSS), en col·laboració 
amb el Coordinador designat per la Propietat. 
‐ Realitzar l’estudi tècnic de tots processos constructius per a realitzar 
l’obra des de l’òptica de la seguretat. 
‐ Sol·licitar les corresponents ofertes de material i equips de seguretat 
necessaris per a dur a terme el procés productiu amb els nivells de 
seguretat corresponents. 
‐ Realitzar les comparatives de les ofertes dels materials i equips a 
adquirir.  
‐ Seguiment i control de emmagatzematge de material i equips de 
seguretat durant el procés constructiu. 
‐ Control, gestió i requeriment de la documentació dels operaris de les 
empreses subcontractistes. 
‐ Control i seguiment de la implantació de les mesures de seguretat tant 
col·lectives com individuals. 
‐ Actualitzar el PSS incloent-hi els annexos necessaris i els processos no 
identificats en el document inicial.   
‐ Realitzar les reunions periòdiques o extraordinàries de seguretat segons 
avanci l’obra. 
‐ Atendre les especificacions per part dels responsables dels seus 
departaments. 
‐ Prestació i gestió de les primeres atencions als ferits en cas de produir-se 
un accident de treball. 
‐ Atenció a la Inspecció de Treball en cas de personar-se a l’obra.   
‐ Presentar tota la documentació necessària a l’Autoritat en cas de produir-
se un accident de treball. 
 
Tècnic 
d’instal·laci
ons 
 
‐ Estudi tècnic i econòmic del projecte d’instal·lacions. 
‐ Sol·licitar les corresponents ofertes de les diferents unitats d’obra a les 
empreses subcontractistes i subministradores. 
‐ Realitzar els corresponents comparatius de unitats d’obra a subcontractar 
i materials a adquirir. 
‐ Realitzar el tancament econòmic mensual per a cada empresa 
instal·ladora subcontractada.  
‐ Control dels subministraments necessaris segons demanda del procés. 
‐ Estudi de viabilitat tècnica de les unitats d’obra previstes en projecte i 
preparació de les noves propostes de canvi si procedeixen. 
‐ Supervisió de la post a punt de les instal·lacions abans de la recepció 
provisional.   
 
Tècnic de 
qualitat i 
medi 
ambient 
 
‐ És el responsable de la gestió formal del control de qualitat del procés 
constructiu. 
‐ Control i seguiment de la documentació generada per tal de complir amb 
els requeriments documentals del control de qualitat i medi ambient. 
‐ Seguiment de la implantació del sistema de qualitat intern de l’empresa. 
 
Encarregat 
 
‐ És el responsable del control diari a obra de l’execució de procés 
constructiu segons els seu criteri i els estàndards dictats juntament amb 
el cap d’obra i cap de producció. 
‐ Perseguir els terminis pactats a obra en les empreses subcontractistes, 
dirigir els operaris al seu càrrec controlant-ne els rendiments.  
‐ Fer complir la seguretat, neteja i ordre a l’obra. 
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‐ Recepció dels materials, decidir-ne la conformitat o no i comprovar el 
correcte emmagatzematge. 
‐ Confeccionar els comandes de materials amb els subministradors 
contractats.  
‐ Supervisar, comprovar i firmar els fulls de treball de les empreses 
subcontractades i maquinària que realitzin treballs per administració. 
‐ Es responsabilitza de preparar el diferents llocs de treball per l’inici de les 
feines previstes en cada moment, i de comunicar sense possibilitat de 
dubtes a cada operari les instruccions per a realitzar les feines segons 
els criteris establerts per l’equip d’obra, intentant que siguin conscients de 
les responsabilitats de les seves accions.    
‐ Col·laborar amb la seva experiència en l’elaboració de les planificacions 
d’obra per part dels membres de l’equip. 
  
 
                     Fig. 4.7 Quadre de funcions genèriques per a cada perfil de l’equip d’obra 
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4.3 Gestió actual estratègia a obra 
 
4.3.1 Eines de control i gestió operativa 
 
L’organització  com  tota  empresa  d’aquesta  envergadura  i  amb  tal  volum  de  negoci 
disposa de les seves pròpies eines per al control econòmic, laboral, fiscal i comptable.  
 
La principal  eina de  control  i  gestió  és un  software propi  anomenat  SIE  (Seguiment 
Integral Econòmic) implantat en tota la organització i accessible des de qualsevol equip 
informàtic  mitjançant  un  codi  d’usuari  amb  un  perfil  establert  i  una  contrasenya 
personal. L’accés al programa es pot realitzar a través de qualsevol equip informàtic. .  
 
Es tracta d’una aplicació molt completa que permet gestionar el control econòmic i la 
comptabilitat analítica  i  financera oficial de  tota  l’empresa  tant a nivell global com a 
nivell de projecte. 
 
L’aplicació  ofereix  gran  quantitat  d’índexs  com  Resultat,  Fons  Compromesos, 
Rendiments, Pagaments, Costos, Facturació, etc. 
   
El cap d’obra inserta les dades referents a la producció, certificació i PC’s cada final de 
mes,  aquestes  dades  juntament  amb  la  comptabilització  per  part  de  l’administratiu 
d’obra  de  totes  les  factures,  albarans  valorats,  i  costos  de  personal  i  d’estructura 
acaben mostrant  el Resultat  (taula 4.8).  És  el principal  índex que mostra  la  situació 
econòmica de  l’obra, és  a dir,  representa  la pèrdua o  guany que  està  suposant per 
l’empresa    l’execució  del  projecte,  tenint  en  compte  el  cost  directe,  com  el  cost 
indirecte i les costos d’estructura associats.  
 
El Resultat, es mostra referit a diferents períodes: mensualment, anualment i a origen 
de projecte, també es visualitza en percentatge en relació amb la producció executada, 
fet  que  dóna  una  idea  ràpida  del  rendibilitat  del  projecte,  és  el  principal  indicador 
actual de  la gestió del projecte que serveix per mesurar  l’actuació del  l’equip d’obra. 
L’objectiu  és  aconseguir  un  resultat  positiu,  com  més  elevat  millor.  Es  tracta  d’un 
indicador que mesura  l’actuació passada, a mes vençut  i no aporta tota  la  informació 
necessària per valorar l’actuació de real de l’equip d’obra donat que no té en compte 
el valor intangible generat. 
 
L’aplicació també ofereix altres dades que relacionen la producció real executada amb 
la certificada  i  la abonada pel client, mostrant el desfasament entre  l’import del que 
s’ha executat realment a obra, el que certifiquem  i el que  ingressem, moltes vegades 
no  coincideix  perquè  tenen  processos  de  tramitació  diferents,  o  hi  ha  retards  de 
pagaments, retencions, etc.  
 
Altres  índexs  que  també  ofereix  és  l’estructura  dels  costos,  mostrant  en  cada 
tancament mensual la valoració i la ponderació amb relació amb la producció.   
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L’estructura  general  i  simplificada  de  cost  en  l’execució  d’un  projecte  respon  a  la 
següent operació: 
 
CD + CI + CE = CT                                   
 
CD = Cost Directe,  import dels  recursos necessaris per  a poder executar el projecte 
associats  directament  a  l’obra,  corresponen  a  mà  d’obra,  equips  i  maquinària 
compromesa directament amb  l’execució, podent  ser  identificables a quines entitats 
específiques corresponen. 
 
CI = Cost  Indirecte,  import dels recursos que no tenen relació atribuïble a una unitat 
d’obra o etapa del procés però que   són necessaris per al  funcionament correcte de 
procés constructiu. 
 
CE = Cost d’Estructura part proporcional a  revertir en  l’estructura de costos de cada 
projecte  dels  serveis  centrals  de  l’empresa,  són  independents  de  l’obra  i  es 
comptabilitzen com un cost fix del 8% que és la mitjana ponderada a revertir en cada 
centre de producció.  
 
CT = Cost Total, és el sumatori de tots els costos necessaris per fer realitat el projecte, 
des de la l’estudi de l’oferta fins a la recepció definitiva de l’obra una vegada acabat el 
període de garantia.  
 
Els  diferents  documents  que  genera  l’aplicació  també  ofereixen  índexs  que  ens 
mostren  el  compte  de  resultats,  quantificant  els  ingressos  i  pagaments mes  a mes 
donant‐nos com a resultat els Fons Compromesos. 
 
Un altre  indicador molt  important és  la Producció, una  xifra mensual que procedeix 
d’un altre full de càlcul i és el resultat de ponderar cada unitat d’obra multiplicat per al 
seu  corresponent  amidament  amb  preus  de  contracte,  és  a  dir  el  que  mereixem 
facturar, aquesta xifra es la “Producción en firme”.   
 
El “Presupuesto de adjudicación  inicial”, és  l’import oficial en que  l’organització  s’ha 
compromès contractualment amb el client a realitzar el projecte. 
 
En  les  dues  següents  pàgines  podem  comprovar  tota  la  informació  que  genera  el 
programa  relacionat  amb  l’estat  econòmic  de  l’obra  a  partir  de  les  dades  que  hem 
insertat.    
 
Una altra aplicació és la xarxa interna d’intranet, en que els departaments de seguretat 
i qualitat i medi ambient utilitzen per descarregar i arxivar tots els documents per fer la 
gestió  i  seguiment de  l’aplicació dels protocols dels  sistemes de gestió  i els manuals 
d’actuació amb models estandarditzats per tota l’organització.   
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DC EDIFICACIÓN II 
Jefe Obra:    XXX LISTADOS -HOJA C 
Cliente: XXX    COSTE Y RESULTADOS 
Estado: en curso    Cerrado a 01/12/2009 
ÁREA EDIFICACIÓN I  
 
 
CONCEPTOS  MES  AÑO  ORIGEN  % MES  % AÑO k ORIGEN  % PREV
 
1. TOTAL PRODUCCIÓN 427.965,70 2.471.084,23 2.471.084,23  100,0%  100,0% 100,0%  
 
2- COSTE DIRECTO        
2.1 Mano de Obra Directa 8.044,93 81.611,79 81.611,79 1,9% 3,3% 3,3%  
2.2 Materiales 5.939,02 297.605,04 297.605,04 1,4% 12,0% 12,0%  
2.3 Maquinaria Propia        
2.4 Maquinaria Alquilada  24.716,37 24.716,37  1 ,0% 1,0%  
2.5 Subcontratas 13.733,50 389.409,17 389.409,17 3,2% 15,8% 15,8%  
2.6 Industriales 304.817,80 1.111.256,14 1.111.256,14 71 ,2% 45,0% 45,0%  
2.7 Instalaciones Específicas        
2.8 Otros Costes directos 635,05 7.960,39 7.960,39 0,1% 0,3% 0,3%  
2.9        
2.10        
2.1 1 TOTAL COSTE DIRECTO 333.170,30 1.912.558,90 1.912.558,90 77,8% 77,4% 77,4%  
3. COSTES INDIRECTOS        
3.1 Mano de Obra Indirecta 27.648,54 390.915,23 390.915,23 6,5% 15,8% 15,8%  
3.2 Instalaciones Generales 10.570,75 61.035,78 61.035,78 2,5% 2,5% 2,5%  
3.3 Maq. y Medios Aux. Propios  1.500,00 1.500,00  0,1% 0,1%  
3.4 Maq. y Medios Aux. Alquilados 2.733,55 26.314,15 26.314,15 0,6% 1,1% 1,1%  
3.5 Liquidación de Obra 2.139,83 12.355,42 12.355,42 0,5% 0,5% 0,5%  
3.6 Carga Financiera        
3.7 Gastos Fijos Porcentuales 37.746,57 206.916,77 207.048,46 8,8% 8,4% 8,4%  
3.8 Ingresos y gastos financieros        
3.9 Otros Costes Indirectos 1.230,37 8.307,08 8.307,08 0,3% 0,3% 0,3%  
3.10        
3.1 1 TOTAL COSTE INDIRECTO 82.069,61 707.344,43 707.476,12 19,2% 28,6% 28,6%  
4. TOTAL COSTE ESTRUCTURA 34.237,26 197.686,75 197.686,75 8,0% 8,0% 8,0%  
5. TOTAL COSTE 449.477,17 2.817.590,08 2.817.721,77 105,0% 114,0% 114,0%  
6. RESULTADO -21.511,47 -346.505,85 -346.637,54 -5,0% -14,0% -14,0%  
 
Taula. 4.8 “Fulla C – Costos i Resultats”, document generat per al programa Winsie  
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DC EDIFICACIÓN II   LISTADOS -HOJA A 
Cliente: XXX  Jefe Obra:    XXX DATOS GENERALES 
Estado: en curso  Cerrado a 01/12/2012 ÁREA EDIFICACIÓN I  
 
CONCEPTOS MES AÑO ORIGEN % ORIGEN
 
PRODUCCIÓN EN FIRME  
1.1 Por Proyecto  
427.965,70  2.416.071,52  2.416.071,52 97,8%
1 .2 Por Revisiones de precios     
1 .3 Por Trabajos a Terceros     
1 .5 Total Producción en Firme  
427.965,70
 
2.416.071,52
 
2.416.071,52 97,8%
 
PRODUCCIÓN EN TRÁMITE  
1.6 Por Proyecto   55.012,71  55.012,71 2,2%
1 .7 Por Reformados y complementarios     
1 .8 Por Revisiones de Precios     
1 .10 Por Trabajos a Terceros     
1.11 Total Producción en Trámite   55.012,71  55.012,71 2,2%
 
1.12 TOTAL PRODUCCIÓN  427.965,70  2.471084,23  2.471.084,23 100,0%
2. CERTIFICACIONES  
2.1 Por Proyecto  
762.334,58  2.752.317,88  2.752.317,88 111,4%
2.2 Por Revisiones de Precios     
2.3 Por Instalaciones y Acopios     
2.4 Por Trabajos a Terceros     
 
2.6 TOTAL PRODUCCIÓN CERTIFICADA  762.334,58  2.752.317,88  2.752.317,88 111,4%
 
2.7 TOTAL PRODUCCIÓN PENDIENTE DE CERTIFICAR
 
-334.368,88
 
-281.233,65
 
-281.233,65 -11,4%
 
2.8 CERTIFICACIONES EN TRÁMITE     
 
2.9 CERTIFICACIONES EN FIRME  884.308,11  3.192.688,73  3.192.688,73 129,2%
 
3. COBROS CON IVA  
 
3.1 En Efectivo 
 
372.616,56
 
1.866.428,35
 
1.866.428,35 75,5%
3.2 Efectos Pendientes de Vencimiento     
3.3 Créditos Concedidos a Clientes     
 
3.5 TOTAL COBROS 
 
372.616,56
 
1.866.428,35
 
1.866.428,35 75,5%
 
4. PENDIENTE DE COBRO  
4.1 Por Certificaciones Contabilizadas 
 
511.691,55
 
1.326.260,38
 
1.326.260,38 53,7%
4.2 Por Retenciones de Garantía     
 
4.3 TOTAL PENDIENTE DE COBRO  511.691,55  1.326.260,38  1.326.260,38 53,7%
 
5. INGRESOS FINANCIEROS  
 
5.1 Ingresos Financieros Devengados     
5.3 Ingresos Financieros Facturados con iva incluido     
5.5 Ingresos Financieras Cobrados     
 
5.6 INGRESOS FINANCIEROS PENDIENTES DE COBRO     
 
Taula 4.9 “Full A ‐ Dades generals” Mostra el valor del que realment tenim dret a certificar, vers 
el certificat i abonat mensualment. 
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4.3.2. Seguiment estratègia actual de la UEN 
 
 
Tot  i  que  actualment  no  hi  ha  una  estratègia  clara  i  definida  específicament  per  al 
centre de treball englobant a tot l’equip d’obra, en les successives reunions amb el cap 
d’àrea  es  marquen  les  premisses  a  seguir  des  del  punt  de  vista  de  la  producció, 
aquestes juntament amb les indicacions de cada departament referit a aspectes com el 
control administratiu, seguretat i salut i control mediambiental acabem de formalitzar 
cap a on enfocarem l’actuació de l’equip d’obra. A continuació definim la forma en que 
es realitza el seguiment de l’estratègia plantejada durant el transcurs de l’obra. 
 
El cap d’obra realitza una planificació inicial de l’obra a partir de la informació facilitada 
pel  departament  d’estudis  on  hi  ha  la  valoració  dels  preus  de  les  diferents  unitats 
d’obra quantificades a partir de les ofertes prèvies demanades als diferents industrials 
i  de  la  base  de  dades  de  preus  del  departament.  Pel  que  es  refereix  als  costos  de 
maquinària,  instal∙lacions, materials, etc., es quantifica  segons barems en  funció del 
termini previst d’execució d’obra i de la tipologia d’obra de la mateixa manera que els 
costos indirectes. Els costos d’estructura es ponderen aplicant un percentatge fix sobre 
l’import de la producció planificada. 
 
Ens  trobem  en  la  fase  inicial  del  projecte  quan  justament  ha  sigut  designat  l’equip 
d’obra. A partir d’aquí comença la planificació amb preus reals, preus que faciliten els 
diferents subcontractistes que estan interessats en realitzar l’obra. Com a directriu per 
a cada unitat d’obra a adjudicar ha de disposar del seu corresponent comparatiu de 
preus  amb mínim  tres propostes diferents. Es  realitzen  les  reunions necessàries per 
tractar temes tècnics i econòmics garantint que la valoració entregada per al industrial 
és la més ajustada possible.    
 
Paral∙lelament amb la planificació econòmica també es realitza la planificació temporal 
segons  criteris  contractuals  (establerts  entre  el  client  i  la nostra  empresa),  tècnics  i 
econòmics, s’ha de tenir en compte que increment de termini suposa un increment de 
cost i viceversa. 
 
L’empresa  disposa  d’una  altra  aplicació  per  a  realitzar  la  planificació  econòmica  de 
l’obra, WINPLAN.  És una aplicació purament de planificació econòmica. Calcula el cost 
directe de cada preu, tenint en compte que molts cops el preu d’una unitat d’obra no 
es pot atribuir a un sol subcontractista, sinó que es descompon en diferents parts, per 
exemple, una unitat d’obra pot  ser un m2 d’estructura però es pot donar el cas que 
sigui  més  econòmic  contractar  el  subministrament  de  formigó  a  una  empresa 
subministradora,  l’acer de  les armadures a una altra,  l’encofrat  i  la mà d’obra a una 
empresa  de  serveis  d’encofrador,  etc.  permetent  saber  la  rendibilitat  de  qualsevol 
partida amb la seva descomposició del preu corresponent. 
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També  permet  la  incorporació  dels  costos  indirectes  i  d’estructura  permetent  la 
possibilitat  d’establir  un  resultat  d’un  estat  econòmic  futur  de  l’obra  segons  les 
previsions estimades. 
 
L’aplicació  segueix  la mateixa distribució que  el pressupost de projecte, pressupost, 
capítols,  subcapítols,  partides,  etc.  En  la  Taula  4.10.  mostra  una  pàgina  de  la 
planificació.  La  columna  que  ens  ofereix més  informació  és  la  del  percentatge,  que 
relaciona  el  preu  de  contracte  a  certificar  amb  el  preu  del  cost  directe,  com més 
pròxima al 0% sigui millor, per al contrari quant més elevat sigui el percentatge menys 
rentable és l’execució de la unitat d’obra , hem de tenir en compte que estem parlant 
de cost directe, després hem d’aplicar‐li els costos indirectes i d’estructura, per tant les 
unitats d’obra amb preus  rentables  seran aquelles que  tinguin una  relació menor al 
70% entre cost directe i preu certificable, ja que tenim de mitjana uns costos indirectes 
i d’estructura que sumats poden arribar al 30% aproximadament. 
 
 
 
  Taula 4.10 Document del Winplan, rendibilitat previstes, en aquest cas del subcapítol dels       
                     paviments.  
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Aquesta aplicació ens dona informació de la rendibilitat de les partides, a més a més hi 
ha  la  possibilitat  de  ponderar‐les  amb  l’amidament  corresponent  cada  columna,  o 
sigui: 
 
CD x AR / PU x AP 
 
CD = Cost directe  
AR = Amidament real a obra               
PU = Preu unitari 
AP = Amidament de projecte               
 
És  important  aquesta  ponderació  ja  que  molts  contractes  són  claus  en  mà,  amb 
amidaments tancats, per tant es té en compte el possible risc d’errors d’amidaments 
en projecte. 
 
Entrant el  costos directes per a  cada unitat d’obra,  l’aplicació  informàtica permet  la 
ponderació dels costos indirectes i d’estructura  (Taula 4.12), mostrant la relació entre 
cost total i venta. 
 
 
 
Taula 4.11 Exemple d’una valoració d’una modificació de projecte, tenim un indicador de 78% 
en el resultat, és una relació de cost acceptable. El fet de poder negociar amb el client permet a 
priori un major esperança d’obtenir un resultat satisfactori. 
 
Negociable i real 
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Taula 4.12 Full de costos indirectes, a més de quantificar els costos es poden desglossar. 
 
Bé doncs, amb l’ajuda d’aquestes dues aplicacions, realitzem la planificació econòmica 
de  l’obra  i  ajuden  a  realitzar el  seguiment del  compliment dels objectius establerts. 
L’objectiu principal no és altre que assolir benefici econòmic al  final del procés, com 
més elevat millor, però en molts casos  les previsions  inicials són molt negatives amb 
uns resultats difícilment recuperables. Per tant es fixen una sèrie de metes parcials que 
ajudaran amb la consecució de cada una d’elles l’assoliment de l’objectiu principal.  
 
Un altre dels documents que permet gestionar  l’aplicació del és el full d’objectius, on 
apareixen ordenades totes les diferents metes a aconseguir per tal de obtenir resultat 
positiu  al  final  del  procés.  En  part  aquí  recau  part  de  l’estratègia  a  seguir  per  tal 
d’aconseguir l’objectiu principal. 
 
 
 
 Taula 4.13    Fulla d’objectius  d’obra,  l’estratègia actual  rau  en  el  compliment dels objectius 
establerts per a aconseguir el màxim nivell de benefici.  
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Un altre gestió que es realitza a llarg de l’execució del projecte és el control dels preus 
contradictoris  (PC’s),  es  requereix  un  control  constant  dels  nous  encàrrecs, 
modificacions, canvis, etc., aquesta és una part de la facturació en que tenim marge de 
maniobra  per  a  negociar  condicions més  favorables,  perquè  són  unitats  d’obra  no 
incorporades al projecte  i hi ha una necessitat compartida en  la voluntat d’execució. 
Per tant al  llarg de  la gestió del projecte es controla  l’estat en que es troben els PC’s  
(presentat, els acceptat, denegat, etc) per tal d’incorporar‐ho en el Winsie i de tenir en 
compte en el Resultat. 
 
S’acostuma  a  realitzar  una  planificació  inicial,  i  posteriorment,  mensualment 
s’actualitza  amb  les  dades  dels  resultats  assentats  i  amb  la  modificació,  un  nou 
ajustament dels objectius.  
 
 
  
Taula  4.14    Fulla  d’objectius  d’obra,  l’estratègia  actual  rau  en  el  compliment  dels  objectius 
establerts per a aconseguir el màxim nivell de benefici.  
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Referent a  l’aspecte del control de qualitat  l’actuació es centra en establir a  l’inici de 
l’obra un programa de punts de control en base al manual d’actuació del departament 
i a la normativa aplicable.  
 
Pel que fa al seguiment de la seguretat a l’obra, el tècnic un seguiment i estudi de totes 
les mesures  a  aplicar durant  el procés d’execució de  l’obra  i  juntament  amb  el  cap 
d’obra i el de producció plantegen la millor opció des del punt de vista de la seguretat i 
idoneïtat al treball a realitzar. 
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5 METODOLOGIA PER L’ELABORACIÓ I IMPLANTACIÓ DEL QCI 
 
 
En  aquest  apartat  enumerem  la  relació  de  passos  que  hem  seguit  en  el  procés 
l’elaboració i implantació del QCI, destacant les fites més importants. 
 
5.1 Base teòrica, estat de l’art 
 
El punt de partida del projecte ha sigut la recerca de coneixement contrastat  fins al dia 
d’avui  en  l’aplicació  d’aquesta  eina  en  empreses  del  sector,  des  del  principi  dels 
primers models fins a l’actualitat.  
 
5.2 Establiment de la unitat estratègica de negoci (UEN) 
 
La  unitat  ideal  és  la  que  realitza  totes  les  activitats  en  tota  una  cadena  de  valor: 
innovació, operacions, màrqueting, vendes i servei, en aquest cas més aplicat al procés 
constructiu en un equip d’obra la cadena de valor és: solució constructiva, operacions, 
presentació, venta i execució.  
 
Com  tota  UEN  també  ha  de  tenir  la  seva  estratègia  pròpia  i  cada  projecte  ha  de 
disposar de la seva.  
 
 
5.3 Anàlisi intern, recopilació de dades 
 
Per  tal  d’elaborar  un  eina  com  aquesta  que  permet  millorar  la  gestió  a  partir  de 
clarificar  l’estratègia  i  fer‐la arribar a  tots els empleats animant‐los a participar en el 
compliment dels objectius previstos permetent que puguin visualitzar el resultat de la 
seva actuació en el sí de  l’organització, ha  fet  falta un anàlisi profund de quina és  la 
missió i visió de l’equip d’obra així com la de l’empresa i el seu conjunt. 
 
5.3.1. Enquesta interna 
 
Per  fer‐nos una  idea del  grau de  coneixement per part dels  components de  l’equip 
d’obra sobre aquests conceptes s’ha elaborat una enquesta que s’ha repartit a cada un 
d’ells perquè contestessin amb el màxim de rigor possible. El resultat en línies generals 
deixa entreveure la manca de coneixement sobre l’estratègia i els objectius estratègics 
tant general de  l’empresa com específics del projecte, no obstant, ha sigut el primer 
pas per familiaritzar‐nos amb els nous conceptes  i prendre consciència del paper que 
desenvolupa cadascú en  l’empresa  i com ho  fa  l’organització. En  l’Annex  II es poden 
veure el format de l’enquesta que s’ha facilitat a cada un d’ells i la resposta donada.  
Referent  als  resultats de  les  entrevistes hem obtingut una  sèrie de  conclusions que 
destaquem: 
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a) Per  la majoria dels empleats  la missió de  l’empresa no és  altra que  guanyar 
diners, només per  alguns  tenen en  compte  altres  connotacions, la missió de 
promoure, construir  i gestionar  infraestructures  i serveis orientats al benestar 
social. 
 
b) Les  previsions,  en  la  majoria  de  les  opinions  pronostiquen  que  l’empresa 
actualment no és sostenible i que cessarà la seva activitat a mig / llarg termini.  
 
 
c) Valors,  la  majoria  de  integrants  destaquen  els  valors  positius  que  inculca 
l’organització  i  en  que  es  veuen  identificats  coma  per  exemple  l'esforç,  la 
professionalitat,  la  innovació,  la serietat  i el compromís amb què respon a  les 
necessitats del mercat. 
 
d) Els  errors  comesos  per  part  de  l’organització,  hi  ha  una  coincidència  en  les 
opinions, el creixement poc sustentat en la època de la bombolla immobiliària i 
lenta anticipació als efectes de la crisis. 
 
e) La principal problemàtica actual és la sobredimensionament  dels equips d’obra 
que  significa  un  costos  indirectes  molt  superiors  als  que  pot  suportar  la 
rendibilitat del projecte i que no compensen la millora de de la gestió que pot 
experimentar un equip d’obra.  
 
 
5.3.2. Primera reunió de grup 
 
Desprès d’una  reunió amb els diferents  components de  l’equip per opinar  sobre els 
objectius  a  aconseguir  durant  l’execució  d’un  projecte  aconseguim  els  següents 
resultats:   
 
 
Objectius segons cada membre de l’equip d’obra 
 
Cap d’obra  Complir amb els objectius de  la planificació econòmica o superar‐
los,  sempre  intentant  finalitzar  amb  un  resultat  positiu  i 
aconseguint la satisfacció dl client 
Cap de 
producció 
Acabar l’obra amb resultat econòmic positiu i amb un producte de 
qualitat 
Tècnic de 
seguretat 
Realitzar  el  projecte  complint  sense  incidències  de  seguretat  ni 
accidents de treball 
Encarregat  Entregar  l’obra executada correctament, amb el termini establert  i 
sense reclamacions post‐venta 
Tècnic 
d’instal∙lacions 
Contractació paquet  instal∙lacions segons  la planificació establerta, 
i una correcta execució i funcionament de les mateixes 
Tècnic de 
qualitat 
Finalitzar  l’obra  complint  amb  els  nivells  de  qualitats  demanats  i 
tota la reglamentació medi ambiental sense incidències 
 
Fig.5.1. Objectius generals particulars de l’equip d’obra 
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Analitzant  detingudament  les  respostes  dels  diferents  companys  queda  palès  les 
inclinacions de cadascun d’ells cap als objectius particulars coneguts. Tots els objectius 
tenen  el  seu  sentit,  estan  ben  fonamentats  pels  coneixements  propis  i  metes 
departamentals, però no estan  alineats  amb una estratègia  comuna perquè no  s’ha 
establert una planificació conjunta amb tots els membres.  
 
També s’ha realitzat conjuntament un estudi de  la situació real en que creiem que es 
troba  actualment  l’organització  amb  l’anomenat mètode  “Porter”  o  conegut  també 
com mètode “DAFO”, analitzant  les característiques  internes (Debilitats  i Fortaleses)  i 
les externes en el sector en que actuem (Amenaces i oportunitats).  El resultat obtingut 
de  la  situació  actual de  l’organització  segons  el punt de  vista de  la UEN ha  sigut  el 
següent.  
 
 
 
Anàlisi DAFO 
 
Amenaces 
 
Oportunitats 
 
‐ Situació econòmica desfavorable  
‐ Insolvència clients habituals 
‐ Competència molt agressiva 
‐ Mínima oferta de obres capital públic 
‐ Retallades en inversió pública 
‐ Contínua aparició de normatives  i nous 
materials 
‐ Poca capacitat d’obtenir finançament 
 
‐ Empreses competidores en suspensió de 
pagaments 
‐ Descens preus mà d’obra i maquinària 
‐ Major  consciència  d’aspectes  de 
seguretat i mediambientals 
‐ Disponibilitat  de  recursos  personals  i 
materials 
 
Debilitats 
 
Fortaleses 
 
‐ Equips sobredimensionats 
‐ Alta  rotació  del  personal  per 
redistribucions contínues 
‐ Formació  en  noves  normatives  poc 
actualitzada 
‐ Sous poc lligats a objectius  
‐ Percepció  d’inseguretat  en  el  futur  de 
l’empresa 
‐ Baix  índex  de  coneixement  de  llengües 
estrangeres 
‐ Integració  interdepartamental baixa 
‐ Immobilitzat  i  pèrdues  de  la  filial 
immobiliària 
 
 
‐ Experiència contrastada 
‐ Equip  jove  amb  moltes  possibilitats 
d’adaptar‐se  a  canvis  i  a  la  introducció 
de noves eines 
‐ Bona  conscienciació  en  aspectes  de 
seguretat, medi ambient i manteniment.
‐  Possibilitats  d’oferir  garanties  a  les 
empreses col∙laboradores 
‐ Disponibilitat de recursos propis 
‐ Reconeixement  social  en  l’àmbit 
professional, imatge corporativa 
‐ Classificació  empresa  i  disposició  de 
segells de qualitat  
‐ Disposició per part del personal  
 
Fig. 5.2. Anàlisi “DAFO” de l’organització efectuada per l’equip d’obra 
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5.3.3. Definició de conceptes 
 
 
Desprès de  indagar en  la enquesta  inicial  sobre quin és el grau de  coneixement per 
part del grup sobre el QCI, s’han posat en coneixement, definit  i explicat els següents 
conceptes relacionats: 
 
 
Missió: defineix el negoci a què es dedica l'organització, les necessitats que cobreixen 
amb els  seus productes  i  serveis, el mercat en el qual es desenvolupa  l'empresa  i  la 
imatge pública de l'empresa o organització.  La missió de l'empresa és la resposta a la 
pregunta,  ¿Perquè  existeix  la  organització?.  Ha  de  ser  l'objectiu  de  persecució 
perpètua, motivador i inabastable completament. 
 
 
Visió: És una imatge a futur sobre com desitgem que sigui l'empresa o com volem ser 
el  futur  com  a  individus.  El  propòsit  de  la  Visió  és  guiar,  controlar  i  encoratjar  a 
l'organització o  l'individu per aconseguir  l'estat desitjable. La Visió de  l'empresa és  la 
resposta  a  la  pregunta,  què  volem  que  sigui  l'organització  o  qui  volem  ser  en  els 
propers anys? La Visió està orientada cap al futur. 
 
 
Valors:  En  una  empresa  els  valors  són  els  senyals  d'identitat  que  la  identifiquen. 
Aquests  valors  estan  intrínsecament  lligats  a  les  persones,  ja  que  per  suposat  una 
empresa està  formada per persones. Persones  ha de  tots  els  tipus, però  cadascuna 
d'ella té una qualitat que  la diferència de  l'altra  i és precisament en  l'empresa on  les 
qualitats positives són les que s'han de potenciar al màxim perquè el treballador pugui 
triomfar a nivell laboral i com a conseqüència d'això també l'empresa. 
 
 
Objectiu:  És  un  èxit  que  ens  proposem  en  un  termini  determinat.  L'objectiu  és  (a 
diferència de la Visió i Missió) quantificable, necessita ser mesurat. Ha de ser enunciat 
específicament  i  de manera  positiva.  A més  té  un  termini  de  temps  per  a  la  seva 
concreció. L'objectiu ha d'estar alineat en el temps amb la Visió i els Valors. 
 
 
Metes: són objectius a curt termini. També són quantificables i mesurables i poden ser 
mensuals o fins i tot poden ser èxits en el dia a dia. També ha d'estar alineat en el marc 
i en el temps amb l'objectiu. 
 
 
Estratègia:   es refereix a un pla d'acció que ve a assistir en  l'assoliment de  l'objectiu  i 
per tant de la Visió. La estratègia és el "Com assolirem això". 
 
 
Moltes empreses i persones saben que és el que volen, però no saben com aconseguir‐ 
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ho, en aquest cas no tenen un pla (estratègia) elaborat. L'estratègia ha de contemplar 
els  valors  de  l'empresa  o  individu.  No  es  tracta  d'aconseguir  els  meus  objectius  a 
qualsevol preu, sinó complint amb Valors que percebo com importants per a l’equip. 
 
Ha d’incloure activitats diferenciadores amb  la  resta, del que  contrari només es pot 
oferir eficàcia operativa. Ha de  ser de  fàcil  comprensió  i ha de definir  clarament un 
sistema de  compensacions, és dir que un  cop  seleccionats els objectius els esforços 
s'enfoquin, no val oferir el cafè per tothom.  
 
 
                    
                          
 
 
5.3.4. Recopilació de dades 
 
Tenim consciència de que en molts processos i gestions no som eficients i això s’acaba 
traduint en un pèrdua de eficiència  i en definitiva en una pèrdua de  competitivitat. 
Dels últims projectes realitzats per cada un dels components de  l’equip   hem fet una 
recopilació  dels  imprevistos  més  importants,  ja  siguin  accidents,  no  conformitats, 
errors  d’execució,  incompliment  de  terminis,  etc.  i  s’ha  agrupat  dins  el  concepte 
generalitzador de “imprevistos”.  
 
En el procés constructiu sempre hi han contratemps que provoquen un augment tant 
del cost directe com indirecte sense incrementar la producció i suposen un increment 
del cost total (CT). S’ha elaborat una classificació conjunta per grups conceptuals que 
mostrem  a  la  següent  taula  5.4,  i  s’han  classificat  per  concepte  i  ponderant‐los 
econòmicament  per  tal  d’estudiar‐los  determinant‐ne  les  causes  i  patrons  que 
segueixen  i  establir  les  possibles  accions  correctores.  En  el  punt  6  de  l’annex  III 
s’adjunta la Taula d’imprevistos. 
 
 
Fig. 5.3 Relació entre els 
conceptes definits. Font: 
Visualreport. 
5. Metodologia 
 
 
Página 66 
 
A  Desconeixença de canvis o aparició de noves normatives
  A.1  Coneixements obsolets 
  A.2  Desconeixement normatives
B  Execució incorrecta 
  B.1  Desconeixement del procés constructiu
  B.2  Incorrecta execució de l’industrial 
  B.3  Defectes en els materials empleats
  B.4  Solució constructiva proposada deficient 
  B.5  Incorrecte replanteig o supervisió dels treballs
C  Incompliment de terminis 
  C.1  Causes alienes (condicions meteorològiques, originades pel Client, atorgament de llicències, etc.) 
  C.2  Causes pròpies (mala planificació equip d’obra, incorrecta gestió, errors en comandes, etc.) 
  C.3  Incompliment industrials (mala planificació dels industrials, problemes econòmics, etc.) 
D  Reclamacions, incidències o accidents 
  D.1  Reclamacions internes o externes
  D.2  Processos i planificacions poc segures
  D.3  Accidents per actuacions de risc dels industrials
E  Errors de projecte assumits contractualment
  E.1  Revisió poc acurada projecte
  E.2  Falta d’informació en projecte 
  E.3  Revisió incompleta de l’oferta adjudicada
F  Falta de aptituds equip 
  F.1  Errors de comunicació 
  F.2  Personal inadequat a lloc de treball
  F.3  Mitjans personals / materials insuficients
G  Errors de projecte no assumits contractualment
  G.1  Memòria gràfica incompleta
  G.2  Errors d’amidaments 
  G.3  Solucions constructives deficients
  G.4  Modificacions i millores de projecte no reclamables
  Taula 5.4 Classificació imprevistos en la gestió del projecte de construcció. 
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A partir d’aquesta classificació, cada  incidència s’ha  incorporat en una base de dades 
que  es  tenen  en  compte  una  sèrie  de  característiques,  així  d’aquesta manera  cada 
incidència es pot filtrar per moltes conceptes, com per exemple, fase d’obra, causant 
directe, cost, etc. En punt 3 de l’annex III s’incorpora uns exemples d’aquesta taula.  
 
 
5.3.5. Alineació missió, visió, i estratègia de l’equip d’obra 
 
El QCI és un potent marc en el que  les diferents unitats de negoci poden descriure  i 
aplicar  les  serves  estratègies.  En  el  cas  d’una  empresa  constructora  d’aquesta 
envergadura,  amb  diferents  centres  de  producció,  així  com  unitats  amb  serveis 
compartits (o unitats de recolzament), les estratègies de cada centre de producció han 
d’estar  alineades  i  vinculades  entre  sí.  Els  vincles  entre  els  diferents  quadres  de 
comandament  integral ajuden a gestionar  les diferents unitats de serveis compartits  i 
de les unitats de negoci dins d’una mateixa organització empresarial. 
 
En un  llarg debat d’equip s’ha aconseguit arribar a un acord sobre quina ha de ser  la 
missió, visió i el valors del centre de producció, a partir d’aquí establirem l’estratègia i 
els objectius a aconseguir per tal de acomplir amb la missió i visió definides. 
 
En l’establiment i definició d’aquests 4 elements bàsics del sistema de gestió que són la 
pedra angular sobre  la qual es consolida tot el sistema del quadre de comandament. 
Una mala definició d'aquests elements  farà que el sistema dirigeixi els esforços en  la 
direcció  errònia.  Més  enllà  de  la  transcendència  del  que  realment  impregna 
aquests  conceptes  és  la  voluntat,  el  desig  i  la  consciència  dels  integrants  de 
un equip. 
 
De l’organització sabem que : 
 
Missió:  té  la  missió  de  promoure,  construir  i  gestionar  infraestructures  i  serveis 
orientats al benestar social. 
 
Visió: és mantenir any  rere any el  seu  compromís amb  la  societat per  ser  capaç de 
mantenir el seu creixement econòmic, el seu equilibri ecològic i el seu progrés social. 
Valors:  centrals  que  s'han  convertit  en  avantatges  competitius:  seguretat,  qualitat, 
I+D+i i medi ambient.  
 
En  aquesta  primera  reunió  de  grup  hem  establert  conjuntament  entre  totes  el 
membres de l’equip d’obra els següents conceptes: 
 
Missió: som l’extensió de l’organització en el centre de producció i fem possible 
l’execució del procés constructiu vetllant per al compliment de  tots  i cada un 
dels objectius establerts i en equilibri amb els valors corporatius a llarg termini.   
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Visió:  som  viables  per  l’organització,  la  inversió  que  realitza  l’empresa  en  la 
UEN  es  recupera  en  forma  de  beneficis  degut  a  la  nostra  òptima  gestió 
impecable. 
 
Aquest ha de  ser  la  visió de  l’equip,  som  viables,  i no hauríem de parar  fins 
aconseguir‐ho, tots els membres de l’equip hem aportar‐hi valor. Pot donar‐se 
el cas que certs components de  l’equip d’obra realitzin  les tasques seguint  les 
directrius  del  seus  departaments  per  això  és  necessari  una  alineació  dels 
objectius de la UEN i de l’organització. 
 
Valors:  els  principals  valors  en  que  l’identifiquem  són:  responsabilitat, 
compromís,  esforç,  treball  en  equip,  busca  de  la  perfecció,  seguretat, 
sostenibilitat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              Fig. 5.5 Definició conjunta de la missió, visió i valors  
                                                     de l’organització i de la UEN  
MISSIÓ ORGANITZACIÓ
 
té la missió de promoure, construir i gestionar 
infraestructures i serveis orientats al benestar social 
VISIÓ ORGANITZACIÓ 
 
mantenir any rere any el seu compromís amb la societat per 
ser capaç de mantenir el seu creixement econòmic, el seu 
equilibri ecològic i el seu progrés social 
 
VALORS ORGANITZACIÓ
 
seguretat, qualitat, innovació, sostenibilitat 
MISSIÓ UEN 
 
fer possible l’execució del procés constructiu 
vetllant per al compliment de tots i cada un dels 
objectius establerts i en equilibri amb els valors 
corporatius  
VALORS UEN 
 
responsabilitat, compromís, esforç, treball en equip, 
busca de la perfecció, seguretat, sostenibilitat 
VISIÓ UEN 
 
som viables per l’organització, la inversió que realitza 
l’empresa en la UEN es recupera en forma de beneficis 
amb a la nostra gestió impecable 
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6. PROPOSTA DE QCI 
 
 
6.1 Vinculació de l’equip d’obra amb la resta de l’organització 
 
La unitat estratègica d’actuació (UEN) és l’equip d’obra, però s’han de tenir en compte 
els vinculacions amb  l’organització  i amb  la  resta d’unitats estratègiques, destaquem 
els més  importants, ja que una bona gestió permet  identificar els  límits  i oportunitats 
entre elles i evitar el creixement d’una en detriment d’altres: 
 
1) Referent als objectius financers són obtenir  la màxima rendibilitat, creixement 
del benefici i reducció dels costos.  
 
2) Aspectes  corporatius  principals:  seguretat,  sostenibilitat,  medi  ambient, 
competitivitat, qualitat i innovació. 
 
3) Vincles amb les demés unitats: competències centrals i departamentals, clients 
comuns  en  diferents  projectes,  col∙laboradors,  subcontractistes  i  proveïdors 
comuns en diferents projectes, serveis comuns a totes les unitats de negoci. 
 
 
  
6.2 Establiment de l’estratègia 
 
6.2.1. Segona reunió de grup 
 
En  la  segona  reunió  de  grup  una  vegada  definit  el  concepte  de QCI  i  establertes  la 
missió, visió i valors de la UEN l’objectiu és la formulació de l’estratègia. Després   
 
Fig. 6.1, Diagrama vinculacions 
entre organització i la UEN 
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caldrà  ‘traduir‐la’  en  objectius  i  mesures  que  permetin  comunicar‐la  a  tot  l’equip 
d’obra  i  a  la  part  de  l’organització  corresponent  i  així  com  mesurar  i  avaluar  la 
implantació de la mateixa. 
 
El  primer  pas  és  definir  l’estratègia,  després  concretar  les  estratègies  en  objectius  i 
indicadors estratègics. El procés comença amb la integració en la elaboració del quadre 
de  comandament  integral  dels  objectius  financers  de  l’organització  a  mig  i  llarg 
termini,  en  aquest  cas  fina  a  final  de  projecte.  Posteriorment  s’identifiquen  els 
objectius de  la perspectiva de client/propietari  i  finalment es concreten els objectius 
de  les dues perspectives  restants.  La  construcció del QCI  comporta  vincles entre els 
objectius estratègics de  les diferents perspectives en dos sentits: per un costat caldrà 
que els  indicadors garanteixin una  lògica  interna entre  les diferents perspectives  i, un 
segon  aspecte  a  tenir  en  compte  en  el  vincle  entre  els  objectius  de  les  diferents 
perspectives ja que és la necessària existència d’una relació causa‐efecte entre ells. Per 
aconseguir  els objectius proposats de  les perspectives  financera  i de  clients  caldran 
unes  actuacions  que  garanteixin  la  consecució dels  objectius  de  les  perspectives  de 
processos interns i d’aprenentatge i creixement. En l’establiment de les relacions causa 
efecte es crearà el mapa estratègic. 
 
Els  objectius  estratègics  plantejats  hauran  d’estar  clarament  concretats  per  ser 
mesurats  i  avaluats  pels  indicadors  estratègics. Així,  hi  haurà  alguns  indicadors  que 
seran  d’actualització  setmanal  o  mensual  i  d’altres  trimestral  o  semestral.  Serà 
important  garantir  que  aquells  elements  clau  identificats  en  la  fase  inicial  d’anàlisi 
siguin mesurats  amb  una  periodicitat  freqüent  que  garanteixi  l’adopció  de mesures 
correctores  en  cas  que  sigui  necessari.  Els  indicadors  hauran  d’anar  acompanyats 
d’unes metes que identifiquin quantitativament allò que vol aconseguir l’organització. 
 
 
6.2.2. Estratègia de l’organització 
 
Tal com hem definit anteriorment  l'organització té  la missió de promoure, construir  i 
gestionar infraestructures i serveis orientats al benestar social. 
 
De la reunió mantinguda  amb el director d’edificació de l’empresa s’han rectificat com 
a objectius principals per aconseguir la visió desitjada: 
 
Sustentar l’èxit de la organització en: 
 
1) Crear una cultura corporativa centrada en crear valor a llarg termini per als seus 
clients, proveïdors, empleats i societat.  
 
2) Mantenir l’equilibri entre uns valors centrals que s'han convertit en avantatges 
competitius: seguretat, qualitat, I+D+i i medi ambient. 
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No obstant, actualment la percepció dels membres de l’equip és que un dels principals 
objectius de  l’estratègia a seguir per part de  la direcció és molt clara, que el Resultat 
sigui positiu, per molt desfavorable que  sigui  la planificació econòmica de  l’obra,  les 
directrius  a  seguir  són  buscar  un  Resultat  final  positiu.  D’aquí  que  les  premisses  a 
seguir  són  contractació  el  més  barata  possible,  reclamació  de  tots  els  preus 
complementaris o contradictoris, modificacions, realització de tots els canvis possibles, 
etc.,  això  acaba  comportant  en  algunes  situacions  a  la  necessitat  de  contractació 
d’empreses  només  per  motius  econòmics  sense  conèixer  ni  disposar  d’informació 
contrastada,  amb  els  riscos  que  això  comporta.  Per  tal  de  fer  el  seguiment  del 
compliment del control tècnic  i econòmic entre  l’organització  i  la UEN, el cap de grup 
es personifica  un cop per setmana a l’obra, normalment coincidint amb el dia que es 
realitza  la  visita  a  obra  conjuntament  amb  la  Propietat  (Direcció  Facultativa  i 
Propietari), fa un acompanyament en la reunió i fa un seguiment intern de l’estat dels 
temes pendents. Mensualment tant el cap de grup com el director d’edificació repassa 
els tancaments econòmics així com el compliment de la planificació prevista. 
 
Si més  no,  destaquem  la  implicació  de  l’organització  en  aconseguir  una  construcció 
amb  la  màxima  seguretat  i  lliure  d’accidents,  mediambiental  correcta  i  de  bona 
qualitat  com  a  proposta  de  valor  per  a  l’empresa,  avalant‐lo  amb  els  certificats  de 
gestió de qualitat  i mediambientals oficials com  la  ISO 9001, 14001 o  recentment  la 
OHSAS 18001, s’exposen a continuació. 
 
Per  complir  amb  l’objectiu  d'accidentalitat  zero  i  ser  un  model  de  referència  en 
aquesta matèria,  totes  les obres disposen,  com a mínim, de un  tècnic de  seguretat. 
Tots ells disposen del Màster de Tècnic Superior en Prevenció de Riscs Laborals de 600 
hores.  L'empresa  disposa  des  de  l'any  2004  del  certificat  de  compliment  de  la  Llei 
54/2003 de prevenció de riscs laborals auditat per l'entitat TÜV. En el 2009 l’empresa 
ha  obtingut  certificació  a  la  norma OSHAS  18001:2007  de  seguretat  per  la mateixa 
entitat. A més a més cada any s’imparteix formació en prevenció i seguretat i, tots els 
tècnics  de  recent  incorporació  a  l’empresa  reben  formació  a  través  dels  cursos 
establerts  per  l'empresa,  uns  dels  quals  és  específic  de  prevenció  de  riscs  laborals. 
Referent  al  seguiment  del  compliment  de  la  seguretat  periòdicament  cada  mes 
aproximadament  es  realitza  una  revisió  interna  de  l’estat  de  la  seguretat  a  l’obra, 
revisant‐ne  l’estat  de  les  mesures  de  protecció  i  el  compliment  dels  protocols  de 
seguretat establerts del departament i el sistema de gestió OHSAS 18001. 
Una  altra  directriu  de  la  política  interna  estableix  com  a  directriu  de  l’actuació 
empresarial la cerca constant de la qualitat a totes les seves obres i serveis. L’empresa 
opera amb un Sistema de Qualitat,  certificat amb  la norma  ISO 9001:2000  i disposa 
d'un  Manual  de  Qualitat  en  el  qual  s'inclouen  els  procediments  organitzatius 
necessaris per assegurar la qualitat de les actuacions i serveis que es duen a terme. Es 
tracta de  transmetre des del primer moment els criteris  i els objectius d'excel∙lència 
que es persegueix en totes les seves realitzacions. 
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Les  grans  actuacions  poden  generar  significatius  impactes  en  el  medi  natural.  Per 
minimitzar‐los, es du a terme de forma sistemàtica una sèrie de pràctiques ambientals. 
Alguns  exemples  són  el  reciclatge  d'àrids,  la  reutilització  d'aigües  en  obra, 
l'aprofitament del material d'oficina i d'obra, la segregació de residus per fraccions o el 
trasplantament d'arbres afectats. L’empresa, a més d'estar certificada en la norma ISO 
14001:2004,  disposa  d'un  Manual  de  Medi  Ambient,  en  el  qual  s'inclouen  els 
procediments organitzatius per assegurar la qualitat mediambiental de les actuacions i 
serveis que es duen a terme.  
El  seguiment  del  compliment  de  l’aspecte  mediambiental  es  realitza  efectuant 
revisions periòdiques  a  cada obra,  comprovant‐ne  l’aplicació  correcta dels protocols 
establerts tant pel departament com pel sistema de gestió.  
 
Estratègia proposada per BOAVISA per al compliment dels 
Objectius establerts basats en la visió i missió 
  
OBJECTIU  ESTRATEGIA 
Resultat positiu de 
cada UEN 
Control i seguiment econòmic per part del cap de grup i superiors. 
Obligació contractació de les unitats d’obra en el preu planificat. 
Recerca  continua  de  possibles  canvis  i  modificacions  per  fer  el 
projecte més rentable. 
Control i gestió de preus complementaris i contradictoris. 
Accidentalitat zero 
Disposar d’un tècnic de seguretat a cada centre de producció. 
Tècnics de seguretat amb formació acreditada. 
Formació inicial i periòdica específica per als tècnics de seguretat. 
Formació a la resta d’empleats de l’organització. 
Implantació del sistema de gestió segons la norma Ohsas 18001. 
Qualitat màxima en 
control i execució 
Implantació del sistema de gestió de la qualitat Iso 9001. 
Disposició d’un tècnic de qualitat per al control i gestió a cada UEN. 
(total o parcialment en funció de la mida de l’obra). 
Formació contínua als tècnics de qualitat. 
Formació periòdica a la resta de l’organització. 
Màxima qualitat 
mediambiental i 
sostenibilitat 
Implantació del sistema de gestió de la q. ambiental Iso14001.  
Disposició  d’un  tècnic  de medi  ambient  per  al  control  i  gestió  a 
cada UEN (total o parcialment en funció de la mida de l’obra). 
Formació contínua als tècnics de medi ambient . 
Formació periòdica a la resta de l’organització. 
Innovació 
Participació en projectes d’innovació. 
Disposar d'un sistema de gestió de la I+D+i conforme amb la Norma 
UNE 166002. 
Control i seguiment dels processos per tal de millorar‐los. 
Reconeixements  anuals  a  les  innovacions  efectuades  en  les 
diferents UEN’s. 
Creixement personal 
dels empleats 
Formació inicial i periòdica per als empleats segons la seva funció. 
 
  Fig. 6.2  Resum objectius i estratègia de l’organització 
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En  l’òptica de  la gestió de  la  seguretat  i de  la gestió mediambiental al disposar dels 
reconeixements  oficials  d’aplicació  dels  sistemes  i  controls  han  de  sotmetre’s  a 
auditories periòdiques, per  tant es  fa un  seguiment  constant del  compliment de  les 
mesures establertes.   
 
Un altra de les apostes de valor de Boavisa és la participació en projectes d'innovació i 
desenvolupament estudiant noves fórmules per millorar la qualitat dels materials i els 
sistemes  de  treball.  Amb  això,  optimitza  els  recursos,  fomenta  el  respecte  al medi 
ambient,  incrementa  la  qualitat  i millora  les  condicions  de  seguretat  per  a  tots  els 
treballadors.  
 
L’organització  li preocupa al  formació dels empleats  i realitza periòdicament sessions 
informatives adreçades als equips d’obra. Poden ser genèriques en que la convocatòria  
s’inclouen tots els membres dels equips o específiques quan estan enfocades a tractar 
sobre  un  tema  concret  sigui  de  seguretat,  mediambiental,  tècnic,  i  només  siguin 
convocats els membres pertinents. 
 
 
6.2.3 Definició estratègia UEN 
 
Per tal d’aconseguir la visió desitjada de la viabilitat de l’equip d’obra i la missió de fer 
possible el desenvolupament eficaç de  l’execució d’un projecte de  construcció, hem 
d’aconseguir millorar‐ne la rendibilitat global del projecte augmentant el benefici amb 
relació  amb  la  producció  i  disminució  dels  costos.  Aquesta  millora  ha  d’anar 
acompanyada  d’una  actuació  basada  en  el  valors  en  els  que  ens  identifiquem  i  es 
traduirà en una bona atenció al client  i proveïdor, executant un projecte de qualitat  i 
complint amb  les mesures de seguretat  i medi ambient establertes, l’altre punt sobre 
el  que  es  centrarà  s’ha  d’apostar  per  un  augment  de  la  productivitat  de  l’empleat 
millorant‐ne els processos operatius . Per tant l’estratègia a seguir serà la següent: 
 
 
1) Augmentar rendibilitat augmentant certificació i disminuint costos 
 
2) Augmentar productivitat dels empleats amb processos operatius més eficaços 
 
 
Amb  aquest  pas  es  finalitza  la  formulació  de  l’estratègia,  ara  caldrà  ‘traduir‐la’  en 
objectius i mesures que permetin comunicar‐la a tot l’equip d’obra així com mesurar i 
avaluar  la  implantació  de  la mateixa.  És  el moment  de  concretar  les  estratègies  en 
objectius i indicadors estratègics. 
 
 
 
 
                        6. Proposta de QCI 
 
 
Página 74 
 
 
6.3 Establiment objectius estratègics i indicadors 
 
Per  l’establiment  del  objectius  estratègics  ens  hem  tingut  en  compte  els  estudis 
existents i les necessitats i característiques de la pròpia organització. A l’hora d’escollir 
un indicador ha de complir les característiques que se li demanen: 
 
Objectivitat:  els  indicadors  de  gestió  han  de  cercar  essencialment  el mesurable,  tot 
fugint de la subjectivitat, i han de referir‐se als objectius i expectatives que es volien 
assolir. 
 
Validesa:  aquest  requisit  és  essencial  en  la  mesura  que  l’eficàcia  dels  indicadors 
dependrà  del  grau  de  confiança  i  fiabilitat  sobre  els  resultats  obtinguts.  D’aquesta 
confiança dependrà la voluntat d’emprendre accions correctives. 
 
Creativitat: han de basar‐se en ratis i estàndards significatius, per conèixer la realitat 
de  la  organització  i  per  que  la  selecció  d’indicadors  tingui  les  característiques 
necessàries per complir els objectius de la seva utilització. 
 
Consens:  el  sistema  d’indicadors  ha  de  permetre  que  els  indicadors  estiguin 
consensuats entre tots els càrrecs i empleats rellevants. 
 
Flexibilitat: els indicadors han de seguir mantenint la seva utilitat encara que variïn les 
condicions de l’empresa, l’entorn, etc. 
 
Coherència: els  indicadors han de  ser  coherents entre  sí  i han d’estar  correctament 
equilibrats 
 
Completitud: ha de proporcionar informació completa i pertinent. 
 
També s’ha tingut en compte que els objectius han de comptar amb una combinació 
adequada indicadors passats i futurs, que ens ajudaran a comprovar l’actuació passada 
que hem tingut i preveure la futura. 
 
6.3.1. Tercera reunió de grup 
 
Entre la segona  i  la tercera reunió s’han deixat passar dues setmanes perquè cada un 
dels membres de  l’equip  reflexionés  i assimilés sobre  l’estratègia proposada a seguir 
per a l’UEN, de la mateixa manera que es facilita a cada un d’ells la relació d’indicadors 
a  tenir  en  compte  en  l’avaluació  del  compliment  de  l’estratègia  segons  les 
recomanacions dels estudis existents. 
 
Durant  la  tercera  reunió  de  l’equip  d’obra,  s’ha  determinat  si  la  llista  provisional 
d'objectius establerts representa  la estratègia de  la unitat de negoci,  i si els objectius 
en les quatre perspectives semblen estar vinculats a les relacions de causa‐efecte.   
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Després de discutir i repassar un a un, alguns indicadors proposats en el llistat original 
dels estudis existents, alguns es mantenen, d’altres  s’han adaptat a  les necessitats  i 
característiques  tant  de  la  unitat  de  negoci  com  de  l’organització  i  alguns  els  hem 
eliminat donat que no són prou significatius i influents en la gestió de l’estratègia. Per 
cada  un  d’ells  hem  establert  les  criteris,  periodicitats  d’actualització  i  objectius  per 
complir amb l’estratègia establerta.  
 
6.4 Objectius i indicadors estratègics per a la perspectiva financera 
 
Tal com hem establert en els passos previs, la visió que tenim de la UEN és la viabilitat 
de  la rendibilitat dels projectes a realitzar. Per tal de millorar  la rendibilitat global del 
projecte, és necessari complir amb els objectius estratègics financers següents: 
 
1) Reduir costos financers  
 
Els costos financers són els que s'originen per l'obtenció de recursos aliens que 
la UAE necessita per al seu funcionament, també s’inclou el cost dels interessos 
que l’empresa ha de pagar pels préstecs si no disposa dels fons necessaris, hem 
d’aconseguir l’autosuficiència durant l’execució del projecte. 
 
 
      INDICADORS 
 
a) Fons compromesos  
 
Els  costos  financers  s’originen  pels  desfasaments  entre  els  ingressos  i  el 
pagaments,  la  diferència  entre  ells  són  els  fons  compromesos,  i  quan  són 
negatius  (és  a  dir,  ingressos  <  pagaments)  signifiquen  un  cost  addicional. 
Aquest  indicador  el  mostra  l’aplicació  Winsie  a  cada  tancament  econòmic 
mensual.  L’estat  ideal  seria que els desfasament entre  ingressos  i pagaments 
fossin “positius”, és a dir ingressos > pagaments.   
 
Tal com havíem comentat la certificació és l’import acceptat per al client amb el 
vist i plau  de la Direcció Facultativa a abonar per als treballs realitzats per a la 
nostra  empresa  en  un  període  determinat.  Normalment  el  tancament  és 
mensual  i  la  quantitat  a  abonar  és  el  resultat  de  la  suma  de  l’import  de  les 
diferents unitats d’obra (preu unitari de contracte multiplicat per  l’amidament 
pactat amb  la D.F.). Per altra banda  la producció és  l’import que resulta de  la 
suma  de  les  unitats  d’obra  realment  executades  en  el mateix  període  (preu 
unitari de contracte multiplicat per amidament real executat). 
 
En  un  principi  hi  hauria  d’haver  una  concordança  entre  la  producció  i  la 
certificació, però en  casos de  amidaments  “tancats” es pot donar el  cas que 
tinguem diferències entre els dos imports ja siguin en positiu o negatiu, també 
es pot donar el cas que per modificacions de projecte encara no aprovades no  
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puguem certificar unitats d’obra que s’estan executant  i  tenen una producció 
real. L’obra és un procés viu  i contínuament evoluciona cap a nous estats, per 
tant quan arriba el moment d’efectuar el tancament de la certificació mensual 
serà  important  tenir  comptabilitzada  realment  l’obra  executada  per  poder 
negociar  una  certificació  justa.  En  aquesta  negociació  és  recomanable 
aconseguir  un  desfasament  positiu  respecte  la  producció,  sempre  dins  dels 
paràmetres del sentit comú i en la mesura que la propietat accepti.  
 
Per tal d’evitar aquestes necessitats de finançament extern (si consideréssim la 
UEN  com  una  organització  per  si  sola),  es  podrien  evitar  amb  una  sèrie 
d’accions correctores que enumerem a continuació: 
 
Aconseguir  un  negociació  favorable  de  la  forma  de  pagament  als 
subcontractistes  i  proveïdors  semblants  a  les  formes  de  certificació 
contractades amb el client. És important tenir en compte els aplecs, és habitual 
en  promotors  no  deixar‐los  certificar,  tot  i  que  es  realitzin  per  tenir‐ne 
assegurat  el  subministrament  evitant  possibles  riscos  de  retards  en  els 
subministraments,  per  tant  s’haurà  de  valorar  en  cada moment  quina  és  la 
millor opció  i els possibles  riscos negociant  si és possible  la  incorporació a  la 
certificació. Aquest és un  indicador de passat, que ens mostrarà el resultat de 
les accions realitzades durant el període transcorregut fins l’obtenció del valor. 
 
No hem  tingut en compte  reduir el  termini de pagament de  les certificacions 
donat que és una condició negociada per a l’organització amb la propietat en el 
contracte d’execució en cas d’un client del sector privat, o regulada per  llei en 
el cas de clients de l’administració pública. 
 
b) Lliuraments dins de termini 
 
Una altra acció estratègica per evitar costos financers és la ràpida tramitació de 
les certificacions, preus complementaris o contradictoris  (PC’s) i modificacions.  
Aquests  imports  corresponen  moltes  vegades  a  unitats  d’obra  en  procés 
d’execució  o  executades,  per  tant  és  interessant  poder  certificar‐les  amb  la 
major antelació possible. Aquest  inductor ens mostrarà  l’efecte en els  costos 
financers.  
 
L’objectiu  és  aconseguir  realitzar  l’entrega  de  la  documentació  (valoració, 
justificació,  fitxes  tècniques,  etc.)  en  el  mateix  mes  en  que  se’ns  sol∙licita 
l’entrega o es detecta la necessitat d’entregar‐ho.  
 
 
2) Augmentar producció relativa 
 
Quan  parlem  d’augmentar  la  producció  relativa  ens  referim  a  la  relacionada 
amb  el  cost  d’execució,  per  augmentar  l’índex  hem  de  treballar  en  dos 
direccions, augmentar‐ne la quantitat i qualitat. El principal indicador és el  
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Resultat, ens apareix en el Full C de l’aplicació Winsie (apartat 4.2 pàgina 34). La 
proposta de valor en aquest aspecte és oferir  
 
 
INDICADORS 
 
a) Benefici relacionat amb la producció 
 
El  context actual del  sector és de gran  competència, els preus unitaris de  les 
diferents  partides  a  subcontractar  són  bastant  aproximats  per  a  moltes 
organitzacions semblants a la nostra. La majoria d’imports estan referenciats a 
bases de preus oficials com per exemple l’ITEC. No hem tingut en compte en la 
creació del QCI afegir cap objectiu estratègic pel que fa a la contractació al preu 
més competitiu possible, entenem que ja entren en la operativitat normal de la 
gestió diària. 
 
Amb  les  aplicacions  actuals  de  que  disposem  coneixem  amb  antelació  les 
partides que són deficitàries,  l’objectiu és evitar‐ne  l'execució, a sobre  té una 
doble  vessant,  la  menor  pèrdua  que  registraríem  en  cas  d'executar‐la  i  la 
possibilitat  de  convertir‐se  una  moneda  de  canvi  per  l'execució  de  partides 
complementàries  o  contradictòries  que  puguin  aparèixer  durant  el  procés 
constructiu. No obstant, en  la majoria de casos no podrem evitar executar‐les 
per tractar‐se d’unitats d’obra  imprescindibles, per tant s'intentaran modificar 
buscant  canvis  (canvis  de  marques  comercials,  canvis  de  processos 
constructius, canvis de materials, etc.). Amb un bon estudi a fons del projecte i 
amb  la  nostra  experiència  en  el  sector  segur  que  trobarem  propostes  més 
adients per al resultat que busca la propietat i econòmicament més favorables 
per a la nostra unitat de negoci. 
 
A l’inici del projecte en el primer mes de funcionament farem una simulació del 
resultat en que tenim previst, el seguiment mes a mes ens donarà una idea de 
la nostra actuació.   
 
b) Taxa increment de contractació 
 
Durant el transcurs de l'obra el fet de poder augmentar la contractació suposa a 
priori una reducció dels costos indirectes ja que part de la implantació està feta. 
És  bastant  comú  l’aparició  de  noves  partides  necessàries  no  previstes  en  el 
projecte per obtenir un correcte resultat final, ja sigui per errors de disseny, per 
modificacions  sol∙licitades  per  al  promotor,  etc.,  l'objectiu  és  poder‐les 
certificar, el marge de negociació  serà més  ampli  com més  satisfet estigui el 
client. Es tracta d’un inductor de resultat i respon a la següent operació: 
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                                          Import propostes d’increment acceptades x 100 
Taxa incr. contractació=   
                                                    Import propostes presentades 
 
 
3)  Gestió del cost 
 
Tal com s’ha explicat en  l’apartat 4.3 el cost total d’un projecte engloba molts 
conceptes,  en  alguns  tenim  poc marge  de millora  i  en  d’altres  bastant més. 
Amb  les  dades  i  experiència  que  disposem  actualment  podem  establir  unes 
previsions  inicials  del  cost  total.  El  punt  de  partida  el  tenim  reflectit  en  la 
planificació econòmica.  
 
En aquests moments  l’organització està seguint una estratègia de retenció de 
personal  i  això  s’està notant en un  sobredimensionament dels equips d’obra 
que comporta un  increment dels costos  indirectes. La proposta de valor és un 
ajustament  dels  equips  d’obra  a  les  necessitats  de  cada  projecte  juntament 
amb  una millora  dels  processos  interns  evitant  duplicitat  de  competències  i 
baixa productivitat que indirectament això comporta.  
 
També  s’ha  realitzat  seguiments  i  estudis  de  l’impacte  que  suposen  els 
sobrecostos en el conjunt del cost total, així com  la classificació  i estudi de  les 
causes que els generen proposant accions correctores per evitar‐ne la repetició 
i per minimitzar‐ne la l’afectació en cas de no poder‐se evitar.  
 
 
INDICADORS 
 
a) Taxa entre costos i producció 
 
Ens informa sobre la relació de cada cost amb la producció. A l’inici del projecte 
partint de la planificació econòmica fixem els límits necessaris per complir amb 
els objectius  a  final de projecte, podem  incorporar  al QCI els  indicadors dels 
costos que creguem que ens aportaran més informació per fer el seguiment del 
compliment del objectius.  
 
Aquest indicador serà de periodicitat mensual. La font de les dades dels costos 
directes, indirectes i d’estructura provindran de l’aplicació Winsie.  
 
b) Reducció cost dels imprevistos 
 
S’ha realitzat un estudi i seguiment de l’impacte i de les causes que generen els 
imprevistos,  estem  parlant  que  ens  movem  en  un  índex  aproximat  del  6%. 
Creiem que en aquest aspecte tenim marge de millora i fixem l’objectiu en el  
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3%. Una millora en el processos interns com un seguiment i control dels errors 
comesos creiem que ens ajudaran a preveure les  mesures correctores adients.  
 
En  un  futur  està  previst  elaborar  un  registre  comú  de  totes  les  obres 
d’edificació pel que fa a incidències, errors o patologies detectades exposant les 
causes  i  circumstàncies.  Tenim  constància  d’incidències  que  s’han  repetit  en 
diferents obres, hem d’aprendre dels erros comesos.  
 
Aquest  indicador  és d’actualització mensual,  i  la  font de  les dades prové del 
llistat d’imprevistos d’obra. En el punt 3 de l’annex III. 
 
 
Resum perspectiva financera 
 
 
  
 
OBJECTIUS ESTRATÈGICS  /  INDICADORS 
 
Quadre 6.3  Objectius i indicadors de la Perspectiva Financera 
 
 
INDICADOR  ACCIONS ESTARTÈGIQUES 
Fons compromesos    ‐ Negociació favorable formes de pagament a 
subcontractistes 
‐ Certificar o evitar aplecs 
‐ Evitar retards i retencions en certificacions 
‐ Tramitació ràpida certificacions i modificacions 
 
Lliuraments dins de termini 
Benefici relacionat amb la 
producció 
 
‐ No realització d’unitats d’obra deficitàries 
‐ Modificacions en unitats d’obra deficitàries 
‐ Estudi i recerca de propostes de canvi més adients 
per al projecte 
 
 
PERSPECTIVA 
FINANCIERA 
 
REDUCCIÓ 
COSTOS 
FINANCERS 
 
MILLORAR 
RENDIBILITAT 
PROJECTE 
 
GESTIÓ I 
REDUCCIÓ 
DEL COST 
 
FONS 
COMPROMESOS 
 
LLIUREMENTS 
DINS DE 
TRERMINI 
 
BENEFICI 
RELACIONAT 
AMB LA 
PRODUCCIÓ 
 
INCREMENT DE 
CONTRACTACIÓ
ACCEPTAT 
 
TAXA ENTRE 
PRODUCCIÓ I 
COSTOS 
 
REDUCCIÓ 
COST 
IMPREVISTOS 
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Increment contractació 
acceptat  ‐ Gestió eficaç preus contradictoris ‐ Reclamació modificacions 
 
Taxa entre costos i producció  ‐ Ajustament equip d’obra a les necessitats del 
projecte 
‐ Millorar procés intern 
‐ Control i registre errors passats 
 
Reducció cost imprevistos  
 
Taula 6.4    Indicadors i accions estratègiques de la Perspectiva Financera 
 
 
6.5 Objectius i indicadors estratègics per a la perspectiva de la propietat 
 
És preferencial mantenir una correcta  relació amb el client, entenem que  la base ha 
d’estar  en  complir  les  seves  expectatives.  Aquest  objectiu  podrem  considerar‐lo  un 
indicador  de  passat,  ja  que  la  satisfacció  del  client  en  condicions  normals  serà  el 
resultat  de  d’haver‐li  ofert  un  servei  impecable.  Tenim  la  consideració  que  el 
propietari, i dins d’aquí hi englobem tant el promotor con la direcció facultativa, tenen 
el  convenciment que  l’equip d’obra que està gestionant el projecte aporta  totes  les 
solucions constructives viables, compta amb la col∙laboració d’empreses professionals, 
executa l’obra amb un gestió operativa eficient i amb una bona  qualitat, comprovarà 
que  difícilment  serà  possible  trobar  una  empresa  que  pugui  oferir‐li  un  servei 
semblant.  Això  es  traduirà  amb  una  major  predisposició  a  mantenir  la  relació 
professional amb l’adjudicació de més projectes, així com amb l’abonament dels costos 
extres, modificacions i millores en cada un dels projectes.  
 
La situació actual deriva cap a un  reducció  important de  l’obra pública en edificació, 
això  suposa  que  la  majoria  de  clients  que  tiraran  endavant  nous  projectes  seran 
privats,  per  tant  una  bona  actuació  en  l’execució  del  projecte  augmentarà  les 
possibilitats de  certificar el  realment executat així  com el manteniment de  la nostra 
candidatura per l’execució de nous projectes sense passar per concursos d’adjudicació 
moltes vegades politilitzats. 
 
 
1) Satisfacció de la propietat 
 
Actualment el mètode per avaluar la satisfacció del client fins al moment és una 
enquesta que facilitem a final d’obra, tot i que és una opinió que sempre tenim 
en compte, és un indicador que mesura una actuació passada, per tant no és un 
inductor.  Disposem  d’un  model  actual  d’enquesta  que  s’elabora  des  de  el 
departament  de  qualitat  i  queda  enregistrada  en  l’arxiu  final  d’obra.  L’hem 
adaptat  incloent‐hi nous  apartats que ens ofereixin més  informació  aplicable 
per millorar  la gestió. Per que  fa a  les accions estratègiques  són  les mateixes 
que en el seguiment de la gestió amb el promotor, busquem la mateix impacte, 
aconseguir una gestió impecable amb un processos operacionals excel∙lents.  
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INDICADORS 
 
a) Nota enquesta de satisfacció de la propietat 
 
La nota  final   és el  resultat d’una ponderació de vàries preguntes  referides a 
aspectes que creiem que són estratègics. Segons el rang de puntuació podrem 
considerar que hem aconseguit  l’objectiu buscat o que per al contrari haurem 
de  millorar  aplicant  les  mesures  correctores  o  preventives  necessàries.  Els 
barems són els següents: 
 
PUNTUACIÓ REUSLTAT MESURES PREVENTIVES 
MESURES 
CORRECTORES 
40-30  Excel·lent / Correcte Si No 
30-20 Acceptable / Mig Si  Si / No 
>20 No acceptable Si Si 
 
 
2) Seguiment gestió amb el propietat  
 
Necessitem  d’un  indicador  viu  durant  el  procés  d’execució  del  projecte  que 
mesuri l’actuació de l’equip d’obra en relació amb el promotor. La comunicació 
tant amb el promotor com amb els representants tècnics en tot moment ha de 
ser  fluida,  formal  i professional. A més és  important que sigui eficaç, resolent 
inquietuds i consultes que ens plantegin i en els terminis correctes. 
 
Tant  important  considerem  també  fer  el  seguiment  de  l’actuació  del  client 
respecte els nostres  interessos.  El  contracte d’execució d’una obra  comporta 
deures i drets per les dues bandes, queda clar que la voluntat nostra és complir‐
ne  fins  l’últim  punt  amb  la  màxima  responsabilitat,  però  hem  de  tenir  el 
coneixement actualitzat de l’actuació del client.  
 
Disposar  d’aquests  dos  indicadors  ens  mostrarà  a  posteriori  les  possibles 
relacions entre incidències provocades per una mala gestió i incompliments per 
part del promotor. 
 
 
INDICADORS 
 
a) Nombre de queixes de la propietat  
 
Farem un seguiment i classificació de totes les incidències remarcables entre la 
nostra  gestió  respecte  el  promotor  i  el  seu  equip  de  col∙laboradors.  Les 
incidències  es  registraran  en  un  llistat  on  es  poden  classificar  per  diferents 
conceptes.  Es  tracta  d’un  indicador  d’actualització  mensual.  L’objectiu  ideal 
seria la inexistència de reclamacions, si més no, hem establert uns barems per 
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considerar  la valoració de  la nostra actuació. En  la taula “Llistat d’incidències” 
es registrarà tota la informació. 
 
Per aconseguir aquest objectiu  tenim que basar‐nos en el  compliment de  les 
demandes del promotor  i col∙laboradors, haurem de millorar el  funcionament 
intern de l’equip d’obra oferint una resolució ràpida de els inquietuds.  
 
b) Taxa de compliment de termes del contracte 
 
Mostrarà quants  i quins  tipus d’incompliments  s’estan  realitzant per part del 
client. S’han classificat en quatre grups, cadascun d’ells tindrà un pes específic 
igual i un percentatge associat, la ponderació dels quatre registres mostrarà el 
resultat de l’indicador. En la taula següent es detallen les dades: 
 
 
 
CONCEPTE FÓRMULA 
1 Pagaments dins de termini pactat 
Nº de certificacions abonades dins de termini 
Nº de certificacions entregades 
2 Dubtes resolts             Nº de dubtes resolts____________ Nº de dubtes plantejats per l’equip d’obra 
3 Compliment de terminis  Incompliments de terminis reconeguts Incompliments de terminis totals 
4 Pagaments d’imports addicionals 
Import addicional abonat 
Import addicional proposat 
 
VALORACIÓ TOTAL: ∑ (1,2,3,4) x 100 4 
 
 
3 Fidelització bons subcontractistes/proveïdors 
 
Els  projectes  que  portem  a  terme  requereixen  l'actuació  de  molts 
subcontractistes  i  tenen  un  paper  clau  en  el  procés  constructiu,  per  tant,  és 
recomanable tenir una opinió del punt de la nostra actuació en relació amb ells. 
Conforme  els  subcontractistes  acabin  l'actuació  en  l'obra,  des  dels  serveis 
centrals s'enviarà una enquesta a cada un d'ells demanant opinió d'una sèrie de 
conceptes que considerem oportuns per fer‐nos una idea de la nostra actuació. 
 
Actualment el seguiment que fem dels subcontractistes consta d’un catàleg de 
proveïdors on es classifiquen segons els volums de contractació de les diferents 
obres on han actuat  i dels  resultats d’una enquesta de satisfacció  reomplerta 
normalment  pel  cap  de  producció  o  cap  d’obra  valorant  l’actuació  de  la 
corresponent  empresa  a  l’obra  en  qüestió.  Aquesta  documentació  és 
gestionada pel tècnic de qualitat i medi ambient de l’obra i està disponible en la 
base de dades del seu departament.  
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Amb aquesta eina no  se  li  treu  tot el  rendiment possible,  si ens  fixem en  les 
taules d’imprevistos d’obra i alguns cops comenta’t‐ho amb altres membres de 
l’organització  comprovem que algunes incidències s’han repetit amb el mateix 
subcontractista, proveïdor, etc. en diferents projectes. Per una de les accions a 
dur  a  terme  per  tal  de  d’evitar  incidències  i  millorar  la  satisfacció  dels 
col∙laboradors és modificació del seguiment actual que se’n fa. Es proposa una 
modificació/actualització del format de  l’avaluació actual dels subcontractistes 
incorpora’t‐hi més paràmetres explicacions tècniques de manera que tinguem 
disponible  coneixements  sobre  actuacions  anteriors.  Aquesta  modificació  va 
acompanyada  d’un  document  intern  a  complimentar  per  l’equip  d’obra  de 
seguiment de les puntuacions generals de cada col∙laborador i la puntuació en 
el projecte que ens ocupa.   
 
INDICADORS 
 
a) Valoració subcontractistes 
 
S’han  incorporat  novetats  respecte  el  document  que  s’elaborava  actualment 
afegint‐hi més paràmetres. L’objectiu fixat és que les empreses que col∙laboren 
amb la nostra organització tinguin una puntuació mitjana de 4 sobre 5 i que no 
decreixi  respecte  la  de  referència  la  classificació  actual  abans  d’actuar  en  el 
nostre projecte. En l’Annex III, punt 6 s’incorporen un format de l’arxiu.   
 
 
b) Satisfacció subcontractistes 
 
Valoració  tracte  rebut: sense  l’aportació dels  subcontractistes no podríem  fer 
realitat els projecte a  realitzar, per  tant a part de  la valoració per part   de  la 
nostra  empresa  també  és  interessant  la  valoració  que  fan  ells  de  la  nostra 
gestió.  La via per obtenir aquests coneixements serà un enquesta que des de el 
departament de Qualitat  s’enviarà a  cada empresa que hagi  col∙laborat en el 
projecte.  
 
Aquesta documentació serà gestionada pel tècnic de qualitat i medi ambient de 
l’equip. En un futur està previst fer‐ho integralment del mateix departament. 
 
És  habitual  reflectir  en  els  contractes  mercantils  penalitzacions  per 
incompliment de las clàusules pactades com a garantia de les despeses extres i 
com  a  mesura  de  pressió,  però  en  algunes  vegades  pot  resultar 
desencoratgedor i pot donar a lloc a males interpretacions, es proposa un altre 
punt de vista per alinear els objectius del projecte amb els del subcontractista: 
premiar  el  compliment  de  les  clàusules  i  productivitats  pactant  objectius 
comuns  a  l’inici  dels  treballs,  això  sí  clarificant  les  penalitzacions  per 
incompliments. 
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Resum perspectiva de la propietat 
 
 
         
 
        OBJECTIUS ESTRATÈGICS  /  INDICADORS 
 
Quadre 6.5   Objectius i indicadors de la Perspectiva de la Propietat 
 
INDICADOR  ACCIONS ESTARTÈGIQUES 
Nota enquesta  ‐ Gestió interna impecable 
‐ Complir  expectatives  del  client  oferint‐li  un  tracte, 
gestió i atenció excel∙lents 
‐ Avançar‐nos a les futures exigències 
‐ Seguiment incompliments del promotor 
 
Incidències amb la Propietat 
Taxa  de  compliment  de 
termes de contracte 
Valoració  interna 
subcontractistes   ‐ Control i registre d’incompliments ‐ Tramitació i gestió clara de la informació 
‐ Comunicació formal 
 
Satisfacció subcontractistes  ‐ Tracte correcte a les empreses subcontractades 
‐ Informació i negociació clàusules de contracte 
 
 
Taula 6.6     Objectius i indicadors de la Perspectiva de la Propietat 
 
6.6 Objectius i indicadors estratègics per a la perspectiva operacional 
 
Els objectius estratègics de la perspectiva operacional proporcionen a la UEN la millora 
dels processos per tal d’aconseguir es objectius marcats en  la perspectiva  financera  i 
en la satisfacció del client. 
 
Tal com hem comentat a l’inici d’aquest document en els indicadors de la perspectiva 
operacional s'han de considerar aquests cinc aspectes: qualitat, seguretat, compliment 
de termini, imatge i la tecnologia. 
 
PERSPECTIVA 
DE LA 
PROPIETAT 
 
SATISFACCIÓ 
DEL CLIENT 
 
SEGUIMENT DE 
LA GESTIÓ AMB 
LA PROPIETAT
 
FIDELITZACIÓ 
BONS 
SUBCONTRAC. 
 
NOTA ENQUESTA 
 
NOMBRE 
D’INCIDÈNCIES 
 
TAXA 
COMPLIMENT 
TERMES DE 
CONTRACTE 
 
VALORACIÓ 
INTERNA 
 
SATISFACCIÓ 
DELS 
SUBCONTRAC. 
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1) Millorar la gestió de la Qualitat 
 
Fer  realitat  un  projecte  constructiu  significa  elaborar  un  “producte”  amb  un 
vida útil de llarga durada i al servei de moltes persones, per tant la qualitat ha 
de  ser màxima. Actualment existeix molta  reglamentació que protocol∙litza el 
control  de  qualitat  tant  en  execució,  de  producte  final,  de  seguiment  i  de 
funcionament  i  també  pel  que  fa  a  les  característiques  dels  materials,  no 
obstant,  el  procés  de  construcció  segueix  tenint  marge  de  millora,  i  amb 
aquestes millores creiem que podem aconseguir un millor “producte” acabat  i 
en un cost més competitiu evitant‐ne els costos no productius i de repetició. 
 
Actualment l’organització justifica la possessió dels certificats corresponents de 
gestió de qualitat ISO 9001 i la de gestió mediambiental ISO 14001, això obliga 
a  realitzar  una  sèrie  gestions  per  complir  amb  les  especiacions  d’aquesta 
norma.  La  proposta  de QCI  busca  integrar  aquesta  gestió  de  la  qualitat  que 
actualment està en mans dels tècnics de qualitat  i medi ambient  i sobretot és 
documental, en la gestió real de l’execució de l’obra.   
 
 
INDICADORS 
 
a) Nombre de no conformitats importants  
 
En la gestió actual ja es documenten les no conformitats que van sorgint al llarg 
del  procés,  el  protocol  que  es  segueix  actualment  és  la  documentació 
mitjançant  un  format  existent  del  manual  de  control  de  qualitat  del 
departament,  la documentació  acaba  formant part de  l’arxiu  final d’obra del 
projecte  del  seguiment  i  control  de  qualitat.  Amb  la  nova  proposta  aquesta 
informació  s’integrarà  en  el  sistema  de  QCI,  s’incorporarà  a  la  taula 
d’imprevistos com una incidència més.  
 
Cada no  conformitat  va  acompanyada d’una  acció preventiva o  correctora  si 
s’escau. En els punts del 7 al 9 de  l’Annex  III s’adjunta un exemple del format 
del document en ús actual, la taula de control de no conformitats i els formats 
d’accions  preventives  i  correctives.  L’objectiu  és  evitar‐les,  o  sigui  que  no  es 
produeixin, no obstant aquest és un objectiu idíl∙lic, per tant un objectiu real és 
que  no  es  repeteixin  no  conformitats  conegudes  registrades  en  el  llistat 
d’imprevistos.   
 
Aquest indicador va encaminat a diferents accions estratègiques encaminades a 
augmentar la integració de les diferents tasques a realitzar per cada membre de 
l’equip, en la següent perspectiva s’exposen les iniciatives.  
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En un futur, la intenció és que en una hipotètica expansió del QCI a la resta de 
centres de producció  i en  tota  l’organització, s’elabori un registre comú per a 
tota l’organització i que qualsevol empleat pugui consultar aquesta informació, 
fent‐lo un estri útil i de millora del procés.  
 
 
b) Taxa de pèrdues per repetició del treball 
 
Es  tracta  de  quantificar  el  cost  que  suposa  la  repetició  de  les  tasques  no 
realitzades amb els estàndards de qualitat necessaris per ser acceptades per a 
la  nostra  organització  o  recepcionades  per  la  propietat.  En  aquest  índex  es 
tenen en  compte  les  incidències atribuïbles a  la pròpia organització  (boavisa, 
subcontractistes,  proveïdors,  etc.),  és  a  dir,  sense  responsabilitat  d’un  tercer 
aliè  a  nostra  organització  i  amb  la  impossibilitat  de  poder‐ne  reclamar  una 
compensació de reposició dels danys.   
 
Per realitzar aquest seguiment s’usarà la fulla de control d’imprevistos. Amb els 
estudis realitzats fins al moment estem amb una mitja del 5% amb relació amb 
el import de projecte, l’objectiu seria arribar a un 2%.  
 
 
2) Millorar la gestió del procés constructiu 
 
El procés constructiu és molt complex, depèn de un gran quantitat de factors, 
tant interns com externs. Amb aquest projecte de QCI, intenta millorar la gestió 
del funcionament  intern  i també donar millor resposta als factors externs que 
no  en  tenim  el  control,  però  si  que  podem  anticipar‐nos  i  reduir‐ne  les 
conseqüències  dels mateixos. Hem  d’intentar  que  es  subcontractistes  alineïn 
els seus objectius amb els nostres en quant a terminis.  
 
INDICADORS 
 
a) Compliment de terminis de projecte 
 
Tota  execució  de  projecte  té  unes  dates  acordades  contractualment  i  de 
l’incompliment  se’n deriven penalitzacions. El  termini d’execució és un de  les 
propostes de valor de UEN  i de  l’organització en general, a més a més, reduir‐
ne  la durada  suposarà una  reducció dels  costos  indirectes  i una millora de  la 
rendibilitat del projecte.  
 
A  l’inici de dels  treballs  s’elabora una planificació  temporal de  l’execució del 
projecte  condicionada  a  les  dates  acordades  amb  la  propietat  i  amb  les 
característiques tècniques i econòmiques de l’obra. 
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Aquest indicador mostrarà el grau en que estem complint les dates establertes 
en  la planificació  temporal. Normalment es  tracten de  fites bastant exigents, 
per tant per poder complir amb les expectatives necessitarem els membres de 
l’equip motivats i formats. La font de els dades serà el “planing” d’execució del 
projecte.  
 
      Nº de fites complertes en termini  
                                                                  x 100 
                        Nº de fites totals 
 
 
b) Ritme de projecte 
 
Per  ritme de projecte ens  referim al desenvolupament del procés constructiu 
segons  la planificació establerta. El  fet que no es produeixin  interrupcions ni 
temps morts  significatius  es  un  indicador  de  correcte  funcionament  i  d’una 
optimització  dels  recursos.  Anotarem  les  inactivitats  dels  equips  i  tasques 
superiors a una setmana evitant les superiors a quinze dies. 
 
 
3) Seguretat màxima 
 
Actualment la conscienciació de l’organització i de l’equip d’obra és bastant alta 
referent a  la  seguretat en el  lloc de  treball, és un dels pilars  sobre el que es 
sustenta  l’estratègia  de  l’organització  i  de  l’equip  d’obra. Amb  els mètodes  i 
recursos  actuals  les  accidents  haurien  d’estar  pràcticament  eradicats  de    els 
obres de construcció,  si més no, encara  se’n produeixen, moltes vegades per 
accions impudents o per elements imprevisibles.  
 
En  l’equip d’obra existeix el tècnic de seguretat que el màxim responsable del 
seguiment  i  implantació  de  les  mesures  de  seguretat  a  l’obra  així  com  del 
control documental de cada treballador que accedeix al recinte constructiu. La 
resta de també està inclosa en el compliment i gestió de la seguretat. Aquesta 
conscienciació s’ha d’implicar de la resta de col∙laboradors.  
 
Actualment  ja  existeix  en  un  registre  comú  a  l’organització  en  que  queden 
enregistrats tots els accidents, cada un d’ells comporta una  investigació a fons 
de  les causes  i conseqüències. Periòdicament en  les  formacions generals com 
específiques  es  comenten  i  exposen  els  sinistres  així  com  les  mesures 
correctores i preventives a tenir en compte.  
 
 
INDICADORS 
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a) Nombre d’accidents de treball 
 
Es  consideren  accidents  de  treball  quan  hi  ha  danys  personals.  Tindran  la 
consideració  d’accidents  greus  aquells  que  per  els  danys  provocats  en  la 
persona accidents en que el període de baixa superen els 30 dies, els que hagin 
afectat a més de tres treballadors encara que els danys siguin lleus o els danys 
que potencialment haurien pogut provocar siguin importants.  
 
Tot accident suposa uns danys personals a vegades irreparables i paral∙lelament 
unes pèrdues econòmiques. L’objectiu és que no es produeixin per això cada 
accident tindrà la seva investigació. 
 
Pel que fa als accidents sense danys personals es consideren incidents i queden 
registrats en la taula d’incidències. 
 
 
b) Relació d’hores perdudes dels treballadors de baixa 
 
Aquest  indicador  relaciona  les  hores  perdudes  per  baixa  laboral  de  tots  els 
treballadors  del  projecte  amb  totes  les  hores  treballades  per  als  mateixos 
treballadors.  La  font  de  les  dades  prové  del  control  diari  del  nombre  de 
treballadors que es realitza al recinte de l’obra per part del tècnic de seguretat. 
L’actualització  de  l’indicador  es  mensual.  L’objectiu  és  el  mateix  de 
l’organització,  aconseguir  un  procés  constructiu  lliure  d’accidents,  per  tant 
hauríem  de  tenir  una  taxa  pròxima  a  zero.  També  incorporarem  el  cost  de 
temps dedicat a atendre accidents 
 
Les  dades  recollides  formen  part  del  registre  general  de  l’organització  i  són 
comentades  en  les  sessions  de  formació  periòdiques  del  departament  de 
seguretat als empleats.  
 
      Nº hores perdudes dels treballadors de baixa 
                                                                                             x 100 
      Nº hores totals treballades de tots els treballadors 
 
 
 
4) Potenciar la gestió tecnològica i la innovació e el procés constructiu 
 
“Hay innovaciones que surgen de un instante de genialidad, pero la mayoría, 
especialmente las de éxito, son el resultado de la búsqueda consciente y deliberada de 
oportunidades”     Peter Drucker 
 
La  innovació  constitueix  un  concepte  obert  que  abasta  aspectes  tan 
heterogenis com les millores en els processos, en els productes o en els serveis. 
Consisteix bàsicament, a incorporar idees no trivials capaços de generar canvis 
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que  permetin  donar  salts  importants  en  la  competitivitat  i  millorar  el  seu 
posicionament en el mercat. La  incorporació de  la  innovació en  les empreses 
constructores  suposa  avantatges  competitius en un mercat  cada  vegada més 
exigent  i globalitzat que requereix  la construcció d'infraestructures capaços de 
satisfer  de  forma  creixent  a  totes  les  parts  interessades,  incloent  l'entorn 
ambiental  i  a  les  generacions  futures.  Les  empreses  que  treballen  en  la 
construcció, tenen per objecte projectes "únics" per als quals han d'adaptar en 
cada ocasió els seus processos i recursos. 
 
L’aplicació  de  les  noves  tecnologies  disponibles  en  el  procés  constructiu 
millorarà.    La  construcció  igual que  la  resta de  sectors,  la  tecnologia aplicada 
evoluciona  cada  vegada  més  ràpidament,  apareixen  nous  productes,  nous 
mètodes constructius, noves normatives d'obligat compliment que modifiquen 
la metodologia existent, etc. El fet d’aplicar aquests noves tecnologies al procés 
constructiu suposarà un avenç del funcionament actual suposant una avantatge 
competitiva i una millora dels processos.  
 
En un  futur es planteja fer un registre comú on es documentin  les aplicacions 
de  els  noves  tecnologies  i  solucions  constructives  així  com  en  les  sessions 
periòdiques  de  formació  es  reservi  un  espai  temporal  per  comentar  les 
experiències. 
 
 
INDICADORS 
 
a) Aplicació de noves tecnologies  
 
La  construcció  igual  que  la  resta  de  sectors  evoluciona  cada  vegada  més 
ràpidament,  apareixen  nous  productes,  nous  mètodes  constructius,  noves 
normatives d'obligat compliment, etc. Aquest  indicador vol mostrar el grau en 
que  un  projecte  significa  la  necessitat  d’aplicació  de  noves  tecnologies  en  el 
procés  constructiu.  En  aquest  aspecte  tindríem  en  compte  les  noves 
tecnologies  disponibles  usades  per  millorar  el  procés  la  gestió  del  procés 
constructiu. 
 
 
b) Noves solucions constructives i nous materials 
 
Constantment  apareixen nous materials  i que milloren els existents en molts 
aspectes  ja  sigui  des  de  la  banda  de  la  seguretat  d’aplicació,  amb  menor 
impacte ambiental en la fabricació, amb una execució més ràpida, etc.    
 
Es documentaran les noves solucions constructives i nous materials aplicats en 
el  projecte.  El  fet  d’aplicar  nous  productes  i mètodes  també  té  un  risc més 
elevat  d’incidències  a  causa  de  la  falta  d’experiència  de  l’equip  d’obra  i  dels 
operaris en  l’ús d’aquests nous  sistemes. Cal  tenir en compte  la  idoneïtat del 
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material en el entorn on s’integra, hi ha casos que  l’experiència contrastada  i 
els    assaigs  realitzats no han  estudiat  el  cas que  se’ns presenta  en el nostre 
projecte.  
 
Per tal d’evitar futures incidències és interessant un bon assessorament tècnic, 
establir convenis de col∙laboració tècnica amb els fabricants, fer un seguiment i 
comprovació en  indrets on  s’hagin aplicat els materials en qüestió  i proposar 
reunions tècniques amb els diferents intervinents en el procés per tal d’establir 
totes les hipòtesis de comportament.   
 
 
4) Mantenir i millorar la bona imatge de l’organització 
 
“La dona del César no només ha de ser honrada sinó a més ha de semblar-ho” 
 
En  temps  de  crisi,  és  vital  vetllar  per  la  imatge  de  l  'empresa  per  poder 
sobreviure  en  el  mercat.  En  l’execució  del  procés  constructiu  hi  ha  una 
interacció  contínua  amb  multitud  d’agents,  amb  tots  la  gestió  ha  de  ser  la 
correcta. Hem d’evitar  les possibles  reclamacions per  actuacions errònies del 
personal de la UEN o de l’organització. 
 
És  important  també  comunicar  i  donar  a  conèixer  les  informacions  i 
reconeixements que puguin tenir tant l’organització com la nostra UEN, per tal 
de que cada empleat constati que la feina ben feta es valora, tant internament 
om externament, buscant obtenir un feedback positiu. 
 
 
  INDICADORS 
 
a) Nombre de reclamacions 
 
Es  tindran en compte  totes  les  reclamacions efectuades pels diferents agents 
durant  tot el procés  constructiu. El  llistat  incorporarà dades  referents a  cada 
incidència  per  poder‐los  classificar  i  estudiar  per  prendre’n  les  mesures 
correctores necessàries per que no es tornin a repetir.  
 
En un  futur està previst que aquest registre particular del projecte en qüestió 
s’incorpori en un general de l’organització en que es contemplin les incidències 
de  tota  l’àrea  d’edificació,  d’aquesta  manera  es  podran  proposar  mesures 
correctores  i protocols d’actuacions en  incidències repetitives en els diferents 
projectes constructius.  
 
El  registre  i  classificació  es  realitzarà  en  la  taula  d’incidències.  L’objectiu  és 
evitar‐ne l’aparició, si més no s’ha establert un barem de puntuació penalitzant‐
ne les que es repeteixin. S’adjunta exemple en el punt 5 de l’annex III. 
 
                        6. Proposta de QCI 
 
 
Página 91 
 
 
b) Nombre de reconeixements: 
 
És important donar a conèixer el reconeixement que pugui tenir l’equip d’obra 
sigui a nivell particular o  com a  conjunt o  l’organització. En aquest aparat es 
tindran  en  compte  tots  els  reconeixements  ja  provinguin  de  la  mateixa 
organització, del client, d’agents externs com mitjans de comunicació, etc.  
 
El  fet  de  comunicar  els  assoliments  genera  satisfacció  en  els  empleats  al 
comprovar  que  la  seva  actuació  basant‐se  en  els  principis  assimilats  té  un 
reconeixement i es valoraren els esforços realitats. 
 
Les  accions  estratègiques  a  tenir  en  comte  per  tal  de  conservar  i millorar  la 
imatge són la conscienciació de la responsabilitat en l’actuació de cada membre 
de l’equip, preservació i aplicació els valors de l’organització i la UEN. 
 
Resum perspectiva interna 
 
 
  
OBJECTIUS ESTRATÈGICS  /  INDICADORS 
 
 
Quadre 6.6   Objectius i indicadors de la Perspectiva Operacional Interna 
 
INDICADOR  ACCIONS ESTARTÈGIQUES 
 
Nombre de no conformitats 
 
‐ Registre  i documentació  eficaç per  efectuar  accions 
correctives  
‐ Informació i anàlisis causes 
‐ Incrementar capacitats empleats 
 
Taxa de pèrdues per repetició 
del treball 
Compliment  terminis  de  ‐ Control i seguiment procés constructiu 
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PROJECTE 
 
 
RITME DE 
PROJECTE 
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projecte  ‐ Comunicació als operaris 
‐ Alienació subcontractistes amb els terminis 
 
Ritme de projecte   ‐ Evitar improductivitats dels equips 
 
Hores perdudes per accidents 
laborals  ‐ Conscienciació de en la prevenció de riscos laborals ‐ Formació en la matèria 
‐ Control documental i processos constructius 
 
Accidents de treball greus 
Aplicació noves tecnologies  ‐ Assessorament tècnic 
‐ Potenciar  la recerca  i  investigació de novetats en els 
sector 
‐ Convenis  de  col∙laboració  amb  fabricants  i  centres 
d’investigació 
‐ Revisar experiència contrastada 
 
Aplicació  de  noves  solucions 
constructives 
Nombre de reclamacions  ‐ Conscienciació de  la  responsabilitat en  l’actuació de 
cada membre de l’equip 
‐ Preservació  i  aplicació  dels  valors  que  defensa 
l’organització i en que s’identifica la UEN 
‐ Comunicació i traducció de la imatge corporativa  
‐ Buscar feedback en les informacions positives 
 
Informacions positives 
 
Taula 6.8    Objectius i indicadors de la Perspectiva Operacional Interna 
 
6.7  Objectius  i  indicadors  estratègics  per  a  la  perspectiva  del  creixement  i 
aprenentatge 
 
 
Els  objectius  de  la  perspectiva  d’aprenentatge  i  creixement  proporcionen  la 
infraestructura que  la organització  requereix per  a  assolir els objectius de  les  altres 
perspectives.  Són  els  inductors,  la  causa  de  que  obtinguem  bons  resultats  en  els 
indicadors financers, del promotor  i de procés intern. És aquí on s’estudien els actius 
intangibles que la UEN ha de posseir per a crear valor futur. La no inversió en aquestes 
capacitats pot causar problemes de desenvolupament a llarg termini.  
    
1. Incrementar capacitats dels empleats 
   
La competitivitat  i globalització del mercat ens exigeix una millora continua de 
les  capacitats  dels  empleats,  l’actiu  personal  serà  el  que provindrà  un major 
valor  intangible per a  l’organització. deguda ens obliguen a que els empleats 
tinguin una  formació de més alt nivell. Les  idees per a millorar els processos  i 
l’actuació de cara als clients han de provenir, cada cop més, dels empleats que 
estan més a prop dels processos operacionals. 
 
Les mesures aniran encaminades a augmentar el seguiment i gestió dels actius 
intangibles per detectar‐ne les mancances, realització formació específica per al 
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creixement personal  i  laboral  i una major vinculació dels salaris al compliment 
dels objectius pactats.  
 
 
INDICADORS 
 
1) Satisfacció de l’empleat 
 
Hi ha una relació lògica entre major satisfacció de l’empleat i major satisfacció 
del client,  ja que un empleat content  tindrà una gran motivació per  fer be  la 
seva  feina.  Com  a  punt  de  partida  mesurar  la  satisfacció  dels  empleats  és 
mitjançant una enquesta semestral. L’enquesta incorporarà preguntes que ens 
donaran una indicis de la visió per part del empleats sobre temàtiques  
 
La puntuació mitjana de les enquestes serà l’indicador. En el punt 10 de l’annex 
III s’adjunta el format de l’enquesta realitzada.  
 
 
2) Productivitat 
 
La millora  de  la  productivitat  dels  empleats  és  un  indicador  del  resultat  de 
l’impacte  d’haver  incrementat  les  capacitacions  i  la moral  dels  empleats  així 
com  la  innovació  i  millora  dels  processos  interns  i  de  la  satisfacció  de  la 
propietat. L’objectiu és relacionar el resultat produït pels membres de  l’equip 
amb el nombre de membres usats per produir aquest resultat. 
 
La productivitat es sol calcular com el quocient entre els ingressos de la UEN i el 
nombre d’empleats. Aquest indicador però, a BOAVISA seria disfuncional pel fet 
que cada projecte és diferent i no comparable, es que s’ha realitzat és analitzar 
per  a  cada  perspectiva,  el  nombre  de  fites  assolides  i  objectius  assolits  en 
relació als recursos de personal empleats. 
 
 
3) Cobriment de la formació específica per treballador 
 
Totes  les organitzacions  tenen  la necessitat de  formar els seus empleats, això 
obeeix  a un objectiu estratègic que  garanteix que en el  futur  certs empleats 
clau  disposaran  de  les  capacitats  necessàries  per  a  satisfer,  no  només  les 
necessitats actuals dels  clients,  sinó  també  les necessitats que  sorgiran en el 
futur. Això obliga a considerar  la  formació dels empleats com a via per a que 
aquests  puguin  acceptar  les  noves  responsabilitats  que  hagin  aparegut  i  per 
millorar  els  coneixement  sobre  temes  específics  aplicables  en  el 
desenvolupament  de  la  direcció  de  l’execució  del  projecte  constructiu.  En  el 
QCI només mesurarem aquesta formació de caire més estratègic i clau. 
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Com podem mesurar  si els nostres empleats disposen de  les capacitats per a 
satisfer  les necessitats  futures? Evidentment abans cal haver definit de  forma 
precisa  quines  són  aquestes  capacitats  i  en  quina mesura  les  necessitarem. 
S’haurà  d’establir  quines  són  les  competències  actuals  que  requereixen  dels 
seus empleats  i  també  les competències  futures necessàries. Un cop haguem 
precisat  quines  competències  seran  necessàries  en  el  futur  en  cada  lloc  de 
treball, haguem planificat el desenvolupament professional dels empleats  i el 
nombre en què seran necessaris, podrem calcular el taxa de cobriment de  les 
competències  estratègiques. Aquest  indicador mesura  fins  a  quin  punt  estan 
cobertes  les  necessitats  de  personal  sent  necessari  reforçar  o  efectuar 
substitucions en cas de ser present algun membre de l’equip.  
 
Aquest  és  un  indicador  més  útil  si  desenvolupéssim  el  QCI  en  tota 
l’organització, amb una estratègia a llarg termini, en aquest cas pot mostrar‐nos 
alguna relació entre compliment dels objectius de les diferents perspectives.  
 
 
      Nº de competències estratègiques cobertes 
                                                                                   x 100 
                 Nº de competències necessàries 
 
 
 
4) Propostes aplicables 
 
Fins i tot els empleats formats que disposin d’un correcte accés a la informació 
deixaran de contribuir a l’èxit de la organització si no se senten motivats o si no 
tenen prou llibertat per prendre decisions. Així doncs, és pertinent introduir al 
QCI uns objectius de motivació i incentivació dels empleats. 
 
Un  indicador  força  simple en aquest  sentit és el nombre de propostes  fetes  i 
posades  en  pràctica.  D’aquesta  manera  no  només  es  té  en  compte  la 
participació dels empleats en la millora de la UEN sinó que també es pondera la 
qualitat de  les propostes  i es comunicarà a  la plantilla que  les seves propostes 
són  apreciades  i  tingudes  en  compte.  És  important  que  les  propostes  siguin 
publicades per tal mantenir la motivació de l’equip. 
 
 
2. Vinculació imatge i gestió de l’estratègia 
 
La  gestió  ha  de  respondre  als  principis  de  l’organització,  tot  i  proposar  un 
funcionament  per  a  la  gestió  i  medició  del  compliment  del  projecte,  la 
vinculació de la UEN amb la resta de l’organització és molt important. Per tant 
en  aquests  indicadors  mostraran  la  coherència  amb  l’estratègia  de 
l’organització i la que estem proposant en el centre de producció. 
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1)  Compatibilitat entre l'estratègia empresarial i del projecte 
 
L’Organització aposta i defensa el creixement i progrés social dels treballadors, 
així com el treball en equip per crear sinèrgies positives en les mateixes unitats 
estratègiques  com  entre  elles.  Tal  com  en  comentat  anteriorment  aquest 
creixement  es  basa  en  cultivar  uns  valors  d’èxit  contrastat  al  llarg  d’anys  de 
seguiment  de  l’actuació.  Aquest  indicador  ens mostrarà  el  grau  d’incidència 
d’aquesta mentalitat de funcionament. 
 
2) El nivell de consciència estratègica del personal 
 
Aquest  indicador mostra el nivell de coneixement dels valors de  l’organització, 
les  dades  seran  extretes  de  varies  preguntes  de  la  enquesta  inicial  i  ens 
donaran una aproximació del grau d’alineació els treballadors amb els objectius 
estratègics de l’empresa.  
 
Per  tal  d’assegurar‐nos  d’una  bona  compressió  per  part  dels  empleats  de,  si 
més  no,  només  el  fet  de  plantejar  i  implantar  el QCI  ja  ens  ha  fer  capacitar 
sobre la nostra estratègia i la de l’empresa.  
 
 
  
 
Taula 6.9    Objectius i indicadors de la Perspectiva del Creixement i Aprenentatge 
 
INDICADOR  ACCIONS ESTARTÈGIQUES 
 
Satisfacció dels empleats 
 
‐ Coherència objectius 
‐ Incentius per objectius 
‐ Delegació de responsabilitats 
‐ Optimitzar  l’ús dels S.I. per millorar  la comunicació  i 
eficiència dels processos Productivitat equip d’obra 
 
PERSPECTIVA 
DEL CREIXEMENT 
I APRENENTAGE
 
INCREMENTAR 
CAPACITATS 
EMPLEATS 
 
SEGUIMENT 
IMATGE I 
GESTIÓ DE 
L’ESTRATÈGIA 
 
SATISFACCIÓ 
DELS EMPLEATS 
 
COMPATIBILITAT 
ENTRE 
ESTRATÈGIA 
EMPRESARIAL I 
UEN 
 
NIVELL DE 
CONSCIÈNCIA 
ESTRATÈGICA 
DEL PERSONAL 
 
 
PROPOSTES 
APLICABLES 
 
TAXA DE 
COBRIMENT DE 
FORMACIÓ I 
COMPETÈNCIES
 
 
PRODUCTIVITAT 
DE L’EQUIP 
D’OBRA 
 
OBJECTIUS ESTRATÈGICS / INDICADORS    
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‐ Mantenir clima de treball positiu i agradable 
‐ Cobrir  totes  les  competències  necessàries  amb 
empleats vàlids 
 
Taxa  de  cobriment  de 
formació i competències 
 
‐ Detecció de competències necessàries per realitzar el 
projecte 
‐ Avaluació competències empleats 
 
Propostes aplicables    ‐ Publicació i informació propostes vàlides 
‐ Fomentar motivació  
 
Compatibilitat  entre 
estratègia empresarial i UEN  ‐ Definició conjunta d’estratègia  ‐ Alineació objectius i recerca de sinèrgies positives 
‐ Informació i formació cultura organització  
‐ Seguiment estratègies organització 
 
Nivell  de  consciència 
estratègica del personal 
 
Taula 6.10   Accions estratègiques de la Perspectiva del Creixement i Aprenentatge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        6. Proposta de QCI 
 
 
Página 97 
 
 
6.8  Resum QCI 
 
 
Perspectiva  Objectiu estratègic  Referència  Indicadors  
Indicadors 
del projecte a 
nivell de 
perspectiva 
financera 
Reduir costos financers  
1 – F01  Fons compromesos  
2 – F02  Lliuraments dins de termini 
Augmentar producció en 
relació amb els costos  
3 – F03  Benefici relacionat  amb la producció 
4 – F04  Increment de contractació acceptat  
Reducció i gestió del cost 
5 – F05  Taxa entre costos i producció 
6 – F06  Reducció cost imprevistos 
 
Indicadors 
del projecte a 
nivell 
de propietaris 
 
Satisfacció propietat  7 – C01  Nota enquesta de satisfacció 
Seguiment  gestió amb el  
propietat 
8 – C02  Incidències amb la propietat 
9 – C03  La taxa de compliment dels termes del contracte 
Satisfacció 
subcontractista 
10 – C04  Valoració subcontractistes 
11 – C05  Satisfacció dels subcontractistes 
Indicadors 
del projecte a 
nivell 
operacional 
 
Millorar gestió de la 
qualitat 
12 – I01  El nombre de no conformitats de qualitat importants 
13 – I02  La taxa de pèrdues per repetició del treball 
Gestió del procés 
14 – I03  Compliment de terminis de projecte 
15 – I04  Ritme de projecte 
Màxima seguretat 
 
16 – I05  Accidents de treball 
17 – I06  Nombre d’hores perdudes per accidents laborals 
Gestió de la tecnologia i 
innovació 
18 – I07  Aplicació de noves tecnologies 
19 – I08  Noves solucions constructives i nous materials 
Mantenir bona imatge 
20 – I09  Nombre de reclamacions 
21 – I10  El nombre d'informacions positives 
Indicadors 
del projecte a 
nivell 
d'aprenentatge 
i 
creixement 
 
Incrementar capacitats 
dels empleats  
22 – A01  Satisfacció dels empleats 
23 – A02  Productivitat de l’equip d’obra 
24 – A03  Taxa de cobriment de formació específica i de competències 
25 – A04  Propostes aplicables 
Seguiment imatge i 
gestió de l’estratègia  
26 – A05  Compatibilitat entre l'estratègia empresarial i UEN 
27 – A06  El nivell de consciència estratègica del personal 
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Pers  Objectiu estratègic  Ref.  Indicadors Accions estratègiques
FI
N
AN
CI
ER
A 
Reduir costos 
financers  
1 – F01  Fons compromesos   Negociació favorable formes de pagament a 
subcontractistes 
Tramitació ràpida certificacions i modificacions 
Certificar o evitar aplecs a obra 
Evitar retard i retencions  en certificacions 
2 – F02  Lliuraments dins de termini 
Augmentar producció 
en relació amb els 
costos  
3 – F03  Benefici relacionat  amb la producció 
Modificacions en unitats d’obra deficitàries 
No execució unitats d’obra deficitàries 
Estudi i recerca de propostes de canvi més 
adients per al projecte  
4 – F04  Increment de contractació acceptat 
Gestió eficaç de preus contradictoris  
Reclamació modificacions 
Reducció i gestió del 
cost  
5 – F05  Taxa entre costos i producció 
Ajustar equip d’obra a les necessitats del 
projecte 
Millorar procés intern 
Control i registre d’errors passats 6 – F06 
Reducció cost imprevistos 
 
  PR
O
PI
ET
AT
 
 
Satisfacció client  7 – C01  Nota enquesta de satisfacció 
Gestió impecable 
Processos operacionals excel∙lents 
Complir expectatives del client oferint‐li un 
tracte, gestió i atenció excel∙lents 
Avançar‐nos a les futures exigències 
Seguiment incompliments per part del 
promotor 
Seguiment  gestió 
amb la propietat 
8 – C02  Incidències amb la propietat 
9 – C03  La taxa de compliment dels termes del contracte 
Fidelització bons 
subcontractistes 
10 – C04  Valoració subcontractistes 
Control i registre d’incompliments 
Tramitació i gestió clara de la informació 
 Comunicació formal 
11 – C05  Satisfacció dels subcontractistes 
Tracte correcte a les empreses 
subcontractades 
 Informació i negociació clàusules de contracte
P.
 OP
ER
AC
IO
N
AL
 IN
TE
RN
A 
Millorar gestió de la 
qualitat 
12 – I01 
El nombre de no 
conformitats de qualitat 
importants 
Registre i documentació eficaç per efectuar 
accions correctives  
Informació i anàlisis causes 
Incrementar capacitats empleats 13 – I02  La taxa de pèrdues per repetició del treball 
Gestió del procés  14 – I03 
Compliment de terminis 
de projecte 
Control i seguiment procés constructiu 
Comunicació als operaris 
 Alienació subcontractistes amb els terminis
15 – I04  Ritme de projecte   Evitar improductivitats dels equips
Màxima seguretat 
 
16 – I05  Accidents de treball  Conscienciació de en la prevenció de riscos 
laborals 
Formació en la matèria 
 Control documental i processos constructius
17 – I06 
Nombre d’hores 
perdudes per accidents 
laborals 
Gestió de la 
tecnologia i innovació 
 
18 – I07  Aplicació de noves tecnologies 
Assessorament tècnic 
Potenciar la recerca i investigació de novetats 
en els sector 
Convenis de col∙laboració amb fabricants i 
centres d’investigació 
Revisar experiència contrastada  
 
19 – I08 
Noves solucions 
constructives i nous 
materials 
Mantenir bona 
imatge 
 
20 – I09  Nombre de reclamacions  
Conscienciació de la responsabilitat en 
l’actuació de cada membre de l’equip 
Preservació i aplicació dels valors que defensa 
l’organització i en que s’identifica la UEN 
Comunicació i traducció de la imatge 
corporativa  
 Buscar feedback en les informacions positives
21 – I10  Nombre d'informacions positives 
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CR
EI
XE
M
EN
T  I
 AP
RE
N
EN
TA
GE
  Incrementar 
capacitats dels 
empleats 
22 – A01  Satisfacció dels empleats  Coherència objectius 
Incentius per objectius 
Delegació de responsabilitats 
Optimitzar l’ús dels S.I. per millorar la 
comunicació i eficiència dels processos 
Mantenir clima de treball positiu i agradable 
Cobrir totes les competències necessàries amb 
empleats vàlids 
23 – A02  Productivitat de l’equip d’obra 
24 – A03 
Taxa de cobriment de 
formació específica i de 
competències 
Detecció de competències necessàries per 
realitzar el projecte 
 Avaluació competències empleats 
25 – A04  Propostes aplicables  Publicació i informació propostes vàlides  Fomentar motivació  
Seguiment imatge i 
gestió de l’estratègia 
 
26 – A05 
Compatibilitat entre 
l'estratègia empresarial i 
UEN 
Publicació i reconeixement de les propostes 
realitzades 
Fomentar la vinculació amb l’estratègia 
27 – A06  El nivell de consciència estratègica del personal 
Definició conjunta d’estratègia  
Alineació objectius  
Informació i formació cultura organització  
Seguiment estratègies organització 
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7. MAPA ESTRATÈGIC DE L’ORGANITZACIÓ 
 
 
El mapa estratègic és la representació gràfica de l’estratègia de l’organització, ens en 
proporciona  una  visió  macro  tot  enllaçant  els  objectius  corresponents  a  les  4 
perspectives.  Com  aconseguim  però  aquesta  vinculació  del mapa  i  del  propi QCI  a 
l’estratègia? 
 
En primer  lloc, ens basem en relacions causa‐efecte. Donat que una estratègia és un 
conjunt  d’hipòtesis  sobre  relacions  causa‐efecte,  aquestes  es  poden  expressar  com 
una seqüència de declaracions del tipus si/aleshores. 
 
El sistema d’indicadors ha de fer que les relacions entre els objectius de les diferents 
perspectives  siguin  explícites  per  tal  que  puguin  ser  gestionades  i  convalidades.  Els 
indicadors de resultat sense els inductors no comuniquen la forma com s’assoliran els 
resultats ni proporcionen una informació reactiva sobre si l’estratègia s’està posant en 
pràctica exitosament. Pel contrari els inductors sense els indicadors de resultat no ens 
permeten  saber  si  les millores  operatives  es  tradueixen  en  una major  retenció  de 
clients i en un major benefici. 
 
I en últim  lloc, no hem de perdre de  vista que  l’objectiu  final del QCI no és  ser un 
programa de millora i prou, sinó que és una metodologia que posa molt d’èmfasi en els 
resultats, especialment els  financers. Com diuen Kaplan  i Norton  (2000, p.164):  “En 
última  instància,  els  camins  causals  de  tots  els  indicadors  d’un  quadre  de 
comandament han d’estar vinculats amb els objectius financers”. 
 
El  mapa  estratègic  d’un  quadre  de  comandament  integral  deixa  ben  explícites  les 
hipòtesis de  l’estratègia. Cada un dels  indicadors del CMI s’encaixa en un cadena de 
relacions  causa‐efecte  que  connecta  els  resultats  desitjats  de  l’estratègia  amb  els 
inductors que els fan possibles. El mapa estratègic descriu el procés de transformació 
dels  actius  intangibles  en  resultats  tangibles  amb  respecte  al  client  a  les  finances. 
Proporciona  las directius un marc que els permet descriure  i gestionar  l’estratègia en 
una economia del coneixement. 
 
El mapa estratègic d’un quadre de comandament integral és una arquitectura genèrica 
que serveix per descriure una estratègia de forma coherent, integrada i sistemàtica. 
 
 
 
 
 
 
 
                         7. Mapa estratègic 
 
 
Página 101 
 
 
                                                                                                                   P. FINANCERA 
 
 
                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                       
  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                   P. PROPIETAT 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                   P. OPERACIONAL INTERNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
                                                                                         P. CREIXEMENT I APRENENTATGE 
 
 
 
 
Millorar rendibilitat global 
 del projecte 
 
Augmentar 
producció en 
relació amb els 
costos 
 
Reducció dels costos financers 
provocats pels desajustos entre 
ingressos i pagaments 
 
Reducció dels costos 
d’execució de l’obra 
 
Seguiment útil i real de la 
Propietat per avançar-nos 
a les seves necessitats i 
demandes 
Seguiment real i documentat dels 
subcontractistes que col·laboren 
amb l’organització i fidelització del 
considerats bons 
 
Aconseguir 
l’excel·lència en la 
gestió del procés 
productiu 
 
 
Millorar la qualitat 
de l’obra 
executada evitant 
repeticions de 
treballs i 
execucions 
deficients 
 
 
Incrementar les 
capacitats dels 
empleats per 
desenvolupar els 
processos més 
eficaçment 
 
Seguiment de l’acompliment de 
l’estratègia corporativa en la gestió de 
la UEN  
 
 
Aconseguir plena 
satisfacció de la Propietat 
amb el tracte i l’execució 
 
Mantenir bona 
imatge de 
l’organització 
evitant demandes i 
conductes 
negatives així com 
un execució 
sostenible 
 
Aconseguir una obra 
lliure d’accidents de 
treball, on tots el 
operaris puguin 
desenvolupar les 
seves tasques sense 
perill 
 
 
Aplicació de les 
tecnologies i noves 
solucions 
constructives 
disponibles en el 
mercat 
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AUGMENTAR PRODUCIÓ EN RELACIÓ AMB EL COST 
AUGMENTAR PRODUCIÓ EN RELACIÓ AMB EL COST
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FIDELITZ. BONS SUBCONTRACTISTES 
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MANTENIR BONA IMATGE 
MANTENIR BONA IMATGE 
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SEGUIMENT I GESTIÓ ESTRATÈGIA 
EMPRESARIAL 
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8. IMPLANTACIÓ 
 
 
El  disseny  d’aquest  QCI  s’ha  dissenyat  a  partir  de  les  experiències  provades  en 
empreses d’aquest sector i de la informació i coneixement que disposem de la nostra 
organització de de la unitat estratègica de negoci en particular.  
 
La  implantació  prevista  s’ha  dissenyat  perquè  no  suposi  un  canvi  substancial  en  la 
forma de gestionar l’obra evitant possibles interferències.  
 
Tal com destaquem en les conclusions del projecte, la base del bon funcionament del 
QCI  és  l’etapa  inicial  de  establiment  de  l’estratègia  i  accions  estratègiques  per  a 
complir  amb  els  objectius  fixats,  uns  objectius  alineats  i  consensuats  amb  la  resta 
d’organització. 
 
Una  vegada  s’ha  aconseguit  amb  èxit  el  primer  pas,  s’ha  tingut  en  compte  poder 
aprofitar  la  informació  disponible  en  els  sistemes  informàtics  de  l’organització  per 
nodrir el màxim d’indicadors possibles. En xifres generals dels 27  indicadors 10  ja els 
teníem  disponibles  (tot  i  que  so  es  tenien  en  compte  interrelacionadament  per  fer 
seguiment conjunt) i 17 són de nova creació.  
 
En un principi el disseny de QCI és gestionable des de una fulla de càlcul del programa 
“Exel”  pertanyent  al  parquet  de  software  Office.  Actualment  en  cada  centre  de 
producció disposem d’un servidor on s’emmagatzema tota la informació que es genera 
a obra  i en que tots els equips informàtics estan interconnectats. En els servidor tenim 
disponible  l’arxiu de gestió del QCI  i  tota  la  resta d’arxius  i documents ordenats per 
indicador que cada membre responsable actualitza mes a mes.  
 
Cada  indicador  té  un  responsable  pre‐definit  que  és  l’encarregat  de  mantenir 
actualitzat,  gestionar  i  recopilar  la  informació  necessària.  El  cap  d’obra  s’encarrega 
d’introduir  tots  els  valors  dels  indicadors  ja  actualitzats  en  l’arxiu  del  QCI  per 
comprovar el grau en que s’està aconseguint el compliment dels objectius marcats. 
 
Els resultats obtinguts es comentaran mensualment en les reunions d’equip procurant 
que  hi  siguin  present  el  cap  de  grup  així  com  els  diferents  responsables  dels 
departaments per tal de comptar amb la seva opinió.  
 
En un futur si l’aplicació té la incidència prevista en la gestió de l’estratègia del centre 
de producció podríem plantejar‐nos  l’extensió a  la resta d’organització amb el suport 
d’alguna eina informàtica específica.  
 
A continuació es mostra una planificació dels passos que s’han realitzat per a la creació 
del QCI així com una planificació de les accions a seguir.  
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Planificació de les accions per a la implantació del QCI. 
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9. CONCLUSIONS 
 
 
 
Amb la realització d’aquest Projecte tenim el convenciment que hem obtingut una eina 
de gestió plenament adaptada a les singularitats de la Unitat Estratègica de Negoci. 
 
En aquest moment no podem afirmar fins a quin punt ha millorat la gestió de l’obra i 
quin impacte està suposant, però sens dubte la creació d’aquesta eina ens ha ajudat a 
tot  l’equip a  identificar  i  clarificar els objectius  tant de  l’equip  com de  l’organització 
identificant‐ne els vincles i responsabilitats. 
 
Un altre gran benefici ha sigut la mentalització i clarificació de la missió i visió de sobre 
quin és el paper a desenvolupar per l’organització i de cada treballador, millorant‐ne la 
comunicació i afavorint les sinèrgies positives. 
 
La  implantació  fins  al moment ha  sigut  correcta  ja que en el disseny es  va  tenir en 
compte que no suposés un canvi substancial en la forma tradicional de gestionar l’obra 
evitant possibles interferències.  
 
Estem  convençuts que amb  l’ús d’aquest mètode podrem  visualitzar un  resultat del 
seguiment  de  l’acompliment  de  l’estratègia  global  i  específica  del  projecte  d’una 
manera més objectiva i clarificadora. 
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11. AGRAÏMENTS 
 
 
 
 
Agraeixo el suport rebut per part de l’equip d’obra i amics de Boavisa durant i després 
de la meva etapa com a empleat de la mateixa.  
 
També agrair el suport rebut part de família i d’amics, per entendre i respectar la meva 
dedicació a aquest treball. 
 
I agrair en especial a Sònia per a  la col∙laboració  i suport moral durant  tot el procés 
d’elaboració del projecte.   
Annexos 
 
 
Página 112 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexos 
 
 
Página 113 
 
 
12     ANNEXOS 
 
 
 
 
1  Abstract  pàgina 114 
2  Enquesta inicial equip d’obra  pàgina 119 
3  Documents de gestió  pàgina 126 
4  Indicadors vinculats a objectius estratègics  pàgina 140 
 
                                       Annex I
                                                                                                        
 
Pàgina 114 
 
 
ANNEX I.   ABSTRACT 
 
 
 
  
 
 
                                       Annex I
                                                                                                        
 
Pàgina 115 
 
 
 
  
 
                                       Annex I
                                                                                                        
 
Pàgina 116 
 
 
 
  
                                       Annex I
                                                                                                        
 
Pàgina 117 
 
 
 
 
 
                                       Annex I
                                                                                                        
 
Pàgina 118 
 
 
 
  
 
                                       Annex II
                                                                                                        
 
Pàgina 119 
 
 
ANNEX II        ENQUESTA INICIAL EQUIP D’OBRA 
 
 
 
RELACIÓ CONTESTACIONS SEGONS EL COLOR DE LA LLETRA 
 
Vermell: Cap d’obra 
Blau: Cap de producció 
Verd: Tècnic de Qualitat i medi ambient 
Lila: Encarregat 
 
 
 
1) Sabeu que és un quadre de comandament integral (CMI)? 
 
No. Però diria que és l’estructura de presa de decisions d’una empresa.  
No. 
No. 
No. 
 
 
2) I per que serveix? 
 
Per a definir responsabilitats dintre de l’empresa.  
No. 
No. 
No. 
 
 
3) Quina és la missió de l’empresa? 
 
Guanyar  diners  desenvolupant  un  projecte  empresarial  afavorint  el 
desenvolupament i creixement dels seus treballadors.  
Guanyar diners.  
L’empresa és contribuir a  la societat construint els edificis  i  l’obra pública amb  la 
màxima qualitat possible, donant resposta a les possibles mancances presents en el 
projecte i donar solucions adequades a les problemàtiques que puguin sorgir. 
Produir benefici econòmic en el ram de la construcció. 
 
 
4) I la vostra? 
 
Intentar  donar  el  millor  de  mi  mateix  en  cada  moment  afavorint    el  meu 
desenvolupament personal i professional i el del meu entorn.  
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A  la empresa  cada obra és  completament autònoma  i per  tant  la missió del  cap 
d’obra és la mateixa que la de la empresa: guanyar diners a cadascun dels centres 
de treball. 
La meva missió és aconseguir que aquestes construccions es  facin amb el menor 
impacte ambiental possible i intentar contribuir a possibles millores ambientals en 
el procés de construcció de l’edifici. 
A  l’hora,  és  aconseguir  que  aquestes  construccions  es  facin  amb  la  qualitat 
demanada en el projecte i complint tota la normativa vigent. 
Resoldre  el  problemes  derivats  de  la  feina  en  el  meu  lloc  de  treball  i  seguir   
formant‐me 
 
 
5) Quins valors predica l’empresa? 
 
L’excel∙lència, l’esforç, el respecte per al medi ambient, la seguretat. 
Per mi els valors de l’empresa són: 
Que fem  la feina ben feta: I és per això que els equips estan dissenyats per cobrir 
els distints requisits demandats per la propietat i la direcció facultativa, com ara el 
control de qualitat, el medi ambient, la seguretat i salut, i per suposat la gestió de 
l’obra:  l’execució  dels  treballs  contractats  amb  la  major  qualitat,  en  el  termini 
pactat  i aportant totes  les solucions tècniques que siguin d’aplicació al projecte,  i 
tot això al millor preu. 
Eficàcia:  Que  el  tamany  de  l’empresa  sigui  mitjà‐petit  i  que  sigui  una  empresa 
familiar  fa que  les relacions tant en vertical com en horitzontal siguin molt àgils  i 
cordials. Aquest ambient de treball fa que la feina sigui molt eficaç. 
No  em  dóna  la  impressió  que  es  dediqui  a  transmetre  valors...  Si  hagués  de  dir 
alguna cosa, diria que predica treballar moltes hores, ser el més austers possibles 
en  els  costos  i  en  la  contractació  d’empreses.  Executar  les  obres  amb  la major 
seguretat possible i amb uns mínims de qualitat. 
Serietat, compromís, autosuperació, diversificació i formació 
 
 
6) Amb quins valors t’identifiques? 
 
Esforç, excel∙lència i feina ben feta. 
Amb la feina ben feta. L’execució dels treballs contractats en el termini pactat així 
com  l’aportació  de  solucions  tècniques  per  tal  de  completar  el  projecte  i 
aconseguir‐ho al millor preu és un treball son les feines amb les que m’identifico. 
Amb  la  feina ben  feta,  l’eficiència,  la solidaritat, el treball en equip, en pensar en 
els altres, el bon humor, l’ecologia (si és que això és un valor), ser fidel als principis 
que tens. 
De  l’empresa,  en  executar  les  obres  amb  la major  seguretat  possible  i  amb  uns 
mínims de qualitat. 
Serietat i compromís 
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7) Què entens per estratègia? 
 
La manera d’encarar un repte.  
És el conjunt d’accions per tal d’aconseguir una determinada missió. 
Definir  les  actuacions  que  has  de  prendre  i  realitzar‐les  el  més  ajustadament 
possible  al  que  has  definit  prèviament,  de  tal manera  que  en  el  futur  les  coses 
vagin cap allà on tu vols (sigui el que sigui això). 
Planificació, la forma de portar a terme una idea. 
 
 
8) En tens alguna per portar a terme la teva missió? 
 
Si. Desenvolupament personal. 
Si. Per tal d’aconseguir guanyar diners a l’obra s’estan re‐planificant els treballs per 
buscar alternatives que millorin el coeficient de pas entre cost‐venta, començant 
per aquells treballs amb pitjor coeficient i amb major repercussió dins el projecte. 
No exactament com a  tal, però crec que  la millor manera és  fer  la  feina que em 
pertoca  ben  feta  i  intentar  solucionar  els  possibles  problemes  que  sorgeixin. 
Avançar  també  possibles  problemes  que  puguin  sortir  més  endavant  i  intentar 
donar solucions diferents a problemes  ja tinguts. A més,  intentar ser amable amb 
els altres i produir un bon ambient allà on estàs per fer‐lo més agradable. 
Tenir una bona formació i experiència per afrontar nous reptes. 
 
 
9) Que et fa sentir orgullós de la teva empresa? 
 
Possibilitats de canvi, volum de mercat, valor de la marca. 
Que  les  propietats  i  direccions  facultatives  que  proven  amb  nosaltres  tornen  a 
demanar  els  nostres  serveis.  Els  qüestionaris  de  satisfacció  dels  nostres  clients 
sempre son immillorables. 
Crec  que  és  una  empresa  capaç  d’executar  gairebé  qualsevol  tipus  d’obra  en  el 
temps i el preu demanats, amb una qualitat acceptable. Té bons professionals que 
saben  respondre  sota  pressió  i  amb  bons  recursos  tècnics. A més,  l’ambient  de 
treball (quasi sempre) és molt bo, de manera que la feina es fa més fàcilment. 
La seva bona posició dins el sector de la construcció. 
 
 
10) Quines són les teves aptituds? 
 
Esforç i perseverança.  
La capacitat de treball  
Treballador,  imaginatiu,  metòdic,  saber  on  buscar  per  trobar  les  respostes, 
infatigable. 
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Serietat, ser resolutiu. 
 
11) En que no ha actuat correctament l’empresa? 
 
Intentar  remunerar  als  treballadors  d’acord  a  un  conveni  que  fixa  el  que  ha  de 
cobrar  una  persona  basant‐se  principalment  en  l’antiguitat  i  no  en  els  mèrits 
aconseguits. També en no acomiadar aquells treballadors que no aporten cap valor 
afegit a l’empresa. 
En  la  selecció  del  personal  en  el  moment  en  que  el  volum  de  treball  no  feia 
possible la continuïtat de tot el personal de l’empresa. 
No  va  saber  veure  que  arribaria  la  crisi  al  sector  de  la  construcció  i  no  es  va 
preparar  en  conseqüència:  va  renunciar  conscientment  a  la  internacionalització, 
tenia gran quantitat de terrenys sense edificar que ara no valen res... En definitiva, 
no  estava  en  condicions  d’aguantar  el  que  ha  vingut  ara  sense  patir‐ne  les 
conseqüències. 
D’altra banda, no ha tractat gaire bé els seus treballadors, que al  final són el seu 
major actiu. Com no té una política de comunicació clara, no es veu el perquè de 
les  actuacions  que  ha  fet:  baixada  de  sous,  venta  d’actius,  reforma  de  la 
immobiliària... 
Gestió econòmica 
 
 
12) I les teves debilitats? 
 
Concentració, comoditat. 
La falta de constància 
A vegades puc ser una mica gandul i massa bona gent. Hauria d’escoltar més el que 
em diuen i no ofuscar‐me. 
Deixar barrejar temes personals amb laborals, afectant al meu rendiment 
 
 
13) Com valores el funcionament actual de l’empresa? 
 
Correcte.  Possibilitats  de  millora  en  l’àrea  de  la  innovació  i  desenvolupament 
personal. 
Actualment els equips d’obra estan sobredimensionats  i per això  la qualitat de  la 
execució  de  les  obres  així  com  el  suport  tècnic  que  es  dóna  a  les  propietats  i 
direccions facultatives és exquisit, però va en detriment del resultat de l’obra doncs 
la càrrega de mà d’obra indirecta és molt superior al que pot assumir l’obra.  
És per això que penso que el funcionament de l’empresa actualment no és l’adient. 
Em  sembla que  tenen  clar  el que  volen  fer:  conservar  sigui  com  sigui  l’empresa 
constructora en el grup, que és la joia de la corona. No obstant, crec que no tenen 
clar (o no ho transmeten) el com fer‐ho: dóna  la sensació de que van  improvisant 
sobre  la marxa. Ara  internacionalitzem, ara ens carreguem aquesta empresa, ara 
baixem els sous... 
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Tothom està  confós. Es queden molts directius  i els que han d’executar  la  feina 
cada  cop  són menys.  L’estructura  de  l’empresa  comença  a  assemblar‐se  a  una 
piràmide invertida. 
Deficient, part de la culpa és per la crisis actual. 
 
 
14) Què creieu que esperen els clients de la teva empresa? 
 
Ser una empresa respectuosa amb el medi ambient. Líder en seguretat. Propera  i 
compromesa amb l’entorn. Eficient i competitiva.   
Esperen que s’executi l’obra en el termini pactat i pel preu establert en contracte. 
Esperen que qualssevol  increment per pressupostos modificats o complementaris 
sigui assumit per la constructora a base de fer canvis i modificacions que redueixin 
el preu de l’obra i que millorin tècnicament les solucions de projecte. 
Obres executades el més barates possibles, en el menor temps possible  i amb els 
millors  estàndards  de  qualitat  possibles.  Sense  accidents.  Amb  equips  de 
professionals  que  puguin  respondre  a  les  deficiències/mancances  dels  projectes 
amb solucions adequades en qualitat, tems i preus. 
Seguir com ara, però ajuntant els pressupostos. 
 
 
15) Què creieu que espera l’empresa de vosaltres? 
 
Fidelitat, esforç, flexibilitat, lideratge. 
Que guanyem diners a cadascuna de les obres. 
No ho tinc clar. 
Suposo que els directius de  l’empresa únicament esperen que passem  l’auditoria 
externa anual sense problemes. 
Els  caps de departament esperen que portem  tota  la documentació de  la millor 
manera possible i que fem la feina que ens toca fer de la millor manera. 
La part de producció de l’obra espera que fem la nostra feina sense molestar gaire. 
A més, que ajudem  tot el possible a  l’hora de  tirar endavant  l’obra en el nostre 
àmbit, sobretot en la part de qualitat. Que tinguem tranquils en aquest aspecte a la 
propietat i la direcció d’obra. 
Seguir comptant amb mi, com fins ara. 
 
 
16) On veieu l’empresa en 3 anys? 
 
Com una empresa  important en el  sector. Adaptada  a  les noves exigències  amb 
dificultats  en  els  negocis  degut  a  la  competència  i  amb  el  desenvolupament  en 
nous països. 
Tancada. 
Reduïda a una empresa petita del sector de la construcció, amb problemes per a la 
seva supervivència.  
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Desapareguda, tancada. 
 
 
17) I en 5 anys? 
 
Com  una  empresa  líder  en  el  sector.  Adaptada  a  les  noves  exigències 
mediambientals i de seguretat i amb reptes importants amb negocis  
on existeix competència amb països emergents  i en aquells que requereixen molt 
innovació. 
Tancada. 
3 opcions: 
‐ Tancada 
‐ Tornant als seus orígens, en què era una empresa de petita envergadura. 
‐  Creixent  en  diversificació  i  internacionalització,  quedant‐se  com  una  de  les 
constructores mitjanes del país. 
Tot dependrà de  les decisions que prengui a partir d’ara  l’empresa, en relació als 
recursos  humans  que  es  quedi  i  els  costos  que  assumeixi.  I  de  com  refinanci  el 
deute que té. 
Tancada. 
 
 
18) I en 10 anys? 
 
Adaptada  a  les  noves  exigències  mediambientals  i  de  seguretat  i  orientada  a 
negocis    molt  diferents  (en  alguns  casos)  als  que  es  dedica  actualment  on  es 
requereix mola innovació. 
Tancada. 
Ídem als 5 anys. 
Tancada. 
 
 
19) Com creieu que ho farà? 
 
Dedicant molts esforços a aquells negocis rentables. Augmentant la competitivitat 
a base de reduir costos energètics. Afavorint la innovació aprofitant sinèrgies amb 
empreses   
Poc a poc i ben fet. Fent fora al personal de mica en mica i acabant totes les obres 
que  s’estan  executant.  La  poca  licitació  d’obra  i  el  fet  que  les  obres  que 
s’adjudiquen s’agafin amb un risc d’entorn el 30% fan  la continuïtat de  l’empresa 
inviable, al menys amb un tamany tal que pugui mantenir les característiques i els 
valors que identifiquen a l’empresa. 
Ja ho he contestat 
Intentant reubicar la gent i cessant l’activitat . 
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20) I vosaltres com es veieu d’aquí uns anys? 
 
Amb més responsabilitats i amb voluntat de d’encarar nous reptes.  
Portant un negoci propi. 
No sé. Dependrà de la feina que aconsegueixi... 
De totes maneres, espero continuar contribuint de la manera que sigui a fer que la 
gent actuï d’una manera més sostenible en la seva vida diària  
Amb la meva pròpia empresa (treballador autònom). 
 
 
21) Com ho aconseguireu? 
 
Desenvolupant el meu creixement personal i amb formació.  
Continuant  al  negoci  familiar  i  aplicant  els  coneixements  que  l’empresa  ens  ha 
transmès durant aquests anys 
Fent  la  feina ben  feta. Sent una persona amb empenta, que ajudi als altres en  la 
seva feina. Continuaré formant‐me en els temes que interessen en l’àmbit del medi 
ambient (i suposo que de qualitat) per poder anar donant respostes als problemes 
que vagin sorgint. 
Realment, no tinc una gran estratègia definida ni vull tenir‐la. 
Amb esforç, sacrifici econòmic, constància. 
 
 
 
 
 
 
                                       Annex III 
                                                                                                        
 
Pàgina 126 
 
 
ANNEX III.  DOCUMENTS  
 
 
Índex: 
 
1  Fons compromesos (01 – F01)  pàgina 127 
2  Increment de contractació acceptat (04 – F04)  pàgina 128 
3  Taula imprevistos d’obra  pàgina 129 
4  Enquesta satisfacció propietat  pàgina 130 
5  Incidències i reclamacions  pàgina 131 
6  Valoració subcontractistes  pàgina 132 
7  Format no conformitat  pàgina 133 
8  Llistat de no conformitats  pàgina 134 
9  Format acció preventiva / correctiva  pàgina 135 
10  Enquesta satisfacció empleat  pàgina 136 
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1. Fons compromesos (01 – F01) 
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2. Increment acceptat (04 – F4) 
 
 
                                       Annex III 
                                                                                                        
 
Pàgina 129 
 
 
3. Taula imprevistos d’obra (06 – F06) 
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4. Nota enquesta de satisfacció client (07 – C01) 
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5. Incidències i reclamacions (08 – C02) 
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6. Valoració subcontractistes (10 – C04) 
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7.  Format no conformitat (12 – I01) 
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8.  Format llistat de no conformitats (12 – I01) 
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9.  Format acció preventiva / correctiva  
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10.  Enquesta satisfacció empleats  
 
Enquesta satisfacció personal intern 
 
Respon les preguntes indicant el grau d’acord / desacord utilitzant la següent escala: 
 
Completament en desacord  1 
En desacord  2 
Lleument d’acord  3 
D’acord  4 
Completament d’acord  5 
 
 
 
1 QUESTIONARI 
 
Marca amb una “X” la resposta que creguis convenient 
 
 
Nº PREGUNTA 1  2  3 4 5
1 A la meva empresa es cobreixen les vacants donant oportunitats a les persones amb millor predisposició a realitzar la feina          
2 La majoria de la gent a la nostra empresa fa "fins el impossible "per tal de lliurar una bona feina als seus clients              
3 L'empresa ofereix un adequat ambient físic de treball          
4 Em sento còmode en el meu grup de treball          
5 Treballo una quantitat d'hores adequada          
6 A l'empresa sempre tractem als altres amb respecte          
7 L'ambient de treball en aquesta empresa és agradable i divertit          
8 Tinc una bona relació amb els meus responsables          
9 Si ho necessito, tinc la possibilitat d'accedir a qualsevol persona de la meva empresa          
10 Aquí hi ha bones oportunitats per desenvolupar- professionalment          
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11 El meu gerent és més un instructor que un cap          
12 En aquest lloc hi ha plena confiança en la gerència de la empresa          
13 Considero que l'empresa aprofita meus capacitats          
14 A la meva empresa es cobreixen les vacants donant oportunitats a les persones amb més capacitats          
15 La meva empresa li preocupa de l'estabilitat laboral del personal          
16 Seria important comptar amb un sistema d'avaluació del meu exercici professional          
17 Em animen directament a compartir noves idees i a fer suggeriments per millorar el nostre treball          
18 A l'empresa es fomenta que aprenguem i desenvolupem noves habilitats          
19 Habitualment rebem reconeixement o elogis pel feina ben feta          
20 M'agradaria que ens organitzéssim per realitzar alguna activitat com a forma de relacionar-nos més          
21 Tenim oportunitats de capacitació d'alta qualitat per millorar les nostres habilitats          
22 L'empresa m'ha brindat la capacitació necessària per desenvolupar-me bé en el meu treball          
23 Els directius de la meva empresa tenen cura del clima de treball          
24 Els directius de la meva empresa afavoreixen les comunicacions entre el personal, i entre els diferents sectors          
25 La gerència de la nostra empresa ha aconseguit fomentar el compromís del personal          
26 La gerència es condueix d'acord amb els valors i la filosofia general de l'empresa: practiquen el que prediquen          
27 La gerència aconsegueix que tots en l'empresa donin el millor de si          
28 En termes d'estratègia, sé exactament el que la meva empresa està tractant d'aconseguir          
29 Comparada amb el mercat (mateixa activitat i dimensió d'empresa), la meva remuneració em resulta adequada          
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30 Els que més contribueixen a l'èxit general de l'empresa són els que reben més a canvi          
31 Estic satisfet amb la tasca que desenvolupo          
32 La meva feina em dóna grans satisfaccions, sento que aconsegueixo coses que m'importen          
33 La major part del treball que es m'assigna és més desafiant que repetitiu          
34 En el treball tinc l'oportunitat de fer el que millor sé fer          
35 Em donen els recursos i equips per fer la meva feina          
36 Estic orgullós de pertànyer a la meva empresa          
37 La meva empresa té una bona presència i imatge en la comunitat          
38 Estic orgullós dels productes i serveis que el meu empresa ofereix als clients          
39 En el meu sector treballem en equip          
40 Les reunions d'equip em resulten productives          
41 En termes generals estic satisfet de treballar a Boavisa          
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2 MOTIVACIONS 
 
Per  favor, marqui  amb  una  “X”  la  raó  desitjada  (indiqui  totes  les  raons  que  cregui 
convenient) 
 
Si hagués d'explicar a algú per què treballo a la meva 
empresa actual, li diria que és per: 
Un bon salari   
Oportunitats de progrés professional   
Beneficis socials   
Bon clima de treball   
Actualització professional   
Pertànyer a una empresa reconeguda   
Participar en la presa de decisions   
Qualitat de vida laboral  
Capacitat de l'empresa per mantenir-me motivat   
Desafiament professional de les tasques que faig  
Treballar en una important organització  
Altres (especificar) :  
No sé, no m'ho he preguntat mai  
 
 
3 ‐  CONTROL ESTADÍSTIC 
 
Marca amb una “X” la resposta que creguis convenient 
 
Concepte     
Antiguitat a l’organització Menys d’1 any  
De 1 a 3 anys  
De 3 a 8 anys  
Més de 8 anys  
Edat  Menys de 30 anys  
De 30 a 39 anys  
De 40 a 49 anys  
Mes de 50 anys  
Sexe  Home   
Dona  
Nivell d’estudis Bàsic  
Secundari  
Grau  
Postgrau  
Personal a càrrec Si  
No  
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ANNEX IV              INDICADORS VINCULATS ALS OBJECTIUS ESTRATÈGICS 
 
1 Indicadors vinculats als objectius de la perspectiva financera 
 
1 – F01  FONS COMPROMESOS 
Perspectiva:  Financera  Objectiu:  Reduir costos financers 
Nom:  Fons compromesos  Periodicitat:  Mensual 
Descripció: 
 
Mostra el desfasament entre ingressos i pagaments, és a dir, les necessitats de 
finançament es cas de ser negatiu  
 
Fórmula:  Imports certificats – Cost total execució 
Font de dades:  Aplicació informàtica Winsie  Responsable:  Cap d’obra 
Iniciativa: 
 
Evitar que siguin negatius 
(Ingressos > pagaments)  
 
Metes:  Certif. mensual > costos mensuals 
A. estratègiques  Negociació favorable formes de pagament a subcontractistes, evitar aplecs 
Comentaris: 
 
Mostra la necessitat de finançament extern a la UEN 
Annex III. Punt 1. 
 
 
 
2 – F02  LLIUREMENTS DINS DE TERMINI 
Perspectiva:  Financera  Objectiu:  Reduir costos financers 
Nom:  Lliuraments dins de termini  Periodicitat:  Mensual 
Descripció: 
 
Mostra el grau de compliment per  part de la UEN en la gestió dels imports 
certificables 
 
Fórmula:  Lliuraments entregats en termini / Total lliuraments a efectuar 
Font de dades:  Taula certificacions  Responsable:  Cap d’obra 
Iniciativa:  Evitar retards en la tramitació dels imports a certificar  Metes: 
 
100 % certificacions  
80 % PC’s 
80 % modificats 
 
A. estratègiques  Entrega documentació en el mateix mes en curs 
Comentaris: 
 
És un inductor per reduir els costos financers 
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3– F03  BENEFICI RELACIONAT AMB LA PRODUCCIÓ 
Perspectiva:  Financera  Objectiu:  Millorar rendibilitat projecte 
Nom:  Benefici relacionat amb la producció  Periodicitat:  Mensual 
Descripció: 
 
Mostra el benefici o pèrdua que suposa l’execució dels projecte en el període 
assenyalat tenint en compte l’import de l’obra executada i els costos per executar‐la 
 
Fórmula:  Import producció en el període x 100 / Import cost total de la producció en el període  
Font de dades:  Full “C” de l’aplicació Winsie  Responsable:  Cap d’obra 
Iniciativa:  Obtenir benefici positiu  Metes:  Aconseguir benefici positiu 
A. estratègiques 
 
No execució unitats deficitàries, modificacions en unitats deficitàries, estudi i recerca 
de propostes adients per al projecte 
 
Comentaris: 
 
Es busca la millora del Resultat planificat a l’inici del projecte 
Taula 4.8 
 
 
 
 
4 – F04  INCREMENT DE CONTRACTACIÓ ACCEPTAT 
Perspectiva:  Financera  Objectiu:  Millorar rendibilitat projecte 
Nom:  Increment de contractació acceptat  Periodicitat:  Mensual 
Descripció: 
 
Indica la relació de propostes d’increment acceptades per part de la propietat 
 
Fórmula:  Import propostes acceptades per la propietat x 100 / import propostes presentades 
Font de dades:  Taula certificació  Responsable:  Cap d’obra 
Iniciativa:  Certificar totes les propostes  Metes:  60 % 
A. estratègiques 
 
Gestionar la presentació i reclamació de totes les noves partides siguin  
contradictòries, complementàries o modificacions i ampliacions 
 
Comentaris: 
 
Incrementar l’import certificable millora la resultat de projecte ja que la implantació 
ja està realitzada 
Annex III, punt 2 
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5 – F05  TAXA ENTRE COSTOS I PRODUCCIÓ 
Perspectiva:  Financera  Objectiu:  Reducció i gestió del cost 
Nom:  Taxa entre costos i producció  Periodicitat:  Mensual 
Descripció: 
 
Indica el grau  
 
Fórmula: 
 
Cost Total = C. Directe* + C. Indirecte* + C. Estructura    (*inclòs cost imprevistos) 
 
Taxa CD = CD / Prod.       Taxa CI = CI / Prod 
 
Font de dades:  Full “C” de l’aplicació Winsie  Responsable:  Cap d’obra / Cap de producció 
Iniciativa: 
 
Reduir el cost total amb relació 
amb la planificació inicial 
 
Metes: 
CD   70 – 80 % 
CI     15 – 25 % 
CE     5 – 8 % 
A. estratègiques 
 
Ajustament de l’equip d’obra a les necessitats de l’obra, millorar els processos interns 
evitant duplicitats de competències 
 
Comentaris: 
 
En la panificació inicial apareixen els costos previstos, l’objectiu és reduir‐los garantint  
i mantenir els nivells de qualitat desitjats  
Taula 4.8 pàgina 53 
 
 
 
6 – F06  REDUCCIÓ DEL COST DELS IMPREVISTOS 
Perspectiva:  Financera  Objectiu:  Reducció i gestió del cost 
Nom:  Reducció del cost dels imprevistos  Periodicitat:  Mensual 
Descripció: 
 
Permet saber la reducció de l’impacte dels costos dels imprevistos 
 
Fórmula:  Import cost imprevistos x 100 / Cost total 
Font de dades:  Taula Imprevistos  Responsable:  Cap de producció 
Iniciativa: 
 
Reduir el cost total amb relació 
amb la planificació inicial 
 
Metes:  3 % a final del projecte 
A. estratègiques 
 
Millorar el funcionament intern de l’equip, control i registre d’errors passats 
 
Comentaris: 
 
En el concepte de imprevistos s’engloben els costos dels les desviacions 
improductives: erros d’execució, retards, penalitzacions, pèrdues per accidents, etc. 
Annex III, Punt 3 
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2 Indicadors vinculats als objectius de la perspectiva de la propietat 
 
 
7 – C01  NOTA ENQUESTA DE SATISFACCIÓ 
Perspectiva:  Propietat  Objectiu:  Satisfacció del client 
Nom:  Nota enquesta de satisfacció  Periodicitat:  Semestral / Anual 
Descripció:   Mostra el grau de satisfacció del promotor i dels seus col∙laboradors 
Fórmula:  Nota mitjana obtinguda de els qüestions de l’enquesta  
Font de dades:  Enquesta satisfacció  Responsable:  Tècnic de Qualitat i medi ambient 
Iniciativa: 
 
Incrementar satisfacció 
 
Metes:  Puntuació: 30/40 
A. estratègiques 
 
Complir expectatives del client oferint‐li un tracte, gestió i atenció excel∙lents 
 
Comentaris: 
 
Un client satisfet és més rentable 
Annex III, punt 4 
 
 
 
 
8 – C02  INCIDÈNCIES AMB LA PROPIETAT 
Perspectiva:  Propietat  Objectiu:  Seguiment gestió amb la propietat 
Nom:  Incidències amb la propietat   Periodicitat:  Mensual 
Descripció:   Mostra el nombre d’incidències degudes a la nostra actuació 
Fórmula:  Nombre de reclamacions per par de la propietat  
Font de dades:  Taula Incidències  Responsable:  Cap d’obra / Cap de producció 
Iniciativa: 
 
Evitar reclamacions 
 
Metes:  Zero reclamacions i incompliments 
A. estratègiques 
 
Complir expectatives del client oferint‐li un tracte, gestió i atenció excel∙lents 
 
Comentaris: 
 
Annex III, punt 5 
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9 – C03  TAXA DE COMPLIMENT DE TERMES DE CONTRACTE 
Perspectiva:  Propietat  Objectiu:  Seguiment gestió amb la propietat 
Nom:  La taxa de compliment dels termes del contracte  Periodicitat:  Mensual 
Descripció: 
 
Mostra el grau de compliment de les condicions establertes en el contracte entre la 
nostra organització i la propietat 
 
Fórmula: 
 
1 ‐ Pagaments: Nº de certif.  abonades dins de termini  / Nº total de certif. 
2 ‐ Dubtes: Nº de resolts / Nº de dubtes plantejats 
3 ‐ Incompliments de terminis reconeguts / incompliments totals 
4 ‐ Pagaments addicionals: Import addicional abonat / Import total 
 
Valoració:    ∑ (1,2,3,4) x 100 / 4 
 
Font de dades:  Enquesta satisfacció  Responsable:  Cap d’obra / Cap de producció 
Iniciativa: 
 
Compliment del contracte  
 
Metes: 
 
90 % 
 
A. estratègiques 
 
Complir expectatives del client oferint‐li un tracte, gestió i atenció excel∙lents 
 
Comentaris: 
 
Una bon servei per part de la UEN suposarà la satisfacció de la propietat i a priori una 
millor predisposició del client a complir les especificacions de contacte 
 
 
 
10– C04  VALORACIÓ SUBCONTRACTISTES 
Perspectiva:  Propietat  Objectiu:  Fidelització bons subcontractistes 
Nom:  Valoració interna subcontractistes   Periodicitat:  1‐2 Mesos 
Descripció: 
 
Valorar i registrar les actuacions dels subcontractistes per elaborar un catàleg 
actualitzat i útil a disposició de tota l’organització  
 
Fórmula:  Nota mitjana ponderada de  les qüestions de la fitxa de valoració 
Font de dades:  Fitxa valoració subcontractistes  Responsable:  Cap de producció / Tècnic Q.M.A. 
Iniciativa: 
 
Evitar reclamacions 
 
Metes:  Puntuació 30 / 40 
A. estratègiques 
 
Gestionar i mantenir actualitzat el catàleg de col∙laboradors 
 
Comentaris: 
 
Disposar d’un catàleg actualitzat i complet ens evitarà futures incidències  
Annex III, punt 6 
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11 – C05  SATISFACCIÓ SUBCONTRACTISTES 
Perspectiva:  Propietat  Objectiu:  Fidelització subcontractistes 
Nom:  Satisfacció dels subcontractistes  Periodicitat:  1‐2 Mesos 
Descripció: 
 
Valorar i registrar les actuacions dels subcontractistes per elaborar un catàleg 
actualitzat i útil a disposició de tota l’organització  
 
Fórmula:  Nota mitjana ponderada de  les qüestions de l’enquesta de satisfacció 
Font de dades: 
 
Enquesta satisfacció 
subcontractistes 
 
Responsable:  Tècnic de Qualitat i medi ambient 
Iniciativa: 
 
Satisfacció alta 
 
Metes:  Nota mitja 4,5 
A. estratègiques 
 
Tracte correcte amb els nostres col∙laboradors,  penalitzar incompliments com fins ara 
però premiar compliment dels objectius pactats inicialment 
 
Comentaris:    
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3 ‐ Indicadors vinculats als objectius de la perspectiva operacional interna 
 
 
12 –  I01  NO CONFORMITATS IMPORTANTS 
Perspectiva:  Operacional interna  Objectiu:  Millorar la qualitat  
Nom:  No conformitats importants  Periodicitat:  Mensual 
Descripció: 
 
Mostra el nombre de no conformitats durant el procés d’execució de l’obra 
 
Fórmula:  Nº de no conformitats  
Font de dades: 
 
Taula no conformitats 
 
Responsable:  Cap de producció / Tècnic Q.M.A. 
Iniciativa: 
 
Evitar‐les i les que no sigui 
possible prendre mesures 
 
Metes:  No repetició  
A. estratègiques 
 
Registre i documentació eficaç per efectuar accions correctives, incrementar 
capacitats dels empleats, anàlisis causes 
 
Comentaris: 
 
Annex III, punt 7 a 9 
 
 
 
13 –  I02  TAXA DE PÈRDUES PER REPETICIÓ DEL TREBALL  
Perspectiva:  Operacional interna  Objectiu:  Millorar la qualitat  
Nom:  Taxa de pèrdues per repetició del treball  Periodicitat:  Mensual 
Descripció: 
 
Permet saber quin impacte en el cost final d’execució tenen els sobrecostos 
imputables a la gestió de la nostra organització o els nostres col∙laboradors 
 
Fórmula:  Import sobrecost imputable a la UEN / Cost total 
Font de dades: 
 
Taula imprevistos 
 
Responsable:  Cap de producció  
Iniciativa: 
 
Reduir impacte 
 
Metes:  2 % 
A. estratègiques 
 
Registre i documentació eficaç per efectuar accions correctives, incrementar 
capacitats dels empleats, anàlisis causes 
 
Comentaris: 
 
Annex III, punt 3 (sense tenir en compte la responsabilitat de la propietat) 
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14 –  I03  COMPLIMENT TREMINIS DE PROJECTE  
Perspectiva:  Operacional interna  Objectiu:  Millorar gestió procés constructiu  
Nom:  Complim. terminis de projecte  Periodicitat:  Mensual 
Descripció: 
 
El compliment dels terminis de projecte  
 
Fórmula:  Activitats executades sobre planificació / Total activitats 
Font de dades: 
 
Planing 
 
Responsable:  Cap d’obra / Cap de producció  
Iniciativa: 
 
Evitar incompliments 
 
Metes:  90 % 
A. estratègiques 
 
Gestió més eficaç, control real de la planificació, alineació objectius de terminis dels  
subcontractistes amb els de la UEN  
 
Comentaris:  Pot variar en funció del procés de l’obra  
 
 
 
 
 
15 –  I04  RITME DE PROJECTE  
Perspectiva:  Operacional interna  Objectiu:  Millorar gestió procés constructiu  
Nom:  Complim. terminis de projecte  Periodicitat:  Mensual 
Descripció: 
 
Evitar els temps morts 
 
Fórmula:  Nº d’activitats i equips parats més d’una setmana 
Font de dades: 
 
Taula imprevistos 
 
Responsable:  Cap d’obra / Cap de producció 
Iniciativa: 
 
Evitar‐los 
 
Metes:  Evitar inactivitats superiors 15 dies 
A. estratègiques 
 
Gestió més eficaç, control i registre incompliments, informació clara 
 
Comentaris:    
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16 –  I05  ACCIDENTS DE TREBALL  
Perspectiva:  Operacional interna  Objectiu:  Màxima seguretat  
Nom:  Accidents greus de treball  Periodicitat:  Mensual 
Descripció: 
 
Mostra el nombre d’accidents de  treball 
 
Fórmula:  Nombre d’accidents de treball  
Font de dades: 
 
Departament de seguretat 
 
Responsable:  Tècnic de seguretat  
Iniciativa: 
 
Evitar accidents 
 
Metes:  0 accidents 
A. estratègiques 
 
Conscienciació prevenció de riscos i formació específica a tos els treballadors de l’obra
 
Comentaris: 
 
Es consideren accidents quan hi ha danys personals 
 
 
 
 
 
17 –  I06  HORES PERDUDES PER BAIXES LABORALS 
Perspectiva:  Operacional interna  Objectiu:  Màxima seguretat  
Nom:  Nombre d’hores perdudes per baixes laborals  Periodicitat:  Mensual 
Descripció: 
 
Permet saber la incidència de les improductivitats provocades per accidents 
 
Fórmula:  h. perdudes dels treballadors de baixa /  h. de tots els treballadors a obra 
Font de dades: 
 
Control diari de presència 
 
Responsable:  Tècnic de seguretat  
Iniciativa: 
 
Evitar accidents 
 
Metes:  0.1 % 
A. estratègiques 
 
Conscienciació prevenció de riscos i formació específica a tos els treballadors de l’obra
 
Comentaris: 
 
Es comptabilitzen les hores de baixa dels treballadors i les destinades a l’intervenció 
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18 –  I07  APLICACIÓ DE NOVES TECNOLOGIES 
Perspectiva:  Operacional interna  Objectiu:  Gestió de la tecnologia i innovació 
Nom:  Aplicació noves tecnologies  Periodicitat:  Trimestral 
Descripció: 
 
Mostra el grau d’aplicació de noves tecnologies en el procés constructiu 
 
Fórmula:  Nombre d’aplicacions en el projecte 
Font de dades: 
 
Registre I+D+i 
 
Responsable:  Equip d’obra  
Iniciativa: 
 
Innovació en el procés 
 
Metes:  100 % novetats documentades 
A. estratègiques 
 
Potenciar recerca i investigació de novetats en els sector, convenis de col∙laboració 
amb fabricants i centres d’investigació 
 
Comentaris:    
 
 
 
19 –  I08  NOVES SOLUCIONS CONSTRUCTIVES I NOUS MATERIALS 
Perspectiva:  Operacional interna  Objectiu:  Gestió de la tecnologia i innovació 
Nom:  Aplicació noves tecnologies  Periodicitat:  Trimestral 
Descripció: 
 
Mostra el grau d’aplicació de noves tecnologies en el procés constructiu 
 
Fórmula:  Nombre d’aplicacions en el projecte 
Font de dades: 
 
Registre I+D+i 
 
Responsable:  Equip d’obra  
Iniciativa: 
 
Innovació en el procés 
 
Metes:  100 % novetats documentades 
A. estratègiques 
 
Potenciar recerca i investigació de novetats en els sector, convenis de col∙laboració 
amb fabricants i centres d’investigació 
 
Comentaris:   
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20 –  I09  RECLAMACIONS  
Perspectiva:  Operacional interna  Objectiu:  Mantenir i millorar la bona imatge 
Nom:  Reclamacions  Periodicitat:  Trimestral 
Descripció: 
 
Dóna a conèixer el nombre de reclamacions o queixes  
 
Fórmula:  Nombre de reclamacions rebudes 
Font de dades: 
 
Taula d’incidències 
 
Responsable:  Cap d’obra / Cap de producció 
Iniciativa: 
 
Evitar reclamacions 
 
Metes:  0 % repetició reclamacions 
A. estratègiques 
 
Conscienciació de la responsabilitat en l’actuació de cada membre de l’equip, 
preservació i aplicació els valors de l’organització i la UEN, comunicació imatge 
 
Comentaris: 
 
Annex III, punt 5 
 
 
 
 
 
21 –  I10  INFORMACIONS POSITIVES 
Perspectiva:  Operacional interna  Objectiu:  Mantenir i millorar la bona imatge 
Nom:  Informacions positives  Periodicitat:  Trimestral 
Descripció: 
 
Dóna a conèixer les informacions positives i reconeixements que tingui l’organització 
com la nostra UEN  
 
Fórmula:  Nombre de reclamacions rebudes 
Font de dades: 
 
Taula d’incidències 
 
Responsable:  Cap d’obra / Cap de producció 
Iniciativa: 
 
Comunicar i  generar feedback 
positiu en els empleats 
 
Metes:  100 % comunicació informacions 
A. estratègiques 
 
Conscienciació de la responsabilitat en l’actuació de cada membre de l’equip, 
preservació i aplicació els valors de l’organització i la UEN, comunicació imatge 
 
Comentaris: 
 
Annex III, punt 5 
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4 ‐ Indicadors vinculats als objectius de la perspectiva d’aprenentatge i creixement 
 
 
22 –  A01  SATISFACCIÓ DELS EMPLEATS 
Perspectiva:  Aprenentatge i creixement  Objectiu:  Incrementar capacitats empleats  
Nom:  Satisfacció de l’empleat  Periodicitat:  Semestral 
Descripció: 
 
Mostra el grau de satisfacció dels empleats de la unitat de negoci 
 
Fórmula:  Mitjana de la puntuació de les preguntes de l’enquesta 
Font de dades: 
 
Enquesta satisfacció empleat 
 
Responsable:  Departament de qualitat 
Iniciativa: 
 
Millorar satisfacció empleat 
 
Metes:  Nota mitja < 8 
A. estratègiques 
 
Coherència objectius, optimitzar l’ús dels S.I. per millorar la comunicació i eficiència 
dels processos, cobrir totes les competències necessàries amb empleats vàlids, 
remuneració per objectius 
 
Comentaris: 
 
Annex III, punt 10 
 
 
23 –  A02  PRODUCTIVITAT DE L’EQUIP D’OBRA 
Perspectiva:  Aprenentatge i creixement  Objectiu:  Incrementar capacitats empleats 
Nom:  Productivitat equip d’obra  Periodicitat:  Mensual / Bimensual  
Descripció: 
 
Mostra el grau en que el conjunt de l’equip d’obra satisfà les tasques que li són 
encomanades en la gestió normal d’un projecte de construcció 
 
Fórmula:  Nombre de fites assolides / Inversió en recursos humans 
Font de dades: 
 
Taula productivitat 
 
Responsable:  Cap d’obra / Cap de producció 
Iniciativa: 
 
Augmentar productivitat 
 
Metes:  100 % metes proposades en el període 
A. estratègiques 
 
Coherència objectius, optimitzar l’ús dels S.I. per millorar la comunicació i eficiència 
dels processos, cobrir totes les competències necessàries amb empleats vàlids, 
remuneració per objectius 
 
Comentaris: 
 
L’índex de productivitat s’extreu del QCI 
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24 –  A03  TAXA DE COBRIMENT DE COMPETÈNCIES I FORMACIÓ ESPECÍFICA  
Perspectiva:  Aprenentatge i creixement  Objectiu:  Incrementar capacitats empleats 
Nom: 
 
Taxa de cobriment de formació 
específica i de competències 
 
Periodicitat:  Trimestral 
Descripció: 
 
Mostra el grau de competències estratègiques cobertes per a l’equip d’obra  
 
Fórmula:  Nº de competències estratègiques cobertes / Nº de competències necessàries 
Font de dades: 
 
Taula personal 
 
Responsable:  Cap d’obra / Cap de producció 
Iniciativa: 
 
Cobriment competències 
 
Metes:  90 %  competències cobertes 
A. estratègiques 
 
Conscienciació de la responsabilitat en l’actuació de cada membre de l’equip, 
preservació i aplicació els valors de l’organització i la UEN, comunicació imatge 
 
Comentaris:  Annex III, punt 10  
 
 
 
25 –  A04  PROPOSTES APLICABLES  
Perspectiva:  Aprenentatge i creixement  Objectiu:  Millorar capacitats dels empleats 
Nom:  Propostes aplicables  Periodicitat:  Trimestral 
Descripció:   Indica el nombre de propostes suggerides per al membres de l’equip que  
Fórmula:  Nombre de reclamacions rebudes 
Font de dades: 
 
Taula d’incidències 
 
Responsable:  Cap d’obra / Cap de producció 
Iniciativa: 
 
Fomentar la motivació i 
delegació de responsabilitats 
 
Metes:  Propostes per part de tots el membres 
A. estratègiques 
 
Reconeixement i publicació de les  propostes vàlides, fomentar vinculació amb la 
gestió i aplicació del QCI 
 
Comentaris: 
 
El fet de publicar les propostes vàlides per millorar el funcionament  
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26 –  A05  COMPATIBILITAT ENTRE ESTRATÈGIA EMPRESARIAL I UEN 
Perspectiva:  Aprenentatge i creixement  Objectiu:  Imatge i gestió de l’estratègia 
Nom: 
 
Compatibilitat entre l'estratègia 
empresarial i UEN 
 
Periodicitat:  Trimestral 
Descripció: 
 
Mostra el grau de compatibilitat entre l’estratègia que estem estipulant en la ostra 
unitat de negoci i la de l’organització 
 
Fórmula:  Puntuació  
Font de dades: 
 
Reunions d’equip 
 
Responsable:  Cap d’obra / Cap de producció 
Iniciativa: 
 
Alineació d’estratègies 
 
Metes:  Alineació total 
A. estratègiques 
 
Definició conjunta d’estratègia, alineació objectius, informació i formació cultura 
organització, seguiment estratègies organització 
 
Comentaris:    
 
 
27 –  A06  NIVELL DE CONSCIÈNCIA ESTRATÈGICA DEL PERSONAL 
Perspectiva:  Aprenentatge i creixement  Objectiu:  Imatge i gestió de l’estratègia 
Nom: 
 
El nivell de consciència 
estratègica del personal  
 
Periodicitat:  Trimestral 
Descripció: 
 
Dóna a conèixer les informacions positives i reconeixements que tingui l’organització 
com la nostra UEN  
 
Fórmula:  Nota mitja de els preguntes de l’enquesta de satisfacció de l’empleat 
Font de dades: 
 
Enquesta satisfacció empleat 
 
Responsable:  Cap d’obra / Cap de producció 
Iniciativa: 
 
Alienació amb objectius de 
l’organització 
 
Metes:  90 % de les preguntes entre 4/5 
A. estratègiques 
 
Definició conjunta d’estratègia, alineació objectius, informació i formació cultura 
organització, seguiment estratègies organització 
 
Comentaris:  Annex III, punt 10  
 
